
Direzione Servizi al Patrimonio

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÁ SISMICA, 

DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, 
TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÁ BIM, E 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN  
MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO.

SERVIZIO D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 3 LETT. VVVV) 
DEL D. LGS. N. 50/2016.

ALLEGATO D_CRONOPROGRAMMA GENERALE LOTTI

CUP:  G54J19000010001
CIG Lotto 4 : 7883412D5F

Corso Bolzano, 30 – 10121 Torino – Tel. 011/563.91.111– Fax. 011/563.91.150

e-mail: dre.PiemonteVdA@pce.agenziademanio.it



CRONOPROGRAMMA LOTTO 4

SETTIMANE importo 

durata in 
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ALB0404 € 41 343,88 9 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ALB0034 € 33 916,00 9 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ALB0409 € 188 220,34 20 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ALB0164 € 175 368,34 20 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CNB0014 C.A. € 117 826,06 18 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ALB0425 € 131 210,31 18 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TOB1127 € 46 893,00 9 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOB0684 € 20 409,63 9 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOB0298 € 42 710,52 9 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOB0946 € 63 469,03 12 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOB0947 € 123 519,14 18 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

AOB0241 € 272 407,44 25 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TOB0456 - DNA € 351 792,93 32 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

€ 1 609 086,62 208

Legenda

AVVIO A SEGUITO DI NULLA OSTA DELLA STAZIONE APPALTANTE

PAGAMENTI FASE 1 A SEGUITO DEL BUON ESITO DELLA VERIFICA DEGLI ELABORATI CONSEGNATI PER DIAGNOSI VULNERABILITA E MODELLO

PAGAMENTI FASE 2 A SEGUITO DEL BUON ESITO DELLA VERIFICA DEL PFTE
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