
Direzione Servizi al Patrimonio

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÁ SISMICA, 

DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, 
TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÁ BIM, E 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN  
MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO.

SERVIZIO D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 3 LETT. VVVV) 
DEL D. LGS. N. 50/2016.

ALLEGATO D_CRONOPROGRAMMA GENERALE LOTTI

CUP:  G54J19000010001
CIG Lotto 6: 7883442623

Corso Bolzano, 30 – 10121 Torino – Tel. 011/563.91.111– Fax. 011/563.91.150

e-mail: dre.PiemonteVdA@pce.agenziademanio.it



CRONOPROGRAMMA LOTTO 6

SETTIMANE importo durata in settimane 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a 17a 18a 19a 20a 21a 22a 23a 24a 25a 26a 27a 28a 29a 30a 31a 32a 33a 34a 35a 36a 37a 38a 39a 40a 41a 42a 43a 44a 45a 46a 47a 48a 49a 50a 51a 52a 53a 54a 55a 56a 57a 58a 59a 60a

ALB0144 € 28 162,46 9

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOB0300 € 24 466,67 9

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VBB0065 € 19 969,95 9

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOB0455 € 411 967,72 39 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

TOB0277 € 83 488,01 16 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TOB0178 € 147 752,70 18 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TOB0456 € 173 292,18 20 FASE 1 FASE 2

RILIEVO

PIANO CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

€ 889 099,68 120

Legenda

AVVIO A SEGUITO DI NULLA OSTA DELLA STAZIONE APPALTANTE

PAGAMENTI FASE 1 A SEGUITO DEL BUON ESITO DELLA VERIFICA DEGLI ELABORATI CONSEGNATI PER DIAGNOSI VULNERABILITA E MODELLO

PAGAMENTI FASE 2 A SEGUITO DEL BUON ESITO DELLA VERIFICA DEL PFTE

FASE 1 FASE 2

FASE 1 FASE 2

FASE 1 FASE 2

1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE 13° MESE 14° MESE 15° MESE12° MESE7° MESE 8° MESE 9° MESE 10° MESE 11° MESE


