
 

 

 

 

 
Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

Sede di Pescara 

Piazza Italia 15 – 65121 Pescara– Tel. 085 441101 – Fax 0650516082 
E-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it 

Pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it 

 

 

Determina n. 16 

 Pescara, 19/05/2020 

 

 
 

Oggetto: Servizio di ingegneria e architettura per l’esecuzione dei rilievi, 

indagini preliminari alla progettazione, progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzioni lavori ed adempimenti connessi, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere 

finalizzate alla messa in sicurezza della scarpata ubicata nel Comune di 

Teramo alla via Scalepicchio ed identificata al Catasto Fabbricati del 

Comune di Teramo con foglio 60, p.lla 721, sub. 35. 

Scheda Patrimoniale TEB0863 

CIG: Z5B264B768  -  CUP: G44J18000890001 

 

RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO – rif.to 

Progetto Definitivo. 

  

Operatore: capogruppo: 

Arch. Giuseppe Marotta - Via Carlo Alberto 7, Sant’Agata 

di Militello (ME) - P.IVA 01718580838; 

mandanti: 

Ing. Angelo Alimonti - Via Occidentale n. 56, 

Guardiagrele (CH) - P.IVA 02216460697; 

Ing. Marianna Ricci - via Sciorilli 1, Guardiagrele (CH) - 

P.IVA 02578460699;  

Geol. Alberto Collovà - via Renato Guttuso n.1, Santo 

Stefano di Camastra (ME) - P.IVA 03086640830; 

Contratto: Contratto reg. n. 6/2019, prot. n. 5475 del 22/05/2019 

Importo a 

base di gara: 

€ 37.893,56, di cui € 300,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribbaso, oltre IVA e oneri previdenziali  

Ribasso 

d’asta: 
42,50% 

Importo netto 

del servizio: 

€ 21.616,30, oltre € 300,00 per oneri della sicurezza, IVA e 

oneri previdenziali. 
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IL DIRETTORE REGIONALE 

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019 e 

approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 

e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, dalla Determinazione n. 76 

prot. n. 2017/2681/DIR del 23/02/2017 per le parti ancora in vigore, dalla 

Determinazione n. 85 prot. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, dalla 

Comunicazione organizzativa dell’Agenzia del Demanio n. 17 del 01/08/2018; 

VISTO 

- Il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

- Il Codice degli Appalti Pubblici adottato con il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016   

e ss.mm.ii.; 

PREMESSO che 

- lo Stato è proprietario di un terreno ubicato nel Comune di Teramo alla     

via Scalepicchio ed identificato al Catasto Fabbricati del Comune di 

Teramo con foglio 60, p.lla 721, sub. 35; Scheda patrimoniale TEB0863; 

- l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise ha la 

necessità di acquisire il servizio di ingegneria e architettura quali rilievo, 

indagini preliminari alla progettazione, progettazione definitiva, 

progettazione esecutiva, geologia, direzione lavori ed adempimenti 

connessi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per le opere finalizzate alla messa in sicurezza del terreno 

ubicato nel Comune di Teramo alla via Scalepicchio ed identificato al 

Catasto Fabbricati del Comune di Teramo con foglio 60, p.lla 721, sub. 35; 

- l’intervento nel suo complesso è finanziato con il Piano degli Investimenti 

2018 dell’Agenzia del Demanio per un importo totale di € 256.200,00 a 

valere sul capitolo di spesa 7759 – comma 140/a; 

- con Nota n. 2018/9424/DRAM del 31/08/2018 l’arch. Massimo Scaglione, 

funzionario tecnico di ruolo presso questa Amministrazione, è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento e 

l’esecuzione del servizio in oggetto; 

- con contratto reg. n. 6/2019, prot. n. 2019/5475/DRAM del 22/05/2019 è 

stato affidato al RTP (Arch. Giuseppe Marotta ,Ing. Angelo Alimonti, Ing. 

Marianna Ricci, Ing. Marianna Ricci, Geol. Alberto Collovà) l’esecuzione 

del servizio in oggetto; 
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- che il Quadro Economico complessivo originariamente indicato nella 

documentazione di gara riferito all’intera  procedura, servizi e lavori,  è il 

seguente: 

Messa in sicurezza scarpata Via Scalepicchio, Teramo (TE) 
QUADRO ECONOMICO GENERALE 

  A - Importo lavori      

A1 IMPORTO LAVORI    €  134.400,00  

A1.1 di cui per la sicurezza intrinseca    €   2.016,00  

A2 ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI (stimati 5% di A1)    €  6.720,00  

A Importo lavori (A1 + A2)    € 141.120,00  

  Importo lavori soggetto a ribasso (A-A1.1)    €  139.104,00  

  
  

  B - Somme a disposizione della Stazione appaltante     

B1 
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di 
presentazione di fattura del centro di smaltimento    €  3.000,00  

B2 
Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre 
spese amministrative    €  10.000,00  

B3 Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%) 8%  €  11.289,60  

B4 
Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 
3-4 

1,5%  €  2.116,80  

B6 

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa 
per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di 
predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di 
esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del 
procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione 
dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 
verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 
consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a 
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti  (2% di 
A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 

2%  €   2.822,40  

B10 

Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi (secondo il 
calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono 
esternalizzare) 

23%  €  32.000,00  

B15 Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) 5%  €  7.056,00  

B16 I.V.A. 22% sui lavori (22% di A) 22%  €  31.046,40  

B17 IVA al 22% su oneri di discarica (22% di B1) 22%  €  660,00  

B18 IVA al 22% su indagini... (22% di B2) 22%  €  2.200,00  

B19 IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia (22% di B3) 22%  €  2.483,71  

B20 
IVA al 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% 
di B4) 

22%  €  465,70  

B23 I.V.A. 22%  su spese tecniche (22% di B10) 22%  €  7.040,00  

B27 Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10)  4%  €  1.280,00  

B30 I.V.A. 22%  su accordi bonari (22% di B15) 22%  €  1.552,32  

B TOTALE (B1+…….B30)    € 115.012,93  

  TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)    € 256.132,93  

  Icidenza percentuale Quadro Economico   48% 
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- l’operatore economico, con PEC del 31/10/2019, acquisita al prot. n. 

11954 pari data, ha trasmesso il Progetto Definitivo inerente le attività in 

oggetto; 

- l’operatore economico, con Pec del 10/02/2020,  ha trasmesso alla 

Stazione Appaltante la revisione del Progetto Definitivo, acquisito al prot. 

n. 1433 del 11/02/2020,  di cui al Verbale in contraddittorio del 28/01/2020 

prot. n.1394; 

- a seguito di richiesta chiarimenti del RUP, di cui alla nota prot. n.5132 del 

16/04/2020, l’appaltatore ha inviato, in data 28/04/2020,  tutte le 

precisazioni richieste ed acquisite al prot.  n. 5481 del 28/04/2020; 

- nel computo metrico del Progetto Definitivo viene indicato un importo  

lavori di €170.553,95, oltre IVA, che supera l’importo originariamente 

stimato di €141.120,00 oltre IVA di cui al quadro economico generale 

sopra richiamato; 

- la variazione in aggiunta dell’importo lavori  comporta la necessità di dover 

procedere con una  riformulazione del  Q.E. generale originario. 

PRESO ATTO 

- della Nota del RUP, n. 6010 del 15/05/2020, con la quale viene chiesto 

alla Stazione Appaltante l’approvazione del nuovo quadro economico 

generale “rimodulato” mediante il reimpiego delle economie di gara 

provenienti dalla procedura di gara in oggetto; 

- che l’importo complessivo del nuovo Quadro Economico generale 

“rimodulato” resta comunque invariato rispetto al Q.E. originario come di 

seguito riportato: 

 

Messa in sicurezza scarpata Via Scalepicchio, Teramo (TE) 

QUADRO ECONOMICO GENERALE - RIMODULATO  

  A - Importo lavori      

A1 IMPORTO LAVORI    €  167.966,70  

A1.1 di cui per la sicurezza intrinseca    €  447,70  

A2 ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI (come da prog. Def.)    €  2.587,25  

A Importo lavori (A1 + A2)    €  170.553,95  

  Importo lavori soggetto a ribasso (A-A1.1)    €  167.966,70  
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  B - Somme a disposizione della Stazione appaltante     

B1 
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di 
presentazione di fattura del centro di smaltimento    €  3.000,00  

B2 
Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre 
spese amministrative    €  5.311,27 

B3 
Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%) 

3%  €  5.045,22  

B4 
Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 
c 3-4 

1,5%  €  2.558,31  

B6 

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa 
per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di 
predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di 
esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del 
procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione 
dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 

verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario 
per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei 
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 
prestabiliti  (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 

2%  €  3.411,08  

B10 

Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi 
(secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si 
intendono esternalizzare) 

 
 €  16.605,02  

B15 Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) 2%  €  3.411,08  

B16 I.V.A. 22% sui lavori (22% di A) 22%  €  37.521,87  

B17 IVA al 22% su oneri di discarica (22% di B1) 22%  €  660,00  

B18 IVA al 22% su indagini... (22% di B2) 22%  €  1.168,48  

B19 IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia (22% di B3) 22%  €  1.109,95  

B20 
IVA al 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi 
(22% di B4) 

22%  €  562,83  

B23 I.V.A. 22%  su spese tecniche (22% di B10+B27) 22%  €  3.799,23  

B27 Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10)  4%  €  664,20  

B30 I.V.A. 22%  su accordi bonari (22% di B15) 22%  €  750,44  

B TOTALE (B1+…….B30)    €  85.578,98  

  TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)    €  256.132,93 

  Incidenza percentuale Quadro Economico   23% 

- che l’importo complessivo del nuovo Quadro Economico generale 

“rimodulato” rientra nei limiti dell’importo complessivo  finanziato  di 

€256.200,00  a valersi sul capitolo 7759 comma 140-a. 

DETERMINA 

- di approvare il nuovo Quadro Economico generale “rimodulato” 

dell’intervento che prevede l’utilizzazione delle economie disponibili 

mantenendo inalterato l’importo complessivo del finanziamento. 
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- di demandare al RUP tutti i conseguenziali adempimenti discendenti dalla 

presente determina. 

 

Il Direttore Regionale 

Raffaella Narni 

Firmato digitalmente  

ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

NARNI RAFFAELLA

IL DIRETTORE REGIONALE

CN=NARNI RAFFAELLA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits


