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DETERMINA MODIFICA CONTRATTUALE 

Oggetto: “Lavori di ampliamento della caserma della Guardia di Finanza "E. Bertarini", in 

Via Tanari Bologna Scheda: BOB0046, ampliamento incarico in fase di DL 

ulteriori indagini geognostiche CPTU. 

  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA  

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

VISTO il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato 
dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, nonché approvato dal Ministero 
dell’economia e delle finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” 

VISTO il D.L. n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” 

VISTA la comunicazione organizzativa n. 17 del 01/08/2018, del Direttore dell’Agenzia del 
Demanio; 

VISTA la determinazione n. 85, prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, del Direttore 
dell’Agenzia del Demanio; 

VISTO il Piano degli Investimenti Immobiliari dell’Agenzia del Demanio per il triennio 2018-
2020, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 dicembre 2017, che ha approvato un 
finanziamento sul cap. 7754 per l’intervento di realizzazione dei lavori dell’intervento 
denominato “Ampliamento Caserma “E. Bertarini” Via Tanari - Bologna” per un importo pari 
ad € 4.998.960,00 per l’annualità 2019, così come confermato nel Piano degli Investimenti 
Immobiliari dell’Agenzia del Demanio per il triennio 201820-2022, oggi vigente; 

 

PREMESSO CHE: 

- con Determina di Aggiudicazione del 13/07/2018 Prot. 2018/10196/STE, è stato 
aggiudicato il servizio al R.t.p. costituito Sinergo S.p.a. composto da Sinergo S.p.a. 
(mandataria) e le seguenti imprese mandanti, Demogo studio di architettura di Gobbo, 
Mottola e De Marchi, Dott. Geologo Beniamino Costantino, e Geotecnica Veneta S.r.l. 
e con contratto di affidamento Rep. 184/2018 assunto a prot. dall’Agenzia del Demanio 
– Direzione Regionale Emilia Romagna con il n. 2018/12745/STE del 06/09/2018, è 
stato affidato il servizio in oggetto; 
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- Il progetto definitivo, ai sensi dell’art. 2015, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 è stato 
sottoposto al parere del Comitato Tecnico Amministrativo, che con voto 27/BO del 
15/05/2019 ha espresso il proprio parere con prescrizioni e raccomandazione; 

- Il Progetto definitivo, è stato ulteriormente oggetto dell’approvazione con prescrizioni 
della Conferenza Stato-Regione, con decreto del Provveditore alle OO.PP. della 
Lombardia e Emilia Romagna, n. BO/315 ai sensi del D.P.R. 18.04.1994 n. 383 in 
quanto l’opera da realizzare è difforme dagli strumenti urbanistico-edilizi vigenti nel 
Comune di Bologna, procedura che si è conclusa con l’approvazione il progetto 
definitivo dei “Lavori per l’ampliamento della Caserma della Guardia di Finanza “Erio 
Bertarini” sita in via Tanari a Bologna”, a seguito dell’accertamento del perfezionamento 
dell’intesa Stato – Regione, con riferimento al progetto definitivo summenzionato, sulla 
scorta degli acclusi elaborati progettuali che, unitamente alle risultanze della 
Conferenza di Servizi in modalità simultanea, alla delibera del Consiglio Comunale di 
Bologna e all’atto del Sindaco della Città Metropolitana di Bologna formano parte 
integrante del presente provvedimento, con la condizione dell’osservanza delle 
prescrizioni e condizioni presenti nelle autorizzazioni e nei pareri rilasciati dagli Enti 
competenti nell’ambito della Conferenza di Servizi e riportati integralmente nei verbali 
delle sedute; 

- Con verbale del RUP di verifica del progetto definitivo del 08/10/2019 prot. 2019/15241, 
il progetto è stato esitato positivamente; 

- Con verbale del RUP validazione del progetto esecutivo del 26/06/2020 prot. 
2019/9292, il progetto è stato esitato positivamente; 

- con Determina prot. 2020/9917/2020 del 07/07/2020 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’opera Che con nota prot. n. 10765 del 22/07/2020 è stato nominato poi lo 
scrivente Arch. Andrea Franco Falzone Responsabile Unico del Procedimento per la 
fase di realizzazione dell’intervento di cui trattasi; 

- con medesima nomina è stata definita la struttura di supporto al RUP con nomina Arch. 
Roberto Adelizzi - incaricato della programmazione della spesa e degli investimenti, 
Arch. Andrea Franco Falzone, Ing. Claudio Voza e Arch. Roberto Adelizzi, incaricati per 
la predisposizione e controllo delle procedure di bando e contratti, Ing. Claudio Voza – 
Supporto al RUP e Ing. Orazio Pennisi – Collaudatore Amministrativo; 

- con determina di aggiudicazione prot.2020/16842 del 12/11/2020 sono stati affidati i 
lavori al ATI AEC Costruzioni s.r.l.; 

- in data 11/01/2021, sono stati consegnati i lavori in oggetto, che prevedono nella prima 
fase la demolizione dell’immobile preesistente; 

- in data 19/03/2021, come da verbale di riconsegna temporanea delle aree, sono state 
completate le lavorazioni inerenti le demolizioni sia del magazzino del canile e che 
pertanto le aree risultano essere libere; 

- con disposizioni di servizio della Direzioni Lavori, è stata autorizzata la realizzazione di 

opere provvisionali a protezione delle attività di demolizioni e di realizzazione, dovute 

alla presenza all’interno dell’area adiacente di proprietà di FS Sviluppo Urbano di una 

rete elettrica da 10.000 kv e di un trasformatore a palo MT/bT, opere provvisionali 

necessarie in quanto la linea elettrica in oggetto può essere disabilitata solo nei giorni 

di sabato e domenica, come da comunicazione del Capo Unità Manutentiva TE1 

Bologna di RFI S.p.A. e quindi in modo incompatibile con la gestione ordinaria del 

cantiere; 
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- con disposizioni di servizio della Direzione Lavori, a seguito al rinvenimento all’interno 

dei setti murari del magazzino, durante la fase di demolizione, di pluviali in cemento-

amianto sono state autorizzate le conseguenti attività di rimozione e smaltimento;  

- con nota dell’Ufficio di Direzione Lavori del 23/03/2021 riscontrata in protocollo in data 

24/03/2021 al n. 4938/2021, si comunicava, che a seguito della demolizione del 

magazzino, era possibile ridurre le lunghezze dei pali di fondazione, mediante o la 

realizzazione di n. 3 pali pilota da sottoporre a carico, per determinare un minor 

coefficiente di sicurezza che permetterebbe la riduzione dei costi a circa 59.300,00 € al 

lordo delle spese di realizzazione dei pali pilota e delle relative prove strumentali 

stimabili in non meno di € 27.000,00, che sarebbero a carico della S.A., ma un aumento 

dei tempi di realizzazione di almeno 45 giorni, che potrebbero esporre la stazione 

appaltante all’iscrizione di riserve da parte del RTI esecutrice dei lavori, o in alternativa, 

la DL propone la realizzazione di ulteriori prove CPTU, determinando un risparmio di 

circa 48.000,00 € al lordo di spese per l’esecuzione delle indagini e parcella 

professionale per la redazione della perizia di variante pari a circa 27.000,00 €; 

- con nota prot. 4986/2021 del 24/03/2021, è stata autorizzata dal RUP la redazione della 

perizia di variante, di cui sopra; 

- per potere redigere la summenzionata perizia di variante, necessita preliminarmente 

eseguire le ulteriori indagini CPTU, così come meglio esplicitate nella nota dell’Ufficio di 

Direzione Lavori del 23/03/2021 riscontrata in protocollo in data 24/03/2021 al n. 

4938/2021, il cui quadro economico è il seguente: 

PROVE CPTU AGGIUNTIVE    
Ampliamento Caserma  "E. Bertarini" Via Tanari Bologna 

A Prove Geognostiche come da computo a corpo    12.221,60 €  

B Ribasso d'asta di A 
-

35,50% -   4.338,67 €  

C Importo di affidamento A-B        7.882,93 €  

D Inarcassa su C 4%          315,32 €  

E Imponibile C+D        8.198,25 €  

F IVA al 22% di E 22%      1.803,61 €  

  Importo complessivo E+F      10.001,86 €  

 

 la spesa prevista di € 10.001,86 trova copertura per € 8.198,25 alla voce B2 del quadro 

economico complessivo dei lavori e per € 1.803.61 alla voce B18, quadro economico 

che di seguito si riporta: 

AMPLIAMENTO CASERMA "E. BERTARINI" VIA TANARI BOLOGNA 
QUADRO ECONOMICO GENERALE POST GARA D'APPALTO LAVORI 

  A - Importo lavori  
A1 IMPORTO LAVORI    €          4.606.576,32  

A1.1 di cui per la sicurezza intrinseca    €                         -    

A2 ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI    €             116.000,00  

A3 ONERI PER LA SICUREZZA COVID    €               37.743,77  

A4 Importo lavori (A1 + A2 + A3)    €        4.760.320,09  
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  Importo lavori soggetto a ribasso (A-A2+A3)    €          4.606.576,32  

A 
Importo Contrattuale a seguito del ribasso 
d'asta (A1*-Rib+A2+A3) 

   €          4.437.859,75  

    

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante 

B1 

Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a 

seguito di presentazione di fattura del centro di 
smaltimento 

   €               20.000,00  

B2 
Indagini, accertamenti, rilievi,  e altre spese 

amministrative, bonifica bellica 
   €               41.587,16  

B3 Imprevisti e lavori in economia (fino al 5%) 5,00%  €             238.016,00  

B4 
Accantonamento per maggiorazione prezzi (0,5%) ex 
art 106 c. 2 

0,50%  €               23.801,60  

B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi    €                          -    

B6a1 

Fondo incentivante (LAVORI) per attività di 
programmazione della spesa per investimenti, per la 

verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di 
controllo delle procedure di bando e di esecuzione 

dei contratti pubblici, di responsabile unico del 

procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione 
dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo 

ovvero di verifica di conformità, di collaudatore 
statico ove necessario per consentire l’esecuzione del 

contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, 

del progetto, dei tempi e costi prestabiliti  (1,60% di 
A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 

1,60%  €               76.165,12  

B6a2 
Fondo per l'innovazione (LAVORI) ( 0,40% di A)Art. 
113 comma 4  D.Lgs. 50/2016 

0,40%  €               19.041,28  

B6b1 

Fondo incentivante (SERVIZI) per attività di 

programmazione della spesa per investimenti, per la 
verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di 

controllo delle procedure di bando e di esecuzione 

dei contratti pubblici, di responsabile unico del 
procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione 

dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo 
ovvero di verifica di conformità, di collaudatore 

statico ove necessario per consentire l’esecuzione del 
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, 

del progetto, dei tempi e costi prestabiliti 

Affidamento S.A.I (1,2% di € 576,446,77) Art. 113 
D.Lgs. 50/2016 

1,20%  €                6.917,36  

B6a2 
Fondo per l'innovazione (SERVIZI) (0,30% di € 

576,446,77) Art. 113 comma 4  D.Lgs. 50/2016 
0,30%  €                1.729,34  

B6a3 

Fondo incentivante (SERVIZI) per attività di 

programmazione della spesa per investimenti, per la 
verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di 

controllo delle procedure di bando e di esecuzione 

dei contratti pubblici, di responsabile unico del 
procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione 

dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo 
ovvero di verifica di conformità, di collaudatore 

statico ove necessario per consentire l’esecuzione del 

contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, 
del progetto, dei tempi e costi prestabiliti  (1,5% di € 

27,664,87) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 per incarico 
Verificatore Impianti 

1,60%  €                   442,64  
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B6b4 
Fondo per l'innovazione (SERVIZI) (0,40% di € 

27,664,87) Art. 113 comma 4  D.Lgs. 50/2016 
0,40%  €                   110,66  

B7 

Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le 
spese di carattere strumentale sostenute dalle 

amministrazioni aggiudicatrici in relazione 
all'intervento. 

   €                1.000,00  

B8 Spese per pubblicità    €                          -    

B9 
Spese per commissioni giudicatrici affidamento opera 

d'arte(10% di B14) 
   €                9.520,64  

B10a 
Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 

(come conseguito in fase di aggiudicazione) 

   €             371.808,17  

B10b Spese per verifica archeologica ex fase 2    €                          -    

B11 

spese per attività tecnico-amministrative connesse 

verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella 
relativa ai servizi che si intendono esternalizzare) 

come conseguito in fase di affidamento 

   €               16.805,00  

B12 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 

collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici (Stima) 

   €               30.000,00  

B13 Allacciamenti ai pubblici servizi    €               10.000,00  

B14 Spese per opere artistiche, ove previsto 2,00%  €               95.206,40  

B15 Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) 0,00%  €                          -    

B16 I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 10,00%  €             443.785,97  

B17 IVA al 22% su oneri di discarica (22% di B1) 22,00%  €                4.400,00  

B18 IVA al 22% su indagini... (22% di B2) 22,00%  €                9.149,18  

B19 
IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia (22% 
di B3) 

22,00%  €               52.363,52  

B20 
IVA al 10% su accantonamento per maggiorazione 

prezzi (10% di B4) 
10,00%  €                2.380,16  

B21 I.V.A. 22%  su spese di pubblicita (22% di B8) 22,00%  €                          -    

B22 I.V.A. 22%  su spese di commissioni (22% di B9) 22,00%  €                2.094,54  

B23 I.V.A. 22%  su spese tecniche (22% di B10a+B10b) 22,00%  €               85.267,37  

B24 I.V.A. 22%  su supporto al RUP (22% di B11) 22,00%  €                3.697,10  

B25 
I.V.A. 22%  su accertamenti laboratorio (22% di 

B12) 
22,00%  €                6.600,00  

B26 
Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% 

(di B9)  
4,00%  €                   380,83  

B27 
Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% 
(di B10)  

4,00%  €               14.165,89  

B28 Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11)  4,00%  €                   672,20  

B29 I.V.A. 22%  su opere d'arte (22% di B14) 22,00%  €               20.945,41  

B30 I.V.A. 22%  su accordi bonari (22% di B15) 22,00%  €                          -    

B TOTALE (B1+…….B30)    €        1.607.500,25  

  TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)    €        6.045.360,00  

 

VISTA la proposta di procedura del RUP Arch. Andrea Franco Falzone prot. 2021/5686/STE 
del 06/04/2021, con la quale ha altresì verificato la congruità del prezzo offerto; 

RITENUTO pertanto di dover attivare le procedure di modifica contrattuale affidando 

l’ampliamento di incarico all’RTP costituito Sinergo S.p.A. per l’importo al netto del ribasso 

d’asta del 35,50% di € 7.882,93 (euro settemilaottocentottantadue/93) oltre oneri al 4% e 

IVA al 22% per un importo complessivo di € 10.001,86, che trova copertura economica  nel 
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quadro economico alla voce B2 Indagini, accertamenti, rilievi,  e altre spese amministrative, 

bonifica bellica ed alla voce B18 per quanto riguarda l’IVA; 

CONSIDERATO: 

- Che le prestazioni sono state dettagliate nella proposta di preventivo di spesa di cui nota 

dell’Ufficio di Direzione Lavori del 23/03/2021 riscontrata in protocollo in data 24/03/2021 

al n. 4938/2021 che si intende qui richiamati; 

- Che è necessario provvedere tempestivamente all’acquisizione delle prestazioni di che 

trattasi; 

DETERMINA 

1) Di approvare l’atto aggiuntivo di modifica contrattuale per un importo al netto del 

ribasso d’asta del 35,50% di € 7.882,93 (euro settemilaottocentottantadue/93) oltre 

oneri al 4% e IVA al 22% per un importo complessivo di € 10.001,86; 

2) Di dare atto che le prestazioni aggiuntive, trovano copertura economica mediante 

l’utilizzo delle somme accantonate alla voce B2 Indagini, accertamenti, rilievi, e altre 

spese amministrative, bonifica bellica ed alla voce B18 per quanto riguarda l’IVA, 

del Quadro Economico; 

3) Di dare atto che l’affidamento in questione trova copertura economica sul capitolo 

7754 – Interventi edilizi a programma a gestione diretta alla commessa 

FNDPRBO02440171 di € 746.400,00; 

4) Di dare mandato, al RUP arch. Andrea Franco Falzone, di procedere agli 

adempimenti previsti in materia di pubblicità e trasparenza. 

   

   Il  Direttore Regionale 
  Massimiliano IANNELLI 

 
 

 
 
IL RUP: 
Arch. Andrea Franco Falzone 051 6400371 
 
 
 
Visto  
il Responsabile Servizi Tecnici  
Roberto Adelizzi 

   
 

Visto finanziario 
 
 

Allegati: 

1) Preventivo di spesa 

IANNELLI MASSIMILIANO
2021.04.08 13:04:12
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