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AUTORIZZAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO  

DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 ai sensi e per gli effetti art. 106, commi 1 lett. c) e 7, del D.lgs 50/2016 e 

ss.mm. ii. 
 
Stazione Appaltante:  
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche 
 
Responsabile del Procedimento:  
Ing. Elisa Rossini nominato con atto prot. n. 2021/10619/DRM del 29/12/2021  
 
Oggetto del contratto:  
Servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alle indagini e rilievi 
preliminari, valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, 
progettazione di fattibilità tecnico economica per l’intervento di adeguamento 
sismico e riqualificazione per il riuso dello spazio multifunzionale del 
Cineteatro Europa e degli adiacenti spazi dell’“Ex Casa del Fascio” sito ad 
Amandola (AP) – Scheda patrimoniale: APD0060. Ordinanza del Commissario 
Straordinario n. 8 del 30 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del 
Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009 – 2016, sub-misura 
A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e 
produzione di energia/calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 1 
“Rifunzionalizzazione, efficentamento energetico e mitigazione vulnerabilità 
sismiche di edifici pubblici”, ai sensi dell’art. 14bis del decreto legge 31 maggio 
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 - 
CIG: 90488188D5– CUP: G25F21003300006  
 
Estremi dell’atto negoziale:  
Contratto d’Appalto prot. 2022/2731/DRM del 05/04/2022  
 
Affidatario del servizio: 
Ing. Dante Patalocchi, nato ad Amandola (FM) il 24.04.1952 e residente ad 
Ascoli Piceno (AP), Via Cellini n. 27, con studio tecnico in Ascoli Piceno (AP), 
Via Ravenna n. 9 CAP 63100, C.F: PTLDNT52D24A252M e P.IVA: 
02092910443 

PREMESSO CHE: 

 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. 16 luglio 
2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120 
(di seguito, il “DL Semplificazioni”) questa Agenzia del Demanio 
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Direzione Regionale Marche (di seguito, “DR Marche” oppure la 
“Stazione Appaltante”) ha avviato una procedura di affidamento diretto 
per individuare un operatore economico cui affidare i servizi in oggetto; 

 all’esito della suddetta procedura di affidamento diretto, questa DR 
Marche ha emesso determina a contrarre e di affidamento prot. n. 
2022/868/DRM del 10/02/2022 con cui ha disposto di procedere con 
l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 
32, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito il 
“Codice”), nelle more della verifica dei predetti requisiti, così come 
consentito dall’art. 8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione 
del Decreto Semplificazioni; 

 con la predetta determina a contrarre e di affidamento questa Stazione 
Appaltante ha disposto l’affidamento diretto dei servizi tecnici di ingegneria 
e architettura in oggetto all’operatore economico “Ing. Dante Patalocchi”, 
nato ad Amandola (FM) il 24.04.1952 e residente ad Ascoli Piceno (AP), 
Via Cellini n. 27, con studio tecnico in Ascoli Piceno (AP), Via Ravenna n. 
9 CAP 63100, C.F: PTLDNT52D24A252M e P.IVA: 02092910443 (di 
seguito, l’”Affidatario” o l’”Operatore Economico” oppure 
l’”Appaltatore”), per importo complessivo di Euro 128.252,87, oltre IVA e 
oneri professionali e previdenziali, oltre Euro 131,90 per oneri della 
sicurezza non soggetti al ribasso; 

 con dichiarazione prot. 2022/927/DRM del 14/02/2022 è stata data 
esecuzione anticipata ed in via d’urgenza del contratto a decorrere dalla 
data di sottoscrizione dello stesso;  

 in data 25/03/2022 con relazione prot. 2022/2416/DRM è stata espletata 
dal RUP, con esito positivo, l’istruttoria di verifica del possesso dei requisiti 
di ordine generale cui all’art 80 e dell’art. 83, comma 1, del Codice in capo 
al predetto Affidatario ed è stata dichiarata l’efficacia della determina a 
contrarre e di affidamento prot. n. 2022/868/DRM del 10/02/2022; 

 a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l’Appaltatore ha 
prodotto: 

- polizza fideiussoria n. 1632.00.27.2799833538 emessa dalla 
Compagnia di Assicurazione SACE BT S.p.A., a titolo di cauzione 
definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice, il cui importo garantito è di 
Euro 12.826,00 (la “Garanzia Definitiva”); 

- con riferimento alla copertura dei rischi di natura professionale ai sensi 
dell’art. 24, comma 4, del Codice, è stata prodotta polizza n. 
A121C532575-LB, con decorrenza dal 11/10/2021 e validità fino al 
11/10/2022, emessa dalla Compagnia di Assicurazione Loyd’s 
Insurance Company S.A. con importo garantito pari ad Euro 1.000.000 
per sinistro ed in Aggregato Annuo – franchigia Euro 3.500 per sinistro;  

 l’Appaltatore ha sottoscritto il Patto di Integrità agli atti di questa DR 
Marche; 
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 in data 05/04/2022 è stato sottoscritto con l’Appaltatore il contratto prot. 
2022/2731/DRM avente ad oggetto i servizi tecnici di ingegneria e 
architettura relativi alle indagini e rilievi preliminari, valutazione della 
sicurezza strutturale, diagnosi energetica, progettazione di fattibilità 
tecnico economica per l’intervento di adeguamento sismico e 
riqualificazione per il riuso dello spazio multifunzionale del Cineteatro 
Europa e degli adiacenti spazi dell’“Ex Casa del Fascio” sito ad Amandola 
(AP) – Scheda patrimoniale: APD0060, per importo complessivo di Euro 
128.252,87, oltre IVA e oneri professionali e previdenziali, oltre Euro 
131,90 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso (di seguito, il 
“Contratto”); 

 La documentazione prodotta dal suddetto O.E. (PFTE, Rilievi e indagini) 
è stata acquisita al prot. di questa Agenzia al n. 2022/3113/DRM del 
15/04/2022; 

 Il RUP ha indetto con nota prot. n. 2022/3402/DRM del 28/04/2022, la 
Conferenza dei servizi preliminare in modalità asincrona (ex art. 14, 
comma 3, della Legge 2421/1990) finalizzata ad acquisire - 
preliminarmente alla presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - le condizioni per ottenere, alla detta presentazione, i 
necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o 
altri atti di assenso, comunque denominati, invitando i seguenti soggetti 
competenti: 

1. Struttura Commissariale della Ricostruzione Sisma 2016, come 
soggetto attuatore; 

2. Ufficio Speciale per la Ricostruzione, in ordine alla coerenza e 
congruità dell’intervento rispetto gli obiettivi imposti dal fondo 
complementare al PNRR sub – misura A2; 

3. Comune di Amandola, riguardo alla compatibilità urbanistica ed 
edilizia delle opere previste; 

4. Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, riguardo alla compatibilità 
dell’intervento sull’immobile ricadente all’interno dell’area di tutela 
“Parco Nazionale Monti Sibillini”; 

5. Provincia di Fermo, riguardo alla compatibilità paesaggistica 
dell’intervento; 

6. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, 
riguardo alla compatibilità dell’intervento sotto il profilo della tutela del 
patrimonio storico-artistico e archeologico; 

7. Comando Vigili del Fuoco di Fermo, riguardo alla compatibilità delle 
opere sotto il profilo della prevenzione incendi; 

8. Asur Marche Area Vasta 4, riguardo alla compatibilità delle opere 
relativamente ai requisiti igienico-sanitari; 

 la conferenza ha rilasciato il proprio parere favorevole con prescrizioni 
riguardanti l’approvazione del PFTE in particolare: 
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• l’Ufficio Ricostruzione, vista la presenza di due finanziamenti, richiede 
due contabilità separate e ricorda di inserire nei documenti contrattuali 
le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 29 del D.L. 4/2022 
convertito con Legge 25/2022; 

• la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche 
indica per le successive fasi progettuali: 

o In merito agli interventi sulle murature dell’ex Casa del fascio, si 
dovranno conservare il più possibile i muri storici in particolare i 
muri portanti, valutando soluzioni di consolidamento quali, ad 
esempio, telai metallici o fasce di fibre in affiancamento alla 
suddetta muratura storica. In particolare bisognerà avere 
particolare attenzione al mantenimento e quindi al consolidamento 
del muro portante centrale parallelo alla facciata principale; inoltre 
al fine di mitigare i nuovi inserimenti strutturali sarebbe opportuno 
che i passi della nuova struttura metallica rispettino le partizioni 
interne, e siano il più possibile accostati ai muri. Si chiede per detti 
pilastri metallici inoltre di valutare una forma che si armonizzi con 
l’immobile, tipo profili chiusi anziché gli HEA/HEB/IPE/UPN; 

o Nell’ex Casa del fascio dovrà essere mantenuta la distribuzione 
interna; 

o Nella ricostruzione dei solai si dovrà mantenere la quota di 
calpestio originale come anche per le nuove coperture; 

o I pannelli fotovoltaici dovranno essere non riflettenti e del colore 
del nuovo lastrico solare: quelli previsti nella copertura dell’ex casa 
del fascio dovranno essere integrati con la copertura al fine ridurre 
la loro visibilità dagli edifici storici limitrofi; 

o Si richiede di valutare l’utilizzo di macchinari esterni per il 
condizionamento nel Teatro di minor impatto visivo e che possano 
restare al di sotto della balaustra; 

o In merito al restauro delle facciate esterne si richiede quanto 
segue: le facciate dovranno essere restaurate compresi gli infissi 
e le porte d’accesso. In fase esecutiva si dovranno prevedere delle 
prove preliminari sul paramento esterno in laterizio per valutare 
con questo Ufficio la tipologia più idonea d’intervento: in generale 
al fine di evitare eccessive azioni invasive che vadano a 
compromettere il laterizio storico, per la pulitura dei laterizi si 
dovranno prediligere, per l’asportazione dei depositi superficiali, 
azioni meccaniche come utilizzo di spazzole o strumenti metallici 
manuali o idropulitura a bassa pressione; dovrà essere recuperato 
la pensilina in calcestruzzo presente nella facciata est del ex 
cinema in modo tale che garantendo la massima sicurezza 
strutturale, non comportino l’aumento degli spessori delle solette 
aggettanti; 

o Nell’ex Casa del fascio il solaio di copertura deve essere 
progettato in modo tale da mantenere uno spessore ridotto della 
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soletta a sbalzo che caratterizza il coronamento dell’edificio, 
comunque non superiore a quello attualmente rilevabile (15‐18 
cm) dall’esterno; 

o Anche nella facciata del Cineteatro, andranno previsti interventi di 
recupero delle solette aggettanti che, garantendo la massima 
sicurezza strutturale, non comportino l’aumento dei loro spessori; 

o Relativamente all’inserimento delle rampe d’accesso, si dovrà in 
fase di progettazione definitiva presentare a questo ufficio per le 
valutazioni di competenza, un elaborato specifico; in generale, si 
dovrà cercare di non compromettere le proporzioni architettoniche 
della facciata principale; 

o Visto il rischio medio stimato con il documento di Valutazione 
archeologica preventiva, le attività di scavo o movimentazione 
terra dovranno essere svolte con mezzo meccanico a benna liscia 
e assistite dal personale tecnico-scientifico della Soprintendenza; 

• L’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini richiede che i pannelli 
fotovoltaici in copertura siano di colore marrone e del tipo non 
riflettente; 

• Il Comune di Amandola richiede: 

o alcune caratteristiche di uso e distributive degli ambienti dell’Ex 
Casa del Fascio visto che saranno utilizzati come uffici comunali; 

o l’installazione delle linee vita in copertura ai sensi della L.R. 7 del 
22/04/2014; 

o opportuni interventi sull’involucro esterno, sugli infissi, sulle 
coperture nel rispetto della normativa di risparmio energetico; 

o un sistema di distribuzione interna degli impianti meccanici nel 
cineteatro Europa che garantisca una diffusione omogenea del 
flusso d’aria; 

• Il Comando Vigili del Fuoco di Fermo indica la normativa di sicurezza 
da rispettare e la documentazione da presentare in fase di SCIA; 

 che l’associazione professionale Studio INTRE di Matteo Lucchesi, Valerio 
Marchini e Daniele Pardini, incaricata della verifica delle indagini, 
vulnerabilità sismica e PFTE ex art. 26 del Codice, con nota acquisita al 
protocollo di questa Agenzia in data 10/06/2022 al n. 2022/4553/DRM ha 
rilasciato il proprio parere favorevole; 

 il RUP, sulla base delle verifiche effettuate e visto il rapporto conclusivo 
allegato, redatto ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 dal 
soggetto preposto alla verifica del progetto riportante le risultanze 
dell’attività svolta, ha dichiarato che il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, i rilievi e la vulnerabilità sismica possono ritenersi validi in 
rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, come 
risulta dal verbale di validazione prot. n. 2022/4697/DRM del 15/06/2022; 
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 con determina prot. 2022/4824/DRM del 20/06/2022 questa DR Marche 
ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica (comprensivo delle 
Indagini, rilievi preliminari -compresa la relazione geologica e 
iodrogeologica- valutazione della sicurezza strutturale) denominato 
“Intervento di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione per il riuso dello 
spazio multifunzionale del cineteatro Europa e degli adiacenti spazi dell’Ex 
Casa del Fascio siti ad Amandola”, per un importo complessivo di € 
3.400.000, di cui al Q.T.E. (di seguito il “Progetto di Fattibilità Tecnico 
Economica”); 

CONSIDERATO CHE 

 La Regione Marche con delibera di Giunta regionale n. 1001 del 1 agosto 
2022 ha provveduto all’aggiornamento straordinario infrannuale del 
prezziario regionale in materia di lavori pubblici così come disposto dall’art. 
27 del Decreto legge n. 50 del 17/05/2022, con vigenza immediata;  

 è necessario provvedere all’aggiornamento del computo metrico e il 
quadro economico del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in ragione 
dell’intervenuta modifica legilativa sopraindicata relativa all’aggiornamento 
dei prezzi in materia di lavori pubblici; 

 è stata verificata la disponibilità dell’affidatario Ing. Dante Patalocchi ad 
apportare le modifiche e gli aggiornamenti necessari al computo metrico e 
al quadro economico del predetto Progetto di Fattibilità Tecnico 
Economica secondo quanto disposto dal prezzario in materia di lavori 
pubblici aggiornato all’anno 2022 – seconda edizione, a tal fine, la 
medesima società ha inviato una proposta, acquisita al prot. 
2022/6988/DRM del 30/08/2022, offrendo l’importo complessivo di Euro 
4.098,42, oltre IVA; 

 la modifica del Contratto, per come enunciata, soddisfa i presupposti di cui 
all’art. 106, comma 1 lett. c), del D.lgs. 50/2016, dal momento che:  

1) si configura come ipotesi di c.d. “variante in corso d’opera” resasi 

necessaria a seguito di sopravvenute nuove disposizioni legislative o 

regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di 

interessi rilevanti; 

2) e non altera la natura generale del contratto;  

 la modifica del Contratto in questione comporta un incremento dell’importo 
contrattuale originario di complessivi Euro 132.483,19, oltre IVA, e 
pertanto soddisfa altresì il presupposto di cui all’art. 106, comma 7, del 
D.lgs. 50/2016, non eccedendo l’aumento di prezzo il 50% del valore del 
contratto iniziale pari ad Euro 128.384,77, oltre IVA; 

 l’intervento risulta ricompreso nell’allegato 1 alla citata l’Ordinanza del 
Commissario Straordinario n. 8 del 30 dicembre 2021e avrà un costo 
complessivo di Euro 3.400.000 finanziato per l’importo di Euro 
2.740.000,00 con le risorse di cui Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(“PNRR”) di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge 
del 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 
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2021, n. 101, e per il retante importo di Euro 660.000 con finanziamento 
emesso nell’ambito della Ricostruzione post sisma 2016 ai sensi dell’ 
Ordinanza del Commissario Straordinario n.56 del 10/05/2018 e 
dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 23/12/2020; 

*   *   * 

Tutto ciò premesso e considerato, subordinatamente all’approvazione della 
Stazione Appaltante, il sottoscritto RUP per quanto di propria competenza  

AUTORIZZA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, commi 1 lett. c) e 7, del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., la modifica del Contratto prot. 2022/2731/DRM del 05/04/2022 
stipulato con l’operatore economico Ing. Dante Patalocchi, consistente 
nell’ulteriore attività di revisione degli elaborati tecnico economici, ed in 
particolare il computo metrico e il quadro economico, relativi al Progetto di 
Fattibilità Tecnica Economica  

DA ATTO 

che, in conseguenza della modifica contrattuale ex art. 106, commi 1 lett. c) e 
7, del D.lgs. 50/2016, sopraindicata, l’importo originario del Contratto prot. 
2022/2731/DRM del 05/04/2022, stipulato con l’operatore economico Ing. 
Dante Patalocchi, pari ad Euro 128.384,77, oltre IVA, viene incrementato di 
complessivi Euro 4.098,42, oltre IVA, e pertanto risulta pari all’importo totale 
di Euro 128.384,77, oltre IVA. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
               Ing. Elisa Rossini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

              
  per approvazione:  

              Il Direttore  
         Cristian Torretta  
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.  
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