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Trasmessa via pec 
Non segue originale 

Torino, data da protocollo 

Stazione Appaltante: 

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta  

Responsabile del Procedimento: 

ing. Paolo Degl’Innocenti nominato con nota prot. n. 2019/6341/DSP del 11/04/2019 

Direttore di Esecuzione del Contratto: 

Ing. Barbara Gagliardi nominata con nota prot. n° 2019/14204/DR-TO del 16/12/2019 

Oggetto 

 

Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo 

geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in 

modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico - economica da restituire in 

modalità BIM per taluni beni di proprietà dello Stato, situati nelle regioni 

Toscana, Umbria, Piemonte e Valle d’Aosta. LOTTO 4. 

PROROGA FASE 2 - AOB0241 

CUP G54J19000010001 

CIG Lotto 4 7883412D5F 

Aggiudicatario del servizio  
R.P.A. S.r.l., con sede in Perugia, Frazione Fontana, Strada del Colle, n. 1/A, 

codice fiscale e partita IVA  0277679054 

Contratto  
Contratto d’Appalto Repertorio n. 164 del 16/12/2019 registrato in Torino al n. 

56 Serie 1 in data 24/12/2019. 

Importo netto del servizio 

€ 1.129.434,19 oltre IVA ed oneri previdenziali, di cui € 10.245,19 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso (nell'ipotesi che venga conseguito per 

la verifica di vulnerabilità sismica il livello di conoscenza massimo LC3) 

Importo netto a seguito di 

variante n.1 e di richiesta 

commissariale 

€ 1.059.879,02 oltre IVA ed oneri previdenziali, di cui € 10.414,22 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso (nell'ipotesi che venga conseguito per 

la verifica di vulnerabilità sismica il livello di conoscenza massimo LC3) 

Durata del servizio 465 giorni complessivi 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO 

 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii, recante “Codice dei contratti pubblici.”; 

 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, , rubricato 
“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni 
del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».” e, in particolare, l’art. 25, in materia di “Funzioni 
e compiti al termine dell'esecuzione del contratto” e l’art. 26, in materia de “Il controllo amministrativo-
contabile”; 

PREMESSO CHE 

 concontratto d’Appalto Repertorio n. 164 del 16/12/2019 registrato in Torino al n. 56 Serie 1 in data 
24/12/2019, il servizio in epigrafe veniva affidato ad RPA srl, per un importo pari a 
€1.129.434,19 (Euro unmilionecentoventinovemilaquattrocentotrentaquattro/19) cui 10.245,19 € 
(Euro diecimiladuecentoquarantacinque/19) di oneri per la sicurezza oltre IVA; 

 con nota prot. n. 2019/14611/DR-TO del 20/12/2019 è stato trasmesso il certificato di avvio 
dell’esecuzione della prestazione, con il quale è stato ordinato che si desse immediato avvio 
all’esecuzione del contratto; 

 con nota prot. 2020/2900/DR-TO del 13/03/2020, è stata disposta la sospensione dell’esecuzione del 
contratto ai sensi dell’art. 107 comma 1 del D.lgs 50/2016, in quanto ricorrevano circostanze speciali 
non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impedivano, in via temporanea, lo 
svolgimento delle attività a regola d'arte; 

 con nota prot. 2020/4594/DR-TO del 25/05/2020, è stata disposta la ripresa dell’esecuzione del 
contratto, in quanto erano cessate le cause che avevano determinato la sospensione disposta ai sensi 
dell’art. 107 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con verbale prot. 2020/2900/DR-TO in data 13 marzo 2020; 

 con atto di sottomissione sottoscritto in data 03/08/2021 prot. n. 2021/8712/DR-TO rep.2525 
relativamente alla variante in corso d’opera n.1 e con la richiesta commissariale prot. n. 
2021/7494/DR-TO del 02/07/2021 è stato determinato l’importo in 1.059.879,02 € 
(unmilionecinquantanovemilaottocentosettantanove/02 euro) oltre IVA ed oneri previdenziali, di cui 
10.414,22 € (diecimilaquattrocentoquattordici/22 euro) per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

 ad esito dei rilievi, della campagna di indagini conoscitiva e delle analisi numeriche effettuate 
sull’edificio in parola dall’operatore economico affidatario, sono emerse talune criticità in ordine alla 
risposta che l’edificio è in grado di fornire per effetto delle azioni sismiche previste dalla normativa 
vigente, nonché, in taluni casi, per effetto delle azioni verticali agenti in esercizio. Se da un lato la 
risposta sismica dell’edificio appare del tutto coerente rispetto alla tipologia costruttiva e all’epoca di 
costruzione dell’edificio (anni ’80), sono state riscontrate alcune criticità numeriche in sede di verifica 
a carichi verticali, in particolare su alcune travi a spessore di solaio rispetto ai carichi presenti in fase 
di esercizio;  

 in relazione alle problematiche emerse in sede di analisi strutturale, è risultato necessario porre in 
essere una serie di azioni atte alla riduzione del rischio connesso alle criticità riscontrate dai 
professionisti nell’ambito dell’espletamento del servizio di verifica della vulnerabilità affidatogli.  

 in relazione al punto precedente questa Direzione Regionale ha ritenuto necessario affidare il servizio 
di progettazione e direzione lavori degli interventi di rinforzo a carichi verticali delle travi interessate 
che si rendono necessari ad esito delle indagini ed analisi numeriche già espletate. A valle della 
predisposizione della progettazione degli interventi di rinforzo, si procederà all’affidamento dei lavori 
indicati in progetto; 

 con verbale prot. n. 2023/697/DR-TO del 20/01/2023 veniva dato avvio alle attività utili per il 
completamento del servizio (Fase 2 - PFTE) per il bene in oggetto;  
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 con Determina a contrarre n. 04/2023 prot. n. 2023/1022/DR-TO del 26/01/2023 la Direzione 
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia del Demanio ha disposto, a mezzo di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), numero 
2), numero 2.1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 
2021, n. 108, il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, controllo tecnico e contabile 
dei lavori, degli interventi di rinforzo statico da porre in essere su alcune travi dell’edificio in c.a. sede 
della Questura di Aosta - AOB0241 al R.T.  costituendo formato da RPA S.r.l. (mandataria) e 
INGEOLAB S.r.l (mandante); 

 tenuto conto dell’imminente avvio delle attività di progettazione degli interventi di rinforzo da porre in 
essere nei riguardi delle travi esistenti che hanno manifestato le maggiori criticità in sede di verifica e 
in relazione all’opportunità che l’intervento di rinforzo locale di tipo provvisionale possa essere 
compatibile anche con il più ampio progetto di adeguamento sismico oggetto della PFTE (fase 2), in 
data 07/03/2023 l’operatore economico, RPA srl ha trasmesso mediante PEC, acquisita dall’Agenzia 
del Demanio - Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta al prot. n. 2811 del 07/03/2023, la 
richiesta di proroga della consegna degli elaborati relativi alla Fase 2 (PFTE). 

CONSIDERATO 

 che in data 15/03/2023 con verbale prot. n. 2023/3295/DR-TO del 15/03/2023 è stato dato avvio alle 
attività di progettazione degli interventi di rinforzo da porre in essere nei riguardi delle travi esistenti 
che hanno manifestato le maggiori criticità in sede di verifica; 

 la proposta del DEC del 14/03/2023;  

 che il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento, visti gli atti d’ufficio e tutto quanto sopra 
riportato, ritiene validi i motivi esposti dall’Affidatario del servizio, ritenendo opportuno concedere la 
proroga a far data dall’avvio delle attività di progettazione degli interventi di rinforzo, che appare 
congrua; 

CONCEDE 

la proroga di 35 giorni, a far data dalla a far data dall’avvio delle attività di progettazione degli interventi di 
rinforzo individuata nel 15/03/2022, per ultimare gli elaborati della fase 2 per la scheda AOB0241 e che 
pertanto la data prevista per la consegna della fase 2 è fissata per il 19/04/2023. Resta inteso che rimane 
invariato il tempo utile per dare compiuto il servizio in oggetto, stabilito in giorni 465 (quattrocentoquattordici) 
contrattuali complessivi, al netto di quelli per il rilascio di pareri/nulla osta da parte delle Amministrazioni 
competenti e di quelle usuarie, dando atto che l’ultimazione dello stesso dovrà avvenire attraverso la consegna 
di tutti elaborati previsti dal capitolato tecnico prestazionale e dal capitolato informativo del processo BIM. 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Paolo Degl’Innocenti 

(f.to digitalmente) 
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