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DETERMINA MODIFICA CONTRATTUALE 

 

Oggetto: servizio attinente all’architettura e all’ingegneria inerente la 
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, Coordinamento 
della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, per i lavori di 
miglioramento sismico della Caserma dei Carabinieri di Santa Maria 
Codifiume, Argenta (FE), Via Gaetano Montanari n.1 (Scheda FEB0921), 
comprese le attività di modellazione e di gestione informativa Building 
Information Modeling (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto 
impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del 
Mare 11 Ottobre 2017. CUP: G97I22000000001 - CIG: 9154068FDF 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di 
Gestione nella seduta del 19/12/2003, approvato dal Ministro dell’Economia 
e delle Finanze il 28/01/2004, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27/02/2004, 
modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella 
seduta del 30/10/2008, approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
con nota prot. n. 3-15879 del 04/12/2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 
31/12/2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione 
adottata nella seduta del 29/01/2010, approvato dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze con nota prot. n. 3-2010 del 23/02/2010 e pubblicato sulla 
G.U. n. 58 del 11/03/2010, modificato e integrato con delibera del Comitato 
di Gestione adottata nella seduta del 16/07/2019, approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27/08/2019 e 
pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30/08/2019 
come comunicato sulla G.U. n. 211 del 09/09/2019, modificato ed integrato 
con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12/10/2021, 
approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 
15474 del 25/11/2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione 
nella seduta del 7/12/2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del 
Demanio in data 17/12/2021; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, nonché approvato dal 
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Ministero dell’economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con 
condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 
2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 17 
dicembre 2021; 

VISTA Ia determinazione n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR del 17/12/2021, con 
la quale sono state definite competenze e poteri delle strutture centrali e 
territoriali; 

VISTO che l’articolo 4 della predetta determina n. 96, che attribuisce ai 
responsabili delle strutture territoriali il potere, in relazione alla progettazione 
ed esecuzione degli interventi edilizi, di stipulare e risolvere con le clausole 
più opportune, i relativi contratti, curando le procedure di gara e 
provvedendo a tutti gli atti connessi e conseguenti, in coerenza con i 
documenti di pianificazione, previa delega del Direttore dell’Agenzia, per 
importi pari o superiori a euro 5.000.000 (al posto l’articolo 4 della predetta 
determina n. 96, che attribuisce ai responsabili delle strutture territoriali il 
potere di stipulare e risolvere, con le clausole più opportune, contratti 
d’acquisto di beni e servizi, curando le procedure di gara e provvedendo a 
tutti gli atti connessi e conseguenti); 

VISTA la comunicazione organizzativa n. 14 del 03/02/2022 con la quale 
l’Ing. Luca Michele Terzaghi è stato nominato Direttore della Direzione 
Regionale Emilia Romagna, con effetti e decorrenza a partire dal 1° marzo 
2022; 

VISTA la delega al Responsabile della U.O. Servizi Tecnici Arch. Roberto 
Adelizzi conferita dal Direttore Regionale con atto prot. n. 2022/2937 del 
01/03/2022; 

VISTA la nota prot.2022/5818/DPCA-PBC del 24/03/2022 con la quale è 
stata data notizia che l’Ufficio Legislativo – Finanze ha approvato i Piani degli 
Investimenti per il triennio 2022-2024, deliberati dal Comitato di Gestione il 
17 dicembre 2021; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm. e ii.; 

 

VISTI 

 la determina del Direttore Regionale del 23/03/2022 prot. n. 2022/4199 
con la quale è stato affidato il servizio in oggetto allo studio MARCO 
PERONI INGEGNERIA, con sede legale in Corso Europa n. 48, Faenza 
(RA), C.F. PRNMRC65H20D458I e P.IVA 02043760392; 

 il contratto d’appalto con scrittura privata elettronica prot. n. 7462 del 
16/05/2022 (accompagnato dalla sottoscrizione della TD MePA n. 
2100280); 

 il verbale prot. n. 7992 del 24/05/2022 col quale si è stabilito l’avvio del 
servizio il giorno medesimo e, in base alla documentazione contrattuale, 
sancito il termine per la consegna della progettazione definitiva entro 45 
giorni naturali e consecutivi; 
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 la relazione tecnica e illustrativa di perizia di modifica contrattuale redatta 
dal RUP di cui alla nota prot. n. 8876 del 07/06/2022, con relativi allegati; 

 

CONSIDERATO CHE 

 l’affidamento in oggetto prevede l’esecuzione del progetto e relativa 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per la sola 
riqualificazione sismica dell’immobile; 

 nel Piano degli Investimenti 2022-2024 la Direzione Regionale Emilia 
Romagna è stata autorizzata all’utilizzo delle somme necessarie per 
l’esecuzione degli interventi di efficientamento energetico per l’immobile 
in oggetto, a valere sul capitolo di spesa 7759 – comma 140 - linea C “, 
così come determinati nel servizio di audit sismico-energetico e di 
redazione del PFTE eseguito dalla società INNOVATIONS S.r.l.; 

 gli interventi di efficientamento energetico sono quelli descritti nel 
documento FEB0921-ADM-FE0611001-ZZ-RT-N-0N0003 “Scenario di 
efficientamento energetico”, in sintesi costituiti dalla coibentazione del 
solaio di copertura, dal relamping, dall’installazione di un impianto 
fotovoltaico e dalla sostituzione del generatore di calore con una caldaia 
a condensazione, per un importo complessivo delle opere di € 63.573,00; 

 il finanziamento assegnato per la riqualificazione sismica e per 
l’efficientamento energetico ammonta complessivamente ad € 333.000 e 
garantisce la copertura finanziaria di tutte le voci di spesa previste per la 
redazione del quadro economico complessivo così come previsto dal 
DPR 207/2010 (servizi architettura e ingegneria, eventuali indagini 
integrative, lavori, eventuali modifiche contrattuali, oneri contributivi e 
fiscali, incentivi funzioni tecniche, ecc.); 

 L’operatore economico affidatario MARCO PERONI INGEGNERIA si è 
dichiarato disponibile ad eseguire le prestazioni supplementari richieste 
(prot. n. 8297 del 27/05/2022), secondo le modalità e gli estremi contenuti 
nella nota avanzata dal RUP giusto prot. n. 8175 del 26/05/2022;  

 il RUP ha proceduto a quantificare le prestazioni supplementari richieste 
all’operatore economico, costituite dal progetto definitivo ed esecutivo di 
efficientamento energetico, con relativa direzione lavori e attività di 
coordinamento della sicurezza, per l’importo così calcolato: 
calcolo del compenso ai sensi del “Decreto tariffe” 
DM 17/06/2016 come da prospetto allegato: € 15.032,36 
ribasso aggiudicazione offerto: 7,97444% - € 1.198,75 

TOTALE compenso prestazioni supplementari: € 13.833,61 

 tali prestazioni supplementari si inquadrano nella fattispecie delle 
modifiche contrattuali di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 106 del Codice 
dei Contratti; 

 per tali prestazioni aggiuntive il RUP ritiene inoltre congrua un’estensione 
della durata della fase di progettazione definitiva di n. 20 giorni solari e di 
n. 10 giorni per la fase di progettazione esecutiva; 

 riepilogando, per tutto quanto sopra esposto, l’importo dell’incremento 
contrattuale derivante dalle variazioni sopra descritte ammonta 
complessivamente ad € 13.833,61 oltre oneri previdenziali IVA di legge, 
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pari al 49,41% di incremento del contratto originario con importo 
complessivo contrattuale derivante pari a € 41.833,61 oltre oneri 
previdenziali e IVA di legge; 

 

DETERMINA 

 di approvare la modifica contrattuale, ai sensi dell’Art. 106, comma 1, lett. 
b) del decreto legislativo 50/2016, per un importo dell’incremento 
contrattuale derivante dalle variazioni pari ad € 13.833,61 oltre IVA di 
legge, pari al 49,41% di incremento del contratto originario, 
corrispondente ad un importo complessivo contrattuale che ammonta a 
€ 41.833,61, per un importo totale pari a € 53.078,48 comprensivo di 
cassa previdenziale (4%) e IVA; 

 di affidare allo studio MARCO PERONI INGEGNERIA, con sede legale 
in Corso Europa n. 48, Faenza (RA), C.F. PRNMRC65H20D458I e P.IVA 
02043760392, i servizi supplementari di cui in premessa agli stessi patti 
e condizioni del contratto principale; 

 di approvare l’atto di sottomissione in allegato che comporta un 
incremento di spesa pari € 13.833,61 oltre IVA di legge e pertanto pari a 
€ 17.552,08 comprensivo di cassa previdenziale (4%) e IVA; 

 di prevedere la copertura finanziaria dell’importo aggiuntivo attraverso le 
risorse già presenti all’interno del quadro economico dell’iniziativa in 
argomento a valere dal capitolo di spesa 7759 linea C – Commessa  
P759REFEB092122; 

 di dare atto che gli interventi aggiuntivi comportano una variazione nella 
durata contrattuale del servizio di n. 20 giorni solari per la progettazione 
definitiva e di n. 10 giorni per la fase di progettazione esecutiva; 

 di demandare al RUP l’adozione degli atti consequenziali alla presente. 
Lo schema contabile dell’appalto con la presente modifica contrattuale è di 
seguito rappresentato: 

Contratto d’appalto prot. n. 7462 del 16/05/2022 – TD MePA n. 2100280 

Importo del servizio per la progettazione definitiva: 
Importo del servizio per la progettazione esecutiva e CSP: 
Importo del servizio per direzione lavori e CSE: 

€ 7.576,47 
€ 6.917,64 

€ 13.505,88 
TOTALE Contratto: € 28.000,00 

 

Modifica contrattuale proposta nel presente documento (efficientamento energetico) 

Supplemento per la progettazione definitiva: 
Supplemento per la progettazione esecutiva e CSP: 
Supplemento per direzione lavori e CSE: 

€ 2.515,21 
€ 3.819,38 
€ 7.499,02 

TOTALE Contratto: € 13.833,61 

Importo totale del servizio a base di contratto:      € 41.833,61 

 

Il Direttore Regionale 
  Luca Michele Terzaghi 

 
 
 

TERZAGHI LUCA MICHELE
2022.06.09 15:43:33

CN=TERZAGHI LUCA MICHELE
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits



5 

Visto tecnico 
 
_______________ 
 
 
 
Visto finanziario 
 
_______________ 

 
 
 
 
 
Il Referente dell’istruttoria e Rup 
Ing. Enrico Di Vietro  
Tel: 051 6400381 – email: enrico.divietro@agenziademanio.it 

 
Allegati: 
- Elaborato FEB0921-ADM-FE0611001-ZZ-RT-N-0N0003 “Scenario di efficientamento energetico”; 
- Prospetto compenso prestazioni aggiuntive per efficientamento energetico; 
- Schema atto aggiuntivo di modifica contrattuale 


