A G ENZITA DD EI D EMANIO
Direzione Regionale Veneto

Venezia, 14/11/2017

Prot. n 2017/16560/DR-VE

Oggetto: lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza delle alberature presso le aree in Lido di
Venezia Via G. Selva - scheda VEB0159 a seguito dell’evento temporalesco straordinario
avvenuto il giorno 13 Novembre 2017.

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA
L'anno 2017 addi 14 del mese di Novembre presso le aree citate in oggetto, siti al Lido di Venezia, Via
G. Selva Riviera San Nicolo - “Ex Campo Addestramento militare”, cespite di proprieta dello Stato,
Viene redatto il seguente verbale:
il sottoscritto arch. Elisa Zamprotta,
in qualita di' Rup e Direttore dei Lavori incaricato della Direzione Regionale Veneto,
incaricato con’ nota prot. n. 2017/16559/DR-VE in data 14/11/2017,

NECESSITA E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE CON SOMMA URGENZA:

Premesso che:

» Le aree denominate "Ex Campo Addestramento militare” scheda VEB0159, appartiene al
Demanio dello Stato;

a seguito all'evento meteorologico straordinario accaduto il giorno 13 novembre 2017, che ha
investito anche il litorale del Lido di Venezia, tali aree sono state fortemente danneggiate, pregiudicando la
stabilita dei pini marittimi presenti lungo la recinzione su Via G. Selva, aree date in concessione allACTV
Azienda Trasporti di Venezia che utilizzano due corsie stradali per I'imbarco al ferry Boat.

Lo schianto di due pini marittimi ha invaso parte della sede stradale pregiudicato la sicurezza degli
automobilisti e dei lavoratori ACTV che stazionano all'interno di un manufatio utilizzato a biglietteria.

Il pomeriggio del 13 Novembre intervenivano sul posto la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco per
rimuovere le piante abbattute dal sedime stradale.

Questa Direzione veniva avvisata dell'accaduto alle ore 16.40 del 13 Novembre tramite telefonata da
parte del Commissario Turetta della Polizia Municipale di Venezia.

Considerato quanto rilevato, al fine di evitare ulteriori problemi alla sicurezza dei pedoni in transito
lungo Via G. Selva, di impedire ulteriori cadute di pini marittimi presenti all'interno dell'area “Ex Campo
addestramento militare”, a garanzia della sicurezza delle persone e della fruibilita sia dei dipendenti ACTV
che lavorano nei pressi dell'area in questione sia delle autovetture in transito per I'imbarco al ferry Boat,
anche a garanzia della sicurezza e delle pubblica incolumita, si ritiene necessario operare con un intervento
di somma urgenza per salvaguardare l'incolumita delle persone che transitano sulla pubblica via.

In considerazione di cid, si_deve necessariamente provvedere senza indugio_ad un_intervento_di
messa in sicurezza delle alberature presenti.

! Responsabile del Procedimento o Tecnico incaricato.
? Fare riferimento al provvedimento di incarico.
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DETTAGLIO LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE:
Per rimuovere [a situazione di pericolo & necessario procedere:

> si procedera alla rimozione delle alberature gia schiantante e in parte abbattute dai Vigili del
fuoco con loro intervento del 13/11/2017, in quanto le due alberature hanno pregiudicato e
danneggiato la recinzione lungo Via G. Selva, inoltre molti rami degli alberi a ridosso del
fabbricato “biglietteria ACTV" risultano staccati e in posizione tale da temere un loro schianto
al suolo ovvero sulla copertura in plexiglas della biglietteria stessa. Si procedera quindi alla
rimozione degli alberi abbattuti durante il fortunale, che invadono la pubblica via, al ripristino
della recinzione danneggiata e alla rimozione di tutti quei rami in parte gia staccati dal tronco
ovvero che rappresentanc un eventuale pericolo per la pubblica incolumita;

Quanto sopra descritto si rende necessaric per prevenire ogni situazione di pericolo direlto o di
eventuali danni alle persone che si dovessero trovare in transito sulle aree.

Non & oggetto di questo intervento ma rientrera nei lavori d'urgenza che saranno successivamente
avviati, I'abbattimento di altri pini marittimi posti in prossimita della biglietteria ACTV e che risultano
fortemente inclinati proprio verso la biglietteria, il tutto come gia comunicato al Comune di Venezia con nota
prot.n.2017/16568/DR-VE del 14/11/2017. Per tale attivitd sara avviata un'indagine di mercato in tempi rapidi
al fine di individuare I'operatore economico per I'esecuzione delle opere.

CONCLUSIONI| E DECISIONI DI INTERVENTO:

Nei siti degli immobili per lo stato dei fatti fin qui descritti, si dichiara che i lavori sopra descritti
rivestono il carattere di

SOMMA URGENZA

per cui si & redatlo il presente verbale ai sensi & per gli effetti dell'art. 176 del Regolamento di cui
D.P.R. 207/10 e successive modificazioni.

Inoltre vista l'urgenza, in presenza della ditta- FRATELLI STANGHERLIN SRL, con sede in Via
Moretto 8 a Castelfranco Veneto (TV) — P.IVA 03174590269, con la presente per gli effetti dell'art. 176 del
D.P.R. 207/10. e successive modificazioni

S| CONSEGNA

Alla medesima ditta che accetta I'esecuzione dei lavori in questione per I'importo complessivo di €
2.582,00 (€ duemilacinquecento ottanta due/00) escluso IVA compresi gli oneri della sicurezza.

| lavori inerenti la messa in sicurezza dureranno 2 giorni a partire dal 14/11/2017, il 14 novembre vista
I'urgenza dell'intervento da avviare, verranno solamente tagliate le piante schiantate e rimosse le fronde
pericolanti, il materiale verra accatastato all'interno delle aree demaniale, il secondo giorno servira per il
trasporto: I'impiego di due giornate si rende necessario visto il disagio del raggiungimento dei luoghi con
mezzi idonei al trasporto del materiale rimosso, trattandosi di un isola il raggiungimento avviene tramite un
ferry boat con limitazioni di imbarco per dimensione e peso dei mezzi da lavoro, e vista I'urgenza del caso
verificatosi non si & potuto organizzare il trasporto il giorno stesso dell'intervento. L'intervento si concludera
quindi lunedi 20 novembre con lo sgombero del materiale tagliato.

Le eventuali inosservanze relative a ritardi secondo quanto previsto nel presente verbale, daranno
luogo all'applicazione delle penali nella misura di 1 per mille dell'importo contrattuale euro/giorno

L'importo complessivo delle penali irrogate non potra superare il 10% dell'importo contratiuale;
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione |'art. 145 det D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 e del 136 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. in
materia di risoluzione del Contratto.

Al termine dei lavori verra redatto specifico “Certificato di Ultimazione Lavori” a firma del R.U.P/D.L. e
dellimpresa, a cui seguira richiesta del DURC; una volta ricevuto i| DURC regolare si procedera alla
redazione del “Certificato di Regolare Esecuzione” e “Certificato di Pagamento”, quindi verra richiesta la
fattura all'impresa. Dalla data di fatturazione e dalla data di conclusione dell'istruttoria interna sulla regolarita
della procedura di appalto, decorreranno i tempi di pagamento, cosi come definiti dalla normativa vigente in
materia.

Letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti intervenute anche a margine di ogni foglio:
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L'lmpresa Il RUP/DL

FRATELLI STANGHERLIN SRL, con sede Elis a
in Via More Caste/franco Venelo (TV) WZ -/::/:
AP 31 T R590269

La Responsabile dei Servizi Tecnici 1l Direttore Regionale
Marica Cestaro Dario Di“éirolamo

Ex Campo Addestramento militare scheda VEF0159
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esemplari d icolare delle radici
suolo e dello schianto

Foto 3 pni marittii posti in prossimita della biglietteria e prospicenti la corsia d'imbarco
la ferry boat
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Foto 4 — esemplare arboreo Ingo Riviera San Nicold con branchie staccate dopo |l
fortunale

Foto 5 — pini marittimi che sovrastano la -coprt“u

k7 BT T,

Pagina 4 di 4



