
SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32°

RIB0482

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

TERZA CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RIB0627

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

PRIMA CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RMB1675

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

SECONDA CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RMB1666

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

QUARTA CONSEGNA - FINE DEL SERVIZIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CRONOPROGRAMMA LOTTO 2: Provincia di Rieti e di Roma
1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE


