
MESE 9 MESE

SETTIMANE 1° 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

MCB0240

RILIEVO

INDAGINE PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA 

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MCB0238

RILIEVO

INDAGINE PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA 

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

APB0601

RILIEVO

INDAGINE PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA 

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

APB595

RILIEVO

INDAGINE PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA 

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MCB0384

RILIEVO

INDAGINE PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA 

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE

Cronoprogramma LOTTO 4 : MACERATA-FERMO

10 MESE



CONSEGNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MCB0383

RILIEVO

INDAGINE PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA 

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

MCB0385

RILIEVO

INDAGINE PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA 

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


