
MESE 9 MESE

SETTIMANE 1° 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ANB0706

RILIEVO

INDAGINE PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA 

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ANB0662

RILIEVO

INDAGINE PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA 

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ANB0624

RILIEVO

INDAGINE PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA 

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ANB0739

RILIEVO

INDAGINE PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA 

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE

Cronoprogramma LOTTO 5 : ANCONA


