CRONOPROGRAMMA LOTTO 4 - TOSCANA4

1° MESE

2° MESE

3° MESE

4° MESE

5° MESE

6° MESE

7° MESE

SETTIMANE

la I 2a | 3a | 4a

5a | 6a | 7a | 8a

9a | 10a | 11a | 12a

13a | 14a | 15a | 16a

17a | 18a | 19a | 20a

21a | 22a | 23a [ 24a

25a | 26a | 27a | 28a

LUB0220

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA

LUB0224

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA

LUB0231

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA

PTB0132

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA




