CRONOPROGRAMMA LOTTO 6 - UMBRIA2

1° MESE [ 2° MESE [ 3° MESE [ 4° MESE [ 5° MESE [ 6° MESE 7° MESE [ 8° MESE [ 9° MESE [ 10° MESE [ 11° MESE [ 12° MESE |

|
SETTIMANE| 1a [ 2a [ 3a [ 4a [ 5a [ 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 15a | 16a | 17a | 18a | 19a | 20a | 21a | 22a | 23a | 24a | 25a | 26a | 27a | 28a | 29a | 30a | 31a | 32a | 33a | 34a | 35a | 36a | 37a | 38a | 39a | 40a | 41a | 42a | 43a | 44a | 45a | 46a | 47a | 48a |

TRB0262

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA
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TRB0265

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA
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