CRONOPROGRAMMA LOTTO 2 - TOSCANA2

[ [ 1° MESE [ 2° MESE [ 3° MESE [ 4° MESE [ 5° MESE [ 6° MESE [ 7° MESE [ 8° MESE [ 9° MESE [ 10° MESE 11° MESE [ 12° MESE [ 13° MESE |
[ SETTIMANE| 1a [ 2a | 3a [ 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a] 11a | 12a | 13a [ 14a | 15a | 16a | 17a | 18a | 19a | 20a | 21a | 22a | 23a | 24a | 25a | 26a | 27a | 28a | 29a | 30a | 31a | 32a | 33a | 34a | 35a | 36a | 37a | 38a | 39a | 40a | 41a | 42a | 43a | 44a | 45a | 46a | 47a | 48a | 49a | 50a | 51a [ 52a |

ARB0171

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA s [ 6 | 7] 8] 9 Jw[uw]wa]3a3]1a]is]i]1

ARB0002

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA

ARB0040

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA

FIB0641

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA

FIB0137

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA




