AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sicilia
Servizi Tecnici

Palermo, 22/02/2019
Reg. Int. n. 2019/ 200/ DRSI

Allegati: 4 verbali accensione
DAIKIN

LAVORI: LAVORI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELL'IMMOBILE
DENOMINATO “VILLA PUBBLICA MARINA DI SANT'AGATA DI MILITELLO” DA DESTINARE A NUOVA
SEDE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO E POLSTRADA - SCHEDA PATRIMONIALE
MEBO0716.

STAZIONE APPALTANTE: AGENZIA DEL DEMANIO — DIREZIONE REGIONALE SICILIA

R.U.P.: ARCH. NICOLA TODARO, INCARICATO CON NOTA PROT. N. 1150 DEL 25/07/2018
DIRETTORE DEI LAVORI: ARCH. NICOLA TODARO, INCARICATO CON NOTA PROT.
REG. INT. N. 2018/ 2069 /DRSI-STE DEL 19/12/2018

DITTA APPALTATRICE: “ANTONINO SALVAGGIO” - P.IVA 03591980820

CUP: G42G 18000100001 — CIG: 6180489CDB

CONTRATTO: CONTRATTO D’APPALTO REG. INT. N. 2018/1784/DRSI-STE DEL 15/11/2018
IMPORTO DEI LAVORI: € 103.361,02 OLTRE IVA AL 22%.

NUOVO IMPORTO DEI LAVORI: € 110.543,21 OLTRE IVA AL 22%.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016)

L'anno 2019, il giorno 22 del mese di febbraio, il sottoscritto arch. Nicola Todaro,
in qualita di R.U.P. e Direttore dei Lavori,

— Visto l'articolo 101 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n.50 (ex art. 199 del
D.P.R. n.207/2010);

— Considerato che la consegna dei lavori indicati in epigrafe & stata effettuata il
giorno 15/11/2018, a mezzo verbale di consegna prot. Reg. Int. n. 2018/ 1785 /
DRSI di pari data;

— Preso atto che a seguito della mail del 31/12/2018, assunta al protocollo al n.
19814 di pari data, la ditta ha comunicato la fine lavori a meno dell'intervento del
Centro assistenza Daikin, programmato I'10/01/2019, per il primo awio ed il
collaudo finale dellimpianto, e che pertanto il sottoscritto ha potuto constatare
che la ditta ha concluso utilmente i lavori in oggetto;
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— Visto il Certificato di ultimazione dei Lavori prot. Reg. Int. n. 2019/ 22 / DRSI del
10/01/2019, col quale sono state impartite delle prescrizioni tecniche da attuarsi
entro 30 giorni dalla data del verbale stesso;

— Visto il verbale di sospensione dei termini delle prescrizioni prot. Reg. int. n.
2019/ 69 /DRSI-STE del 24/01/2019;

— Vista la nota di autorizzazione della variante Prot. n. 2019/ 108 /DRSI del
04/02/2019;

— Visto il verbale di ripresa dei termini delle prescrizioni prot. Reg. int. n. 2019/ 109
/IDRSI-STE del 04/02/2019;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno 18/02/2019.

In data 18/02/2019 ¢ stata effettuata la prima accensione ed il collaudo dell'impianto,
a cura della Ditta di manutenzione di DAIKIN, cosi come attestato dai certificati rilasciati ed
allegati al presente documento; la ditta a seguito del primo intervento del 10/01/2019, nel
corso del quale ha dichiarato non avviabile e collaudabile I'impianto, causa I'impossibilta di
intelligibilita dei dispositivi esterni installati, ha in data 18/02/2019, constatato la corretta
esecuzione degli interventi proposti nella variante presentata dalla Ditta Pirrone
Rappresentanze DAIKIN S.r.l.

Il Sig. Antonino Salvaggio, legale rappresentante dellimpresa appaltatrice, assicura
che tutte le lavorazioni previste sono state eseguite a perfetta regola d’'arte.




Del che si € redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto

come segue.
Sant'Agata di Militello (ME), li 22/02/2019

Per '’Agenzia del Demanio

il Direttore dei Lavori
(Arch; Nicola Todaro)

Per la Ditta
“ANTONINO SALVAGGIO”

il Legale Rappresentante
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