
ALLEGATO D - CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LOTTI

SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36°

SCHEDA PATRIMONIALE PNB0284

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SCHEDA PATRIMONIALE UDB1126

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SCHEDA PATRIMONIALE UDB1130

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SCHEDA PATRIMONIALE UDB1255

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7° MESE 8° MESE 9° MESE

CRONOPROGRAMMA Lotto 2
1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE


