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CRONOPROGRAMMA 

 
 
 
 

Attività (mesi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Procedura di gara per progettazione (4 mesi)                                                                                                     

Progettazione e acquisizione pareri (10 mesi)                                                                                                     

Procedura di gara (5 mesi)                                                                                                     

Stipula contratto (1 mese)                                                                                                     

Esecuzione lavori (24 mesi)                                                                                                     

Collaudo o certificazioni equivalenti (6 mesi)                                                                                                     

 

 

 

 
 


