
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI  
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 

per la Toscana, le Marche e l’Umbria 
 

 
 

 
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 

(INTERVENTI P.G. 2019) 

 
Tra 

 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e 
l’Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. Giovanni 
Salvia  

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall’Ing. Stefano 
Lombardi, direttore pro-tempore della Direzione Regionale Toscana e Umbria  
  
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”) 

PREMESSO 

 
 che l’articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “Acquisto, 
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, e s.m.i. (di seguito: 
Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, 
e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le 
specifiche deroghe previste dalla legge; 

 che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni 
triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l’Agenzia del Demanio, sentiti 
i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale 
di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi 
interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, 
nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici; 

 che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l’Agenzia del Demanio, al fine di 
realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula 
Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel 
settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica; 

 che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni 
Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi 
manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni; 
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 che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto 
attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l’Agenzia del Demanio, 
con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere 
Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto 
attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del 
comma 5 del predetto articolo 12; 

 che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati 
supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli 
elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia per una 
corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e di 
quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le 
Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle 
funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non 
solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove 
necessario con l’ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-
progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, 
nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza 
che dovesse risultare occorrente; 

 che l’art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito, nello 
stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell’ambito del quale sono previste somme 
destinate alla prevenzione del rischio sismico degli immobili pubblici. Tali fondi, nel 
vincolo della relativa disponibilità e in coerenza con i criteri di pianificazione adottati 
dall’Agenzia del Demanio, possono essere destinati al co-finanziamento di iniziative 
di miglioramento/adeguamento sismico con interventi manutentivi nei casi in cui si 
ravvisi una opportuna razionalizzazione ed economicità di esecuzione, in termini di 
tempi e risorse. 

CONSIDERATO 

 che l’Agenzia in data 29/11/2019 ha emanato il Piano Generale per l’anno 2019 (di 
seguito PG 2019);  

 che in seguito al riscontro dell’effettiva copertura finanziaria assicurata sui pertinenti 
capitoli di Bilancio è stato possibile finanziare solo un primo insieme degli elenchi 
originariamente evidenziati; 

 che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati 
Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive 
considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano 
Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l’Agenzia del 
Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, 
da poter reimpiegare efficacemente; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
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Art. 1 

(Valore delle premesse) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 

(Oggetto) 

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del Decreto Legge 
n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di 
competenza del Provveditorato in ordine all’esecuzione degli interventi 
manutentivi inclusi nel Piano Generale per l’anno 2019, anche a seguito di 
revisione dello stesso, relativi all’ambito territoriale di riferimento dell’Agenzia e 
dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate. 

Art. 3 

(Funzioni svolte dal Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, nell’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con 
tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis vigente 
in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell’ANAC, 
si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro 
i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all’Agenzia. 
Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti 
autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, 
inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero 
insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di 
selezione gestite dall’Agenzia del Demanio, durante l’affidamento, l’esecuzione 
e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso. 
 

2. Nel caso di riserve apposte dall’esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di 
richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in 
cui si presenti l’obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle 
preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà 
tempestivamente l’Agenzia per l’integrazione dei fondi a soddisfazione delle 
richieste ritenute legittime. 

3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le 
vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza 
dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 
81/08. 

4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle 
Amministrazioni utilizzatrici dell’immobile le certificazioni previste dalla 
normativa vigente. 

5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all’Agenzia e a tutte le 
Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli 
interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e 
derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al 
precedente comma 1. 
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Art. 4 

(Affidamento degli interventi) 

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità 
degli atti di cui all’art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il 
Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli 
operatori con i quali l’Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi 
Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l’apposito applicativo 
informatico (PTIM – Modulo Gestione Contratti) predisposto dall’Agenzia, 
rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa 
allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici. 

2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 
1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun 
bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il 
corrispettivo dell’appalto esclusivamente a misura. Qualora l’intervento 
comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà 
riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi 
prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, 
elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso 
offerta dall’Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro. 

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un 
operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell’intervento da eseguire, a 
seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall’Agenzia ovvero nel 
caso in cui tutti gli operatori dell’Accordo quadro di riferimento abbiano 
rinunciato ad eseguire l’intervento propostogli, l’impresa esecutrice verrà 
individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, 
espletata dal Provveditorato stesso. 

4. Il contratto d’appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal 
Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 
3, al relativo inserimento sull’applicativo Monitoraggio, dandone notizia 
all’Agenzia. 

5. Ove ricorrano i presupposti per l’affidamento dei lavori ad imprese non 
selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere 
determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati 
rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro. 

6. In caso di interventi di miglioramento/adeguamento sismico, resisi necessari 
all’esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano 
contestuali ad altre lavorazioni afferenti l’ambito del Manutentore Unico 
ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà congiuntamente l’opportunità di 
un’esecuzione congiunta dei medesimi, ricorrendo a forme di cofinanziamento 
nel vincolo delle disponibilità finanziarie, nell’obiettivo di favorire un più razionale 
utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli interventi edilizi 
che complessivamente insistono sul medesimo immobile. 
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Art. 5 

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della 
normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e 
al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale 
tecnico dell’Amministrazione utilizzatrice dell’immobile oggetto dell’intervento 
manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante 
dalla presente convenzione, con personale proprio. 

2. Sono riconosciute, all’interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in 
favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere 
strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal 
regolamento interno del M.I.M.S. 

3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento 
al d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e 
specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di 
professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico 
dell’intervento da realizzare, previa formale comunicazione all’Agenzia ai fini 
dell’espletamento delle attività di cui al successivo art.6. 

Art. 6 

(Attività di verifica e monitoraggio) 

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede 
allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai 
cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell’andamento degli interventi 
manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo 
inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell’applicativo 
informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo Monitoraggio) fornito 
dall’Agenzia. 

2. Nell’ambito dei monitoraggi effettuati dall’Agenzia sull’andamento degli 
interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate 
schede ovvero l’incompleto e/o incongruente inserimento dei dati 
nell’applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il 
Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle 
Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive 
tempistiche attese. 

3. Nel caso in cui l’esecuzione dell’intervento risultasse impedita od ostacolata da 
fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva 
comunicazione all’Agenzia. 

Art. 7 

(Pagamenti) 

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno 
effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell’articolo 9 del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del 
Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero 
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dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e 
della relativa documentazione di assenso verificata dall’Agenzia del Demanio, 
contenente l’indicazione delle somme da assegnare. 

Art. 8 

(Attuazione della convenzione) 

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto 
ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di 
collaudo/certificato di regolare esecuzione.  

2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede 
degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e 
comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di 
consentire all’Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione 
dell’impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l’intervento è 
stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo 
piano triennale. 

3. L’esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di 
revisione in corso d’anno da parte dell’Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso 
di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.L. 
98/2011; 

4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta, 
non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto 
o l’affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente 
autorizzato dall’Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato. 

Art. 9 

(Comunicazioni) 

1. I rapporti tra l’Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, 
trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica. 

2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate: 

 
Per l’Agenzia del Demanio: Per il Provveditorato: 

Direzione Regionale Toscana e Umbria 
Sede di Firenze 
Via Laura, 64 
Alla cortese attenzione Ing. Silvia Vignati 
Telefono: 055 20071433 
Fax: 055-2638766 
Mail: 
dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it 
dre.toscanaumbria@agenziademanio.it 
silvia.vignati@agenziademanio.it 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili  
Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria 
Via dei Servi, 15 
Alla c.a. Ing. Paola Carriero 
Telefono 055-26061 
Mail: segreteria.oopp@mit.gov.it 
oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it 
paola.carriero@mit.gov.it 
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Art. 10 

(Controversie) 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano 
ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. 

Art. 11 

(Trattamento dati e riservatezza) 

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali (di seguito anche “Codice”), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi 
reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. 
Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il 
Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per 
la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente 
rapporto convenzionale. 
Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione 
alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella 
medesima ed in modo strumentale all’espletamento della stessa nonché per 
adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell’Unione europea 
e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o 
nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i 
principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare 
la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza 
e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari. 
Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che 
comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della 
presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura 
definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le 
modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in 
considerazione dei trattamenti da porre in essere. 
Per l’Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del demanio. Il 
responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente 
indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it. Per il Provveditorato, il 
Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche 
contattabile all’indirizzo e-mail segreteria.ooppfi@mit.gov.it 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

 
Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore Regionale 
Ing. Stefano Lombardi 

F.to digitalmente 

                
Per il Provveditorato 

Il Dirigente 
Dott. Giovanni Salvia 

F.to digitalmente 
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Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento 20079

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione 01/06/2021

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto 30/08/2021

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 30/11/2021

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 30/01/2022

Consegna Lavori 01/03/2022

Fine Lavori 30/09/2022

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/03/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021                                    80.000,00 

2022                                  486.100,00 

2023   

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021                                    80.000,00 

2022                                  450.000,00 

2023                                    36.100,00 

2024   

2025   

RUP

Pietro 

IELPO

pietro.ielpo@mit.gov.it

00393469438390

MINISTERO DELL'INTERNO

Provveditorato

TOSCANA

FIRENZE

VIA DEI GIUNCHI,70

ALTRO TECNICO

Valeriano

Cannizzaro

valeriano.cannizzaro@mit.gov.it

00390552606387

NO

SI

Sigle

POLIZIA DI STATO
-Realizzazionenuova copertura metallica piana su tetto hangar comprensiva di isolamento 

termico con sostituzione di lucernari in plexigas e nuovo sistema di raccolta e smaltimento 

acque piovane. Installazione di impianto fotovoltaico integrato architettonicamente di 30 

Kw. Manutenzione straordinaria copertura piana uffici hangar e adeguamento gabbia di 

 Faraday
Manutenzione Straordinaria

2019

                                                         428.000,00 

                                                         566.100,00 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento 34953

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 01/08/2021

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 01/11/2021

Consegna Lavori 10/01/2022

Fine Lavori 10/04/2022

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 10/07/2022

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021                                  100.000,00 

2022                                    25.000,00 

2023   

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                  125.000,00 

2023   

2024   

2025   

RUP

Riccardo

Assenzio

riccardo.assenzio@mit.gov.it

3296499867

MINISTERO DELL'INTERNO

Provveditorato

TOSCANA

BARGA

VIA ROMA 10

ALTRO TECNICO

Paola

Borelli

paola.borelli@mit.gov.it

0583955256

SI

SI

Sigle

ARMA DEI CARABINIERI

restauro totale del tetto con montaggio e smontaggio ponteggio e rimozione di una piccola 

copertura in eternit, tinteggiature e opere varie.

Manutenzione Straordinaria

2019

                                                           88.000,00 

                                                         125.000,00 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento 36338

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 01/09/2021

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 01/11/2021

Consegna Lavori 01/12/2021

Fine Lavori 01/02/2022

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 01/03/2022

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021                                      6.000,00 

2022                                    14.000,00 

2023   

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021                                      6.000,00 

2022                                    14.000,00 

2023   

2024   

2025   

RUP

RICCARDO

ERCOLANI

riccardo.ercolani@mit.gov.it

075 5745226

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

Provveditorato

UMBRIA

SPOLETO

LOC.SAN NICOLO' C/O CENTRO DIREZ.LE E 

COMM.LE

ALTRO TECNICO

SI

SI

Sigle

AGENZIA DELLE ENTRATE

Tinteggiatura pareti e soffitti degli uffici al piano terra e primo, previa preparazione del 

supporto e mano di fissativo, opere accessorie e di completamento.

Manutenzione Ordinaria

2019

                                                           14.000,00 

                                                           20.000,00 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento 41435

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione 10/01/2022

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto 28/02/2022

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 29/04/2022

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 29/07/2022

Consegna Lavori 12/09/2022

Fine Lavori 12/12/2022

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 20/02/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                  230.000,00 

2023   

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                  200.000,00 

2023                                    30.000,00 

2024   

2025   

RUP

Vittorio

Balsamo

vittorio.balsamo@mit.gov.it

3351732970

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

Provveditorato

TOSCANA

GROSSETO

PIAZZA FERRETTI, 1 

ALTRO TECNICO

Rinaldo

Fantaccini

rinaldo.fantaccini@mit.gov.it

NO

SI

Sigle

AGENZIA DELLE ENTRATE

TINTEGGIATURE INTERNE E RIPRISTINO PICCOLE PARTI DI INTONACO

Manutenzione Ordinaria

2019

                                                         160.000,00 

                                                         230.000,00 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento 43065

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione 30/06/2022

Aggiudicazione Provvisoria 30/09/2022

Aggiudicazione Definitiva 30/11/2022

Stipula Contratto 31/12/2022

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare 28/02/2023

Elaborazione Progetto Definitivo 30/03/2023

Elaborazione Progetto Esecutivo 30/03/2023

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 30/06/2023

Consegna Lavori 30/08/2023

Fine Lavori 31/12/2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/03/2024

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                    30.000,00 

2023                                  180.000,00 

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022   

2023                                  150.000,00 

2024                                    60.000,00 

2025   

RUP

Filippo

Diana

filippo.diana@mit.gov.it

3388406666

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

Provveditorato

TOSCANA

AREZZO

VIA PETRARCA

ALTRO TECNICO

NO

SI

Sigle

AGENZIA DELLE ENTRATE

 Tinteggiature interne (parziale) e rifacimento intonaci chiostrina interna

Manutenzione Ordinaria

2019

                                                         140.000,00 

                                                         210.000,00 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento 43409

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione 10/01/2022

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto 30/03/2022

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 30/06/2022

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 30/09/2022

Consegna Lavori 30/10/2022

Fine Lavori 30/03/2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 28/06/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                  440.000,00 

2023   

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                  300.000,00 

2023                                  140.000,00 

2024   

2025   

RUP

Pietro 

IELPO

pietro.ielpo@mit.gov.it

00393469438390

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

Provveditorato

TOSCANA

FIRENZE

VIA S.CATERINA D'ALESSANDRIA, 23 VIA 

S.LAVAGNINI 27

ALTRO TECNICO

Clara

Corrente

clara.corrente@mit.gov.it

003905526061

NO

SI

Sigle

AGENZIA DELLE ENTRATE

Tinteggiature interne e ripristino parti di intonaco ammalorate 

Manutenzione Ordinaria

2019

                                                         315.000,00 

                                                         440.000,00 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento 43411

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione 10/01/2022

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto 30/03/2022

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 30/06/2022

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 30/09/2022

Consegna Lavori 30/10/2022

Fine Lavori 30/01/2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/04/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                  200.000,00 

2023   

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                  160.000,00 

2023                                    40.000,00 

2024   

2025   

RUP

Pietro 

IELPO

pietro.ielpo@mit.gov.it

00393469438390

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

Provveditorato

TOSCANA

FIRENZE

VIA DELL'AGNOLO

ALTRO TECNICO

Clara

Corrente

clara.corrente@mit.gov.it

003905526061

NO

SI

Sigle

AGENZIA DELLE ENTRATE

TINTEGGIATURE INTERNE E RIPRISTINO PICCOLE PARTI DI INTONACO

Manutenzione Ordinaria

2019

                                                         150.000,00 

                                                         200.000,00 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento 45698

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 01/09/2021

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 01/11/2021

Consegna Lavori 01/12/2021

Fine Lavori 01/03/2022

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 01/04/2022

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021                                    12.480,00 

2022                                    29.120,00 

2023   

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021                                    12.480,00 

2022                                    29.120,00 

2023   

2024   

2025   

RUP

RICCARDO

ERCOLANI

riccardo.ercolani@mit.gov.it

0755745226

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

Provveditorato

UMBRIA

PERUGIA

VIALE CANALI, N. 12

ALTRO TECNICO

SI

SI

Sigle

AGENZIA DELLE ENTRATE

Tinteggiatura corpi scale e relativi spazi di pertinenza (filtri, corridoi, vie di fuga) 

appartenenti alle aree comuni.

Manutenzione Ordinaria

2019

                                                           32.000,00 

                                                           41.600,00 



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento 47091

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione 25/01/2022

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto 25/03/2022

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 30/05/2022

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 30/08/2022

Consegna Lavori 15/10/2022

Fine Lavori 15/01/2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15/04/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                    26.000,00 

2023   

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                    13.000,00 

2023                                    13.000,00 

2024   

2025   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

TOSCANA

PISA

3357107776

allaccio rete fognaria pubblica

Via della Darsena,1a

Sigle

2019

                                                           20.000,00 

                                                           26.000,00 

AGENZIA DOGANE MONOPOLI

SI

NO

RUP

Andrea

Damiati

andrea.damiati@mit.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

ALTRO TECNICO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento 47177

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione 10/01/2022

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto 30/03/2022

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 30/06/2022

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 30/09/2022

Consegna Lavori 30/10/2022

Fine Lavori 30/12/2022

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/03/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021                                    15.000,00 

2022   

2023   

2024   

2025   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2021   

2022                                    11.000,00 

2023                                      4.000,00 

2024   

2025   

RUP

Pietro 

IELPO

pietro.ielpo@mit.gov.it

00393469438390

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

Provveditorato

TOSCANA

PRATO

VIA RIMINI, 17

ALTRO TECNICO

Clara

Corrente

clara.corrente@mit.gov.it

003905526061

NO

SI

Sigle

AGENZIA DELLE ENTRATE

 Tinteggiature piano terra, vano scala e  corridoi

Manutenzione Ordinaria

2019

                                                           10.700,00 

                                                           15.000,00 



 
MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI  

Provveditorato Interregionale alle OO.PP 

per la Toscana, le Marche e l’Umbria 

 

 
 

 

ADDENDUM a 
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 

(INTERVENTI P.G. 2019) 

Tra 

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le 
Marche e l’Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore 
pro-tempore Dott. Giovanni Salvia; 

e 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall’Ing. Dario Di 
Girolamo, direttore pro-tempore della Direzione Regionale Toscana e Umbria 

(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”) 
PREMESSO 

• che l’articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto 
“Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, e 
s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità 
istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle 
Amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche 
deroghe previste dalla legge; 

• che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula 
Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione 
degli interventi manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema Accentrato 
delle Manutenzioni; 

•   che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convezione Quadro di 
cui al prot. 2021/1535/RI del 13/07/2021 relativa al Piano generale 
Interventi 2019; 

• che le Linee Guida del sistema accentrato delle manutenzioni, 
conformemente a quanto disposto dall’art. 12 comma 4, del DL 98/2011, 
prevedono che il Piano generale possa essere oggetto di revisione in corso 
d’anno, sentiti i Provveditorati per le Opere Pubbliche; 

• che con nota prot. 10537 del 07/06/2023, il Provveditorato alle OO.PP., a 
seguito dell’istanza pervenuta dal Comando Legione Carabinieri Toscana 
prot. 425/161-6-2025 del 23/02/2023, ha rappresentato l’esigenza 
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improcrastinabile di provvedere alla esecuzione dell’intervento di 
“Sostituzione caldaia palazzina Comando e relativa messa a norma” presso 
la Caserma Baldissera di Firenze, finanziando lo stesso con le economie 
realizzatesi sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) per il 
Piano Generale 2019 a seguito dello stralcio dell’intervento 
INT_PROV_34953 ritenuto non più attuale; 

• che l’Agenzia del Demanio, tenuto conto dell’istanza rappresentata dal 
Provveditorato e in considerazione delle disponibilità economiche a valere 
sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) realizzatesi in 
virtù dello stralcio dell’intervento INT_PROV_34953 ritenuto non più attuale, 
con nota prot. n. 2023/14611/DSP del 12/06/2023 ha comunicato l’avvenuto 
inserimento nel Piano Generale 2019 dell’intervento di manutenzione 
straordinaria identificato con il codice INT_PROV_56888. 

 

Tutto ciò premesso, in data 18 luglio 2023 le Parti sopra indicate danno atto 
della integrazione della Convenzione Quadro PG2019 di cui al prot. 
2021/1535/RI sottoscritta in data 13/07/2021 con l’intervento di cui alla scheda 
n. 56888 allegata.  

 

 

 

 

 

Allegati: n.  1 (uno)  intervento 

 
Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore Regionale 
Ing. Dario Di Girolamo 

F.to digitalmente 

 
Per il Provveditorato 

Il Provveditore 
Dott. Giovanni Salvia 

F.to digitalmente 

DI GIROLAMO DARIO
2023.07.18 09:12:30

CN=DI GIROLAMO DARIO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

GIOVANNI
SALVIA
MiMS
18.07.2023
11:02:10
GMT+01:00



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento 56888

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione 15/07//2023

Aggiudicazione Provvisoria 10/08/2023

Aggiudicazione Definitiva 30/08/2023

Stipula Contratto 10/09/2023

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 10/10/2023

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 15/12/2023

Consegna Lavori 15/01/2024

Fine Lavori 15/04/2024

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15/07/2024

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2023                                  125.000,00 

2024   

2025   

2026   

2027   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2023                                    15.000,00 

2024                                  110.000,00 

2025   

2026   

2027   

RUP

Pietro

IELPO

pietro.ielpo@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

                                                           88.000,00 

                                                         125.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI

NO

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

TOSCANA

FIRENZE

0552606380

Sostituzione caldaia palazzina Comando e relativa messa a norma

LUNGARNO PECORI GIRALDI,NN.2/4/6/8

Roberta

VENTINI

roberta.ventini@mit.gov.it

0552606370


