
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 per la Sicilia e la Calabria 

 

 
 

 
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 

(INTERVENTI P.G. 2020-2021) 

 
Tra 

 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria 
(di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore Francesco 
Sorrentino 

e 
 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale 
pro tempore Vittorio Vannini 
  
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”) 

 

PREMESSO 

 

 che l’articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “Acquisto, 
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, e ss.mm.ii. (di 
seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per 
finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle 
Amministrazioni dello Stato di cui all’articolo. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche 
deroghe previste dalla legge; 

 che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni 
triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l’Agenzia del Demanio, 
sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l’elaborazione 
di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi 
interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni 
passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;  

 che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l’Agenzia del Demanio, al fine 
di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale, 
stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori 
specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica; 
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 che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni 
Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi 
manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni; 

 che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto 
attuativo, in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra 
il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l’Agenzia del 
Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i 
Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni 
di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi 
dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12; 

 che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati 
supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli 
elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia per una 
corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e di 
quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le 
Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese 
quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni 
manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche 
redigendo, ove necessario con l’ausilio di professionalità esterne, gli elaborati 
tecnico-progettuali, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa 
che dovesse occorrere; 

 che l’art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito, 
nello stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli 
investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell’ambito del quale 
sono previste somme destinate alla prevenzione del rischio sismico degli 
immobili pubblici. Tali fondi, nel vincolo della relativa disponibilità e in coerenza 
con i criteri di pianificazione adottati dall’Agenzia del Demanio, possono essere 
destinati al co-finanziamento di iniziative di miglioramento/adeguamento 
sismico e interventi manutentivi in tutti quei casi in cui si ravvisi una opportuna 
razionalizzazione ed economicità nell’esecuzione delle opere, in termini di 
tempi e risorse.  

 

CONSIDERATO 

 che l’Agenzia in data 30/11/2021 ha emanato il Piano Generale 2020-2021; 

 che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, d’intesa con i 
Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze 
considerate di carattere prioritario, anche rispetto ad uno o più interventi 
manutentivi già inseriti nel Piano Generale, prediligendo il ricorso a valere sulle 
economie dei Piani.  
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                          TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

             LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2 

(Oggetto) 

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del Decreto Legge 
n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di 
competenza del Provveditorato in ordine all’esecuzione degli interventi 
manutentivi inclusi nel Piano Generale 2020-2021, anche a seguito di eventuali 
revisioni dello stesso, relativi all’ambito territoriale di riferimento dell’Agenzia e 
dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate. 

Art. 3 

(Funzioni svolte dal Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, nell’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con 
tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis vigente 
in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell’ANAC, 
si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro 
i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all’Agenzia. 
Provvede, altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti 
autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, 
inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero 
insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di 
selezione gestite dall’Agenzia del Demanio, durante l’affidamento, l’esecuzione 
e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso. 
 

2. Nel caso di riserve apposte dall’esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di 
richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in 
cui si presenti l’obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle 
preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà 
tempestivamente l’Agenzia per l’integrazione dei fondi a soddisfazione delle 
richieste ritenute legittime. 

3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno, altresì, osservate le 
vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza 
dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 
81/08. 

4. Il Provveditorato si impegna a fornire all’Agenzia e a tutte le Amministrazioni 
utilizzatrici degli immobili interessati dagli interventi di cui al Piano oggetto della 
presente Convenzione ogni utile informazione relativa allo stato di avanzamento 
dei lavori e derivante dall’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante 
di cui al precedente comma 1; 
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5. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato s’impegna, altresì, a 
trasmette all’Agenzia del Demanio e alle Amministrazioni che eventualmente lo 
richiedano, tutti gli elaborati tecnico-progettuali nonché le certificazioni acquisite 
e previste dalla normativa vigente, indispensabili alla puntuale conoscenza del 
bene e alla predisposizione del relativo fascicolo digitale. Al fine di favorire un 
flusso digitalizzato dei dati e della relativa documentazione, l’Agenzia sta 
provvedendo all’implementazione di un’apposita piattaforma di condivisione e 
visualizzazione. 

 

Art. 4 
   (Affidamento degli interventi) 

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità 
degli atti di cui all’art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il 
Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli 
operatori con i quali l’Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi 
Quadro. A tal fine il Provveditorato utilizza l’apposito applicativo informatico 
(PTIM – Modulo Gestione Contratti) predisposto dall’Agenzia, rispettando i 
tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli 
Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.  

2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 
1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun 
bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il 
corrispettivo dell’appalto esclusivamente a misura. Qualora l’intervento 
comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà 
riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi 
prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, 
elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso 
offerta dall’Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro. 

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un 
operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell’intervento da eseguire, a 
seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall’Agenzia ovvero nel 
caso in cui tutti gli operatori dell’Accordo quadro di riferimento abbiano 
rinunciato ad eseguire l’intervento propostogli, l’impresa esecutrice verrà 
individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, 
espletata dal Provveditorato stesso.  

4. Il contratto d’appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal 
Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 
3, al relativo inserimento sull’applicativo Monitoraggio, dandone notizia 
all’Agenzia. 

5. Ove ricorrano i presupposti per l’affidamento dei lavori ad imprese non 
selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere 
determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati 
rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro. 

6. In caso di interventi di miglioramento/adeguamento sismico, resisi necessari 
all’esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano 
contestuali ad altre lavorazioni afferenti l’ambito del Manutentore Unico e 
ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà, d’intesa tra PP.OO.PP. e Agenzia 
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del Demanio, l’opportunità di un’esecuzione congiunta dei medesimi, ricorrendo 
anche a forme di cofinanziamento, nell’obiettivo di favorire un più razionale 
utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli interventi edilizi 
che complessivamente insistono sul medesimo immobile. 

 

Art. 5 
(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della 
normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.lgs. n. 50/2016 e al 
D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico 
dell’Amministrazione utilizzatrice dell’immobile oggetto dell’intervento 
manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante 
dalla presente convenzione, con personale proprio. 

2. Sono riconosciute, all’interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in 
favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere 
strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal 
regolamento interno del M.I.T. 

3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento 
al d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e 
specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di 
professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico 
dell’intervento da realizzare, previa formale comunicazione all’Agenzia ai fini 
dell’espletamento delle attività di cui al successivo art.6.  

 

Art. 6 
(Attività di verifica e monitoraggio) 

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede 
allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai 
cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell’andamento degli interventi 
manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo 
inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell’applicativo 
informatico per il monitoraggio (PTIM – Monitoraggio) sviluppato dall’Agenzia. 

2. Nell’ambito dei monitoraggi effettuati dall’Agenzia sull’andamento degli 
interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate 
schede ovvero l’incompleto e/o incongruente inserimento dei dati 
nell’applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il 
Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle 
Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive 
tempistiche attese. 

3. Nel caso in cui l’esecuzione dell’intervento risultasse impedita od ostacolata da 
fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva 
comunicazione all’Agenzia. 

 
Art. 7 

      (Pagamenti) 

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno 
effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell’articolo 9 del 
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decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del 
Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e 
della relativa documentazione di assenso verificata dall’Agenzia del Demanio, 
contenente l’indicazione delle somme da assegnare.  

 

Art. 8 
(Attuazione della convenzione) 

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto 
ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di 
collaudo/certificato di regolare esecuzione.  

2. Gli assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli 
interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e, comunque, 
prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire 
all’Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell’impegno 
di spesa. In assenza di copertura finanziaria l’intervento è stralciato dalla 
convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.  

3. L’esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di 
revisione in corso d’anno da parte dell’Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso 
di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.L. 
98/2011; 

4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta, 
non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto 
o l’affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente 
autorizzato dall’Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato. 
 

Art. 9 
(Comunicazioni)  

1. I rapporti tra l’Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, 
trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica. 

2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate: 

 

Per l’Agenzia del Demanio: Per il Provveditorato: 

Direzione Regionale Calabria 

Sede di Catanzaro 

Via Gioacchino da Fiore, 34 

Alla cortese attenzione dell’Ing. Salvatore 

Virgillo 

Telefono: 0961/778936 

Fax: 0650516080 

Mail: salvatore.virgillo@agenziademanio.it 

Al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti  

Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche per la Sicilia e la Calabria 

Piazza Verdi, 16 

Alla c.a. del Geom. Massimo Di Bella 

Telefono 0961/5371 

Mail: massimo.dibella@mit.gov.it 
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Art. 10 

(Controversie) 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano 
ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. 

 
Art. 11 

(Trattamento dati e riservatezza) 

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali (di seguito anche “Codice”), di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi 
reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. 
Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il 
Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per 
la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente 
rapporto convenzionale. 
Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione 
alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella 
medesima ed in modo strumentale all’espletamento della stessa nonché per 
adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell’Unione europea 
e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o 
nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i 
principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare 
la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza 
e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari. 
Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che 
comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della 
presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura 
definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le 
modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in 
considerazione dei trattamenti da porre in essere. 
Per l’Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del demanio. Il 
responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente 
indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it. Per il Provveditorato, il 
Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche 
contattabile all’indirizzo e-mail segreteria.oopppa@mit.gov.it. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

Luogo e data 

Per il Provveditorato 

Il Provveditore 

Francesco Sorrentino 

 

            Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore 

Vittorio Vannini 

  

Allegati: n. 11 schede interventi PG 2021 
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Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento 19282

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 30/11/2022

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 29/01/2023

Consegna Lavori 15/03/2023

Fine Lavori 14/04/2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 14/05/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                     30 000,00 

2024   

2025   

2026   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                     30 000,00 

2024   

2025   

2026   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

CALABRIA

SOVERATO

333 9177394

Lavori di manutenzione ordinaria del tetto di copertura, della tinteggiatura degli uffici, corridoi 

e camerate nonchè la sostituzione delle porte della Caserma.

PIAZZA RENATO LIO

Pietrantonio 

Cristofaro 

p.cristofaro@mit.gov.it

333 9177394

Sigle

2021

                                                            22 200,00 

                                                            30 000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI

SI

RUP

Pietrantonio 

Cristofaro 

p.cristofaro@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento 19765

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare 15/01/2023

Elaborazione Progetto Definitivo 15/02/2023

Elaborazione Progetto Esecutivo 15/03/2023

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 15/04/2023

Consegna Lavori 15/05/2023

Fine Lavori 15/09/2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15/12/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                   100 000,00 

2024   

2025   

2026   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                   100 000,00 

2024   

2025   

2026   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

CALABRIA

COSENZA

339/2315319

Tinteggiatura di tutti i locali circa mq 10.000. - 

VIA FRUGIUELE, 8

Sigle

2021

                                                            76 900,00 

                                                         100 000,00 

QUESTURA

SI

SI

RUP

Giuseppe

Campana

giuseppe.campana@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento 20538

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 20.02.2023

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 18.04.2023

Consegna Lavori 02.05.2023

Fine Lavori 02.10.2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15.12.2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                   990 000,00 

2024   

2025   

2026   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                   650 000,00 

2024                                   340 000,00 

2025   

2026   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

CALABRIA

VIBO VALENTIA

3663428360

Lavori di manutenzione ordinaria, per risanamento conservativo palazzine, tenteggiature e 

sostituzione pavimentazione interna zona autorimessa presso la Scuola Allievi Polizia di 

Stato (VV).

Piazza Taverna,1

Sigle

2021

                                                         750 000,00 

                                                         990 000,00 

MINISTERO DELL'INTERNO

SI

RUP

Gesuzza

Bianco

gesuzza.bianco@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento 23447

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione 10.11.2022

Aggiudicazione Provvisoria 12.12.2022

Aggiudicazione Definitiva 20.12.2022

Stipula Contratto 12.01.2023

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 23.02.2023

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 08.04.2023

Consegna Lavori 25.04.2023

Fine Lavori 28.09.2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30.11.2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                1 475 000,00 

2024   

2025   

2026   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                   804 500,00 

2024                                   670 500,00 

2025   

2026   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

CALABRIA

CROTONE

3663428360

Lavori di manutenzione straordinaria, per la sostituzione e manutenzione delle colonne 

montanti e tubature relative all'acqua calda e fredda ed opere connesse, tinteggiatura 

esterna ed interna presso uffici ed alloggi di servizio.

VIA MISCELLO DA RIPA, 73

Sigle

2021

                                                      1 070 000,00 

                                                      1 475 000,00 

GUARDIA DI FINANZA

NO

RUP

Gesuzza

Bianco

gesuzza.bianco@mit.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

ALTRO TECNICO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento 30128

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione 28/02/2023

Aggiudicazione Provvisoria 31/03/2023

Aggiudicazione Definitiva 30/04/2023

Stipula Contratto 15/05/2023

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 15//06/2023

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 30/07/2023

Consegna Lavori 13/09/2023

Fine Lavori 12/12/2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 11/01/2024

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                   122 200,00 

2024   

2025   

2026   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                   122 200,00 

2024   

2025   

2026   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

CALABRIA

CATANZARO

333 9177394

Manutenzone straordinaria all'impianto di condizionamento  mediante la sostituzione di nr 

compressore "scroll" oltre al rifacimenteo di pavimentazione in parquet al secondo piano 

dell'edificio e pitturazione di locali vari del Palazzo di Giustizia di Catanzaro 

PIAZZA FALCONE BORSELLINO

Pietrantonio 

Cristofaro 

p.cristofaro@mit.gov.it

333 9177394

Sigle

2021

                                                            84 200,00 

                                                         122 200,00 

DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE 

SI

NO

RUP

Pietrantonio 

Cristofaro 

p.cristofaro@mit.gov.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALTRO TECNICO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento 30134

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 31/01/2023

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 01/04/2023

Consegna Lavori 16/05/2023

Fine Lavori 15/07/2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 14/08/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                     35 700,00 

2024   

2025   

2026   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                     35 700,00 

2024   

2025   

2026   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

CALABRIA

CATANZARO

333 9177394

Manutenzione straordinaria per la sostituzione di n. 20 ventilconvettori 

VIA ARGENTO,SNC

Pietrantonio 

Cristofaro 

p.cristofaro@mit.gov.it

333 9177394

Sigle

2021

                                                            24 700,00 

                                                            35 700,00 

DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE 

SI

SI

RUP

Pietrantonio 

Cristofaro 

p.cristofaro@mit.gov.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALTRO TECNICO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento 31522

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare 15/12/2022

Elaborazione Progetto Definitivo 15/01/2023

Elaborazione Progetto Esecutivo 15/02/2023

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 15/03/2023

Consegna Lavori 15/04/2023

Fine Lavori 15/09/2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15/12/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                     73 575,00 

2024   

2025   

2026   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                     73 575,00 

2024   

2025   

2026   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

CALABRIA

CORIGLIANO CALABRO

3478823346

Tinteggiatura esterna del fabbricato - Tinteggiatura androne e scale e alloggi di servizio

VIA C.A. DALLA CHIESA

Giuseppe

Campana

giuseppe.campana@mit.gov.it

339/2315319

Sigle

2021

                                                            54 500,00 

                                                            73 575,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI

SI

RUP

Pierluigi

Zicari

pierluigi.zicari@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento 31589

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione 15/12/2022

Aggiudicazione Provvisoria 01/02/2023

Aggiudicazione Definitiva 01/03/2023

Stipula Contratto 15/03/2023

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare 15/04/2023

Elaborazione Progetto Definitivo 15/05/2023

Elaborazione Progetto Esecutivo 15/06/2023

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 30/06/2023

Consegna Lavori 15/07/2023

Fine Lavori 15/11/2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15/02/2024

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                1 552 500,00 

2024   

2025   

2026   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                1 552 500,00 

2024   

2025   

2026   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

CALABRIA

COSENZA

339/2315319

Lavori di ridistribuzione interna di alcuni locali; nuovi servizi igienici e rifacimento degli 

esistenti; rifacimento impianto di condizionamento; realizzazione impianto di spegnimento 

automatico incendio e rilevazione incendio, rifacimento impianti elettrici f.m., di 

illuminazione, di sicurezza e di emergenza - Sostituzione caldaie riscaldamento e messa a 

norma del locale termico

Piazza Fausto e Luigi Gullo,1

Sigle

2021

                                                      1 150 000,00 

                                                      1 552 500,00 

DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE 

SI

NO

RUP

Giuseppe

Campana

giuseppe.campana@mit.gov.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALTRO TECNICO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento 33046

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 01/06/2023

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 01/09/2023

Consegna Lavori 01/10/2023

Fine Lavori 31/01/2024

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 31/04/2024

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                     40 000,00 

2024   

2025   

2026   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                     20 000,00 

2024                                     20 000,00 

2025   

2026   

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

CALABRIA

REGGIO DI CALABRIA

3202393601

lavori di tinteggiatura androne +uffici I e II piano (n. 20 stanze circa) +pitturazione portone in 

legno situato all'ingresso dello stabile .

V.DEL PLEBISCITO, 15

Sigle

2021

                                                            30 000,00 

                                                            40 000,00 

AVVOCATURA DELLO STATO

SI

SI

RUP

Riccardo

Napolitano

riccardo.napolitano@mit.gov.it

AVVOCATURA DELLO STATO

ALTRO TECNICO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento 36159

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 31/10/2022

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 30/12/2022

Consegna Lavori 13/02/2023

Fine Lavori 13/06/2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 13/07/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                   105 000,00 

2024   

2025   

2026   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                   105 000,00 

2024   

2025   

2026   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

CALABRIA

GIRIFALCO

333 9177394

Intervento di risanamento dei cornicioni e tinteggiatura di tutte le facciate delle due 

palazzine, ripristino dell'impermeabilizzazione del tetto della palazzina comando, rifacimento 

della pavimentazione dei balconi, sostituzione dei quattro infissi dei corridoi della palazzina 

Comando, sostituzione del gruppo elettrogeno, rifacimento e adeguamento impianto TV, 

sostituzione dei quadri elettrici delle centrali termiche di entrambe le palazzine e 

VIA DEI PAPAVERI, 3

Pietrantonio 

Cristofaro 

p.cristofaro@mit.gov.it

333 9177394

Sigle

2021

                                                            78 000,00 

                                                         105 000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI

SI

RUP

Pietrantonio 

Cristofaro 

p.cristofaro@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento 42146

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione 28/02/2023

Aggiudicazione Provvisoria 31/03/2023

Aggiudicazione Definitiva 30/04/2023

Stipula Contratto 15/05/2023

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 30/06/2023

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 29/08/2023

Consegna Lavori 13/10/2023

Fine Lavori 10/02/2024

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 11/03/2024

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                     95 000,00 

2024   

2025   

2026   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                     70 000,00 

2024                                     25 000,00 

2025   

2026   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

CALABRIA

CATANZARO

333 9177394

Impianto di climatizzazione a espansione diretta da installare nei corridoi di pertinenza degli 

uffici di Corte di Appello e Procura Generale, primo piano e piano terra.

PIAZZA FALCONE BORSELLINO

Pietrantonio 

Cristofaro 

p.cristofaro@mit.gov.it

333 9177394

Sigle

2021

                                                            63 750,00 

                                                            95 000,00 

DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE 

SI

NO

RUP

Pietrantonio 

Cristofaro 

p.cristofaro@mit.gov.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALTRO TECNICO
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