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legittimare la variazione del contratto o l’affidamento di incarichi o lavori 
aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Agenzia su motivata 
richiesta del Provveditorato;

5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da 
apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e 
integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva 
approvazione da parte del Mise.

Art. 9 

(Comunicazioni)  

1. I rapporti tra l’Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di 
snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via 
telematica. 

2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate: 

Per l’Agenzia del Demanio: Per il Provveditorato: 

Direzione Regionale Veneto 

Sede di Venezia - Mestre 

Via Borgo Pezzana, n.1 

Alla c.a. dell’ing. Marica Cestaro 

Telefono: 041 2381863  

Alla c.a. dell’arch. Domenico Orobello 

Telefono: 041 2381830  

Fax: 06 50516063 

Mail: dre.veneto@agenziademanio.it

PEC: dre_veneto@pce.agenziademanio.it

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto 
Adige – Friuli Venezia Giulia 

Via San Polo, n. 19 - 30125 - Venezia 

Alla c.a. dell’ing. Francesco Libonati 

Telefono 041 794383 

Mail: francesco.libonati@mit.gov.it

Alla c.a.  Tiziana De Zotti 

Telefono 0481 533357 

Mail: tiziana.dezotti@mit.gov.it

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

Art. 10 

(Controversie) 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si 
obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore Regionale 

Ing. Dario Di Girolamo 
     f.to in modalità elettronica 

      ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

                Per il Provveditorato 

Il Provveditore 

Ing. Roberto Linetti 
  f.to in modalità elettronica  

ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Allegati: n. 39 schede cronoprogramma interventi 
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Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 36732

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 31/05/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/05/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 31/07/2019
Consegna Lavori 01/09/2019
Fine Lavori 30/11/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 28/02/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    19.500,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    18.000,00 
2020                                      1.500,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Franco
Proia
franco.proia@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           15.000,00 
                                                           19.500,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VALEGGIO SUL MINCIO

3382617675

Lavori per la sostituzione della caldaia e tinteggiatura locali della caserma dei Carabinieri 
di Valeggio sul Mincio (VR)

Via San Giovanni Bosco,16

Isabella
Beghini
isabella.beghini@mit.gov.it
0458352485



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 36750

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 31/05/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/05/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 31/07/2019
Consegna Lavori 01/09/2019
Fine Lavori 30/11/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 28/02/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    78.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    60.000,00 
2020                                    18.000,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Franco
Proia
franco.proia@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           60.000,00 
                                                           78.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
PASTRENGO

3382617675

Lavori di risanamento piano interrato, installazione apparato videosorveglianza, ecc. 
presso la caserma dei Carabinieri di Pastrengo (VR)

V. ROVERETO 5

Isabella
Beghini
isabella.beghini@mit.gov.it
0458352485



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 37988

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 14/06/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 14/06/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 14/06/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 23/08/2019
Consegna Lavori 16/09/2019
Fine Lavori 15/11/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 14/02/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    27.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    25.500,00 
2020                                      1.500,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Luciano
Meneghel
no.belluno@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           21.000,00 
                                                           27.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
ARSIE'

0437940128

Tinteggiatura locali dell'intero stabile e manutenzione infissi esterni e scuri in legno.

V. I MAGGIO 12/C

Pietro
Falco
pietro.falco@mit.gov.it
0437940128



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 38002

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 29/04/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 29/04/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 29/04/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 28/06/2019
Consegna Lavori 25/07/2019
Fine Lavori 23/10/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 21/01/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    68.500,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    63.770,00 
2020                                      4.730,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Luciano
Meneghel
no.belluno@mit.gov.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           52.500,00 
                                                           68.500,00 

DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE 

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
BELLUNO

0437940128

Lavori di manutenzione ordinaria per la pulizia e manutenzione delle facciate continue di 
tutti i piani e riparazione e manutenzione degli infissi, serramenti e finestre ¿ Tribunale di 
Belluno

VIA SEGATO

Moreno
Canton
moreno.canton@mit.gov.it
0437940128



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 38146

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 29/04/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 29/04/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 29/04/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 28/06/2019
Consegna Lavori 25/07/2019
Fine Lavori 23/10/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 21/01/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  132.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  121.500,00 
2020                                    10.500,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Luciano
Meneghel
no.belluno@mit.gov.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                         100.000,00 
                                                         132.000,00 

DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE 

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
BELLUNO

0437940128

Lavori di manutenzione ordinaria sostituzione ante ascensori e argano dell¿impianto e 
tinteggiatura uffici e corridoi ¿ Tribunale di Belluno. 

VIA SEGATO

Moreno
Canton
moreno.canton@mit.gov.it
0437940128



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 38445

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 14/06/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 14/06/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 14/06/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 23/08/2019
Consegna Lavori 16/09/2019
Fine Lavori 15/12/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 14/03/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  107.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                      8.000,00 
2020                                    82.000,00 
2021                                    17.000,00 
2022   
2023   

RUP

Luciano
Meneghel
luciano.meneghel@mit.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           80.000,00 
                                                         107.000,00 

GUARDIA DI FINANZA

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
ODERZO

041794465

lavori di tinteggiatura dei locali interni ed esterna dell'immobile ad uso della tenenza della 
GdF di Oderzo

P.LE DELLA VITTORIA N. 1/6

Silvio
Chiarin
silvio.chiarin@mit.gov.it
041794349



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 38450

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 14/06/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 14/06/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 14/06/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 23/08/2019
Consegna Lavori 16/09/2019
Fine Lavori 15/01/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 14/04/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  480.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    15.000,00 
2020                                  435.000,00 
2021                                    30.000,00 
2022   
2023   

RUP

Luciano
Meneghel
luciano.meneghel@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                         300.000,00 
                                                         480.000,00 

VIGILI DEL FUOCO

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
TREVISO

041794465

tinteggiatura locali al P.T (zona operativa, depositi, laboratori, garage, palestra), 
rifacimento parte del manto asfalto del piazzale

VIA S,BARBARA

Silvio
Chiarin
silvio.chiarin@mit.gov.it
041794349



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 38485

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 14/06/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 14/06/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 14/06/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 23/08/2019
Consegna Lavori 16/09/2019
Fine Lavori 15/12/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 14/03/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    73.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                      5.000,00 
2020                                    55.000,00 
2021                                    13.000,00 
2022   
2023   

RUP

Luciano
Meneghel
luciano.meneghel@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           55.000,00 
                                                           73.000,00 

VIGILI DEL FUOCO

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
CONEGLIANO

041794465

sostituzione/riparazione dei serramenti esterni 

VIA MAGGIORE PIOVESANA

Silvio
Chiarin
silvio.chiarin@mit.gov.it
041794349



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzion e MISE anno 2018

Codice Intervento 43905

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 15/03/2019
Aggiudicazione Provvisoria 30/04/2019
Aggiudicazione Definitiva 15/05/2019
Stipula Contratto 30/06/2019

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo 31/08/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/08/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/11/2019
Consegna Lavori 31/01/2020
Fine Lavori 30/11/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 31/01/2021

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  390.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    15.000,00 
2020                                  400.000,00 
2021                                    79.967,00 
2022   
2023   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
VENEZIA

041794400

Sostituzione generatori; valvole termostatiche;coibentazione sottotetto;illuminazione a 
LED (CONV MISE 2018)

QUESTURA VENEZIA - SEDE CENTRALE 
SANTA CROCE, 500

Mauro
Serafini
mauro.serafini@mit.gov.it
041794460

Sigle

2018
                                                         342.450,00 
                                                         494.967,00 

QUESTURA

SI
NO

RUP

Giorgio
Barbato
giorgio.barbato@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzion e MISE anno 2018

Codice Intervento 43919

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 01/04/2019
Aggiudicazione Provvisoria 20/04/2019
Aggiudicazione Definitiva 30/04/2019
Stipula Contratto 15/05/2019

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 01/04/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 30/04/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 30/06/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 31/08/2019
Consegna Lavori 15/09/2019
Fine Lavori 15/05/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 14/08/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  490.663,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  200.000,00 
2020                                  290.663,00 
2021   
2022   
2023   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
PESCHIERA DEL GARDA

3382627675

SOSTITUZIONE GENERATORI; VALVOLE TERMOSTATICHE; PDC PER ACS; 
SOSTITUZIONE INFISSI; ILLUMINAZIONE LED (CONV MISE)

Via Parco Catullo,2

Domenico
Pati
d.pati@mit.gov.it
330865544

Sigle

2018
                                                         374.262,46 
                                                         490.663,00 

POLIZIA DI STATO

SI
NO

RUP

Franco
Proia
franco.proia@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzion e MISE anno 2018

Codice Intervento 44005

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 29/03/2019
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/05/2019
Consegna Lavori 24/06/2019
Fine Lavori 20/02/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 20/03/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  209.060,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   
2020                                  209.060,00 
2021   
2022   
2023   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
ADRIA

042526396

SOSTITUZIONE GENERATORI; VALVOLE TERMOSTATICHE; COIBENTAZIONE 
PARETI; ILLUMINAZIONE A LED (CONV MISE 2018)

VIA G. PALATUCCI 1

Roberto
Battistini
roberto.battistini@mit.gov.it
042526396

Sigle

2018
                                                         145.615,75 
                                                         209.060,00 

POLIZIA DI STATO

SI
SI

RUP

Ernesto Luca
Jovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzion e MISE anno 2018

Codice Intervento 44006

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 01/05/2019
Aggiudicazione Provvisoria 20/05/2019
Aggiudicazione Definitiva 27/05/2019
Stipula Contratto 27/06/2019

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo 30/09/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 16/12/2019
Consegna Lavori 13/01/2020
Fine Lavori 13/04/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 13/06/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  350.710,00 
2020                                    14.710,00 
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    20.000,00 
2020                                  344.710,00 
2021   
2022   
2023   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
VICENZA

3397743631

SOSTITUZIONE GENERATORI; VALVOLE TERMOSTATICHE; INSTALLAZIONE 
IMPIANTO FV; ILLUMINAZIONE A LED (CONV MISE 2018)

VIALE MAZZINI, 213

Valter
Pescosolido
valter.pescosolido@mit.gov.it
0498750922

Sigle

2018
                                                         270.812,85 
                                                         364.710,00 

QUESTURA

SI
NO

RUP

Francesco
Libonati
francesco.libonati@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 14075

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 15/03/2019
Aggiudicazione Provvisoria 29/04/2019
Aggiudicazione Definitiva 28/06/2019
Stipula Contratto 29/07/2019

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 28/08/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 13/10/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 27/11/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 10/01/2020
Consegna Lavori 24/02/2020
Fine Lavori 24/03/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 22/06/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                      2.500,00 
2020                                    11.500,00 
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                      2.300,00 
2020                                    11.500,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Giorgio
Barbato
giorgio.barbato@mit.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           10.000,00 
                                                           14.000,00 

GUARDIA DI FINANZA

SI
NO

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
MIRANO

041794400

MANUTENZIONE PORTE E SOSTITUZIONE MANIGLIE - ELIMINAZIONE SUPPORTI IN 
METALLO PRESENTI SUL CORRIDOIO

VIA BARCHE N. 6

Giorgio
Moretto
giorgio.moretto@mit.gov.it
041794441



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 16776

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo 30/06/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/09/2019
Consegna Lavori 15/10/2019
Fine Lavori 15/11/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15/12/2019

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    10.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    10.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

RUP

Francesco
Libonati
francesco.libonati@mit.gov.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                            7.000,00 
                                                           10.000,00 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VICENZA

3397743631

OM per la tinteggiatura locali.

contrÃ  mure san rocco,1

Valter
Pescosolido
valter.pescosolido@mit.gov.it
0498750922



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 17867

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 08/04/2019
Aggiudicazione Provvisoria 06/05/2019
Aggiudicazione Definitiva 27/05/2019
Stipula Contratto 27/06/2019

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo 23/09/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 26/11/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 20/01/2020
Consegna Lavori 24/02/2020
Fine Lavori 27/07/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 27/10/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    30.000,00 
2020                                  250.000,00 
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    30.000,00 
2020                                  250.000,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Ernesto Luca 
Iovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                         213.000,00 
                                                         280.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
NO

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
PADOVA

0498750922

Recupero conservativo pensiline porticati con rifacimento di porzioni di controsoffittatura e 
pittura protettiva degli elementi metallici - Incremento difesa passiva con irrigidimento 
elementi costituenti la recinzione perimetrale della caserma - Intervento di manutenzione 
centrale idrica riguardante i serbatoi di acqua potabile, l&impianto di trattamento acqua 
sanitaria con integrazione impianto clorante - Rifacimento  impianto elevazione ingresso 

VIA RISMONDO N.4

Valter
Pescosolido
valter.pescosolido@mit.gov.it
0498750922



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 18131

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 14/06/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 14/06/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 14/06/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 23/08/2019
Consegna Lavori 16/09/2019
Fine Lavori 15/02/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 14/05/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  409.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    12.000,00 
2020                                  378.000,00 
2021                                    19.000,00 
2022   
2023   

RUP

Luciano
Meneghel
luciano.meneghel@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                         305.000,00 
                                                         409.000,00 

VIGILI DEL FUOCO

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
TREVISO

041794465

Lavori di tinteggiatura interna ed esterna  e manutenzione ordinaria delle travature del 
corpo palestra e del castello di manovra

VIA S,BARBARA

Silvio
Chiarin
silvio.chiarin@mit.gov.it
041794349



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 20264

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 15/03/2019
Aggiudicazione Provvisoria 30/04/2019
Aggiudicazione Definitiva 15/05/2019
Stipula Contratto 30/06/2019

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo 31/08/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/08/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/11/2019
Consegna Lavori 31/01/2020
Fine Lavori 31/03/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/04/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    45.500,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                      4.000,00 
2020                                    46.700,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Giorgio
Barbato
giorgio.barbato@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           39.000,00 
                                                           50.700,00 

QUESTURA

SI
NO

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VENEZIA

041794400

Tinteggiatura interna di pareti e soffitti

QUESTURA VENEZIA - SEDE DISTACCATA 
VE-MARGHERA VIA NICOLODI, 23

Mauro
Serafini
mauro.serafini@mit.gov.it
041794460



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 20274

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 15/03/2019
Aggiudicazione Provvisoria 30/04/2019
Aggiudicazione Definitiva 15/05/2019
Stipula Contratto 30/06/2019

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 31/08/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 31/08/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/08/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 31/12/2019
Consegna Lavori 31/01/2020
Fine Lavori 30/04/2021
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 31/05/2021

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  623.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    50.000,00 
2020                                  500.000,00 
2021                                  127.300,00 
2022   
2023   

RUP

Giorgio
Barbato
giorgio.barbato@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                         521.000,00 
                                                         677.300,00 

QUESTURA

SI
NO

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
VENEZIA

041794400

Ristrutturazione ala alloggi secondo piano lato Canal Grande, con parziale modifica di 
destinazione d'uso - Risanamento paramenti murari, tinteggiature ed eliminazione umidità   
di risalita facciata chiostro lato nord

QUESTURA VENEZIA - SEDE CENTRALE 
SANTA CROCE, 500

Mauro
Serafini
mauro.serafini@mit.gov.it
041794460



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 20277

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 29/03/2019
Aggiudicazione Provvisoria 30/04/2019
Aggiudicazione Definitiva 10/05/2019
Stipula Contratto 30/05/2019

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 05/06/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 05/08/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 05/09/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 20/12/2019
Consegna Lavori 03/02/2020
Fine Lavori 30/07/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 01/09/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    19.500,00 
2020                                  214.500,00 
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    19.500,00 
2020                                  214.500,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Giorgio
Barbato
giorgio.barbato@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                         180.000,00 
                                                         234.000,00 

POLIZIA DI STATO

SI
NO

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
VENEZIA

041794400

RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO.

X REPARTO VOLO - VE-TESSERA                      
VIA BONMARTINI, 5

Sandro
Casellato
sandro.casellato@mit.gov.it
041794468



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 28035

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 14/06/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 14/06/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 14/06/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 23/08/2019
Consegna Lavori 16/09/2019
Fine Lavori 15/11/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 14/02/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    20.900,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    20.150,00 
2020                                         750,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Luciano
Meneghel
no.belluno@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           16.600,00 
                                                           20.900,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
ALPAGO

0437940128

Tinteggiatura locali interni e verniciatura infissi esterni con scuri in legno

VIA ROMA NR. 90

Pietro
Falco
pietro.falco@mit.gov.it
0437940128



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 28426

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 28/10/2019
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 20/01/2020
Consegna Lavori 24/02/2020
Fine Lavori 31/05/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 31/08/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   
2020                                    19.500,00 
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   
2020                                    19.500,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Ernesto Luca 
Iovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           15.000,00 
                                                           19.500,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
PADOVA

0498750922

Manutenzione caldaie presenti nelle Palazzine alloggi di servizio con sostituzione 
dell'anodo sacrificale e pulizia chimica del boiler al fine di aumentarne la durata utile e 
l'efficenza.

VIA RISMONDO N.4

Valter
Pescosolido
valter.pescosolido@mit.gov.it
0498750922



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 29256

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 28/10/2019
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 20/01/2020
Consegna Lavori 24/02/2020
Fine Lavori 31/05/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 31/08/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   
2020                                    32.500,00 
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   
2020                                    32.500,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Ernesto Luca 
Iovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           25.000,00 
                                                           32.500,00 

POLIZIA DI STATO

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
PADOVA

0498750922

Esecuzione di tinteggiature interne e opere varie da pittore. 

Via Armando Diaz,11

Valter
Pescosolido
valter.pescosolido@mit.gov.it
0498750922



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 29586

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/07/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/11/2019
Consegna Lavori 15/12/2019
Fine Lavori 15/02/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15/04/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    13.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   
2020                                    13.000,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Francesco
Libonati
francesco.libonati@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           10.000,00 
                                                           13.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VICENZA

3397743631

Lavori di ordinaria manutenzione da eseguirsi presso il Comando Provinciale di Vicenza 
dei Carabineiri - Ripristino funzionalità servizi igienici

VIA MUGGIA,2

Valter
Pescosolido
valter.pescosolido@mit.gov.it
0498750922



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 29596

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/07/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/11/2019
Consegna Lavori 15/12/2019
Fine Lavori 15/02/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15/04/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    27.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   
2020                                    27.000,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Francesco
Libonati
francesco.libonati@mit.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           20.000,00 
                                                           27.000,00 

AGENZIA DELLE ENTRATE

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VICENZA

3397743631

tinteggiature interne

VIA ZAMPIERI

Valter
Pescosolido
valter.pescosolido@mit.gov.it
0498750922



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 29868

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 31/05/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/05/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 31/07/2019
Consegna Lavori 01/09/2019
Fine Lavori 31/01/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/04/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  150.350,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  120.000,00 
2020                                    30.350,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Franco
Proia
franco.proia@mit.gov.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                         115.500,00 
                                                         150.350,00 

DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE 

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VERONA

3382617675

Lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico alle normative antincendio presso gli 
archivi dell'Ufficio del Giudice di Pace di Verona

VICOLO SAN DOMENICO, 11

Domenico
Pati
d.pati@mit.gov.it
330865544



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 29870

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 31/05/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/05/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 31/07/2019
Consegna Lavori 01/09/2019
Fine Lavori 30/11/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 28/02/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    45.500,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    40.000,00 
2020                                      5.500,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Franco
Proia
franco.proia@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           35.000,00 
                                                           45.500,00 

POLIZIA DI STATO

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
PESCHIERA DEL GARDA

3382617675

Lavori di sistemazione dei piazzali esterni presso la struttura sede della Scuola Allievi  
Agenti di Polizia di Stato di Peschiera del Garda

Via Parco Catullo,2

Isabella
Beghini
isabella.beghini@mit.gov.it
0458352485



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 31047

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 28/02/2019
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 01/07/2019
Consegna Lavori 30/07/2019
Fine Lavori 29/07/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/08/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  156.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  100.000,00 
2020                                    56.000,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Ernesto Luca 
Iovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                         120.000,00 
                                                         156.000,00 

DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE 

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
ROVIGO

042526396

Manutenzione ordinaria immobile in uso alla Procura -Sezione di Polizia di Rovigo, sito in 
Via Mazzini

via Mazzini,18

Roberto
Battistini
roberto.battistini@mit.gov.it
042526396



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 31050

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 28/02/2019
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 01/07/2019
Consegna Lavori 30/07/2019
Fine Lavori 29/07/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/08/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  156.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                  100.000,00 
2020                                    56.000,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Ernesto Luca 
Iovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                         120.000,00 
                                                         156.000,00 

DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE 

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
ROVIGO

042526396

Manutenzione ordinaria immobile sede del Tribunale e Procura della Repubblica di 
Rovigo.

VIA VERDI,-

Roberto
Battistini
roberto.battistini@mit.gov.it
042526396



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 31316

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 29/03/2019
Aggiudicazione Provvisoria 30/04/2019
Aggiudicazione Definitiva 10/05/2019
Stipula Contratto 30/05/2019

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 05/08/2019
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 05/11/2019
Consegna Lavori 10/12/2019
Fine Lavori 10/03/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/04/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                      3.800,00 
2020                                    21.200,00 
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                      3.800,00 
2020                                    21.200,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Giorgio
Barbato
giorgio.barbato@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           19.000,00 
                                                           25.000,00 

VIGILI DEL FUOCO

SI
NO

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VENEZIA

041794400

manutenzione e riparazione dell'impianto elettrico e di climatizzazione

VIA PUNTO FRANCO

Sandro
Casellato
sandro.casellato@mit.gov.it
041794468



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 31731

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 15/03/2019
Aggiudicazione Provvisoria 30/04/2019
Aggiudicazione Definitiva 15/05/2019
Stipula Contratto 30/06/2019

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo 31/08/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/08/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/11/2019
Consegna Lavori 31/01/2020
Fine Lavori 31/03/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/04/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    26.300,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                      2.100,00 
2020                                    27.900,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Giorgio
Barbato
giorgio.barbato@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           22.000,00 
                                                           30.000,00 

QUESTURA

SI
NO

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VENEZIA

041794400

Sostituzione impianto di climatizzazione a VRV a servizio di parte dei locali della    
Squadra Mobile presso il Compendio di S. Chiara sede della Questura di Venezia

QUESTURA VENEZIA - SEDE CENTRALE 
SANTA CROCE, 500

Mauro
Serafini
mauro.serafini@mit.gov.it
041794460



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 31795

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 15/03/2019
Aggiudicazione Provvisoria 29/04/2019
Aggiudicazione Definitiva 28/06/2019
Stipula Contratto 29/07/2019

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 28/08/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 13/10/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 27/11/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 10/01/2020
Consegna Lavori 24/02/2020
Fine Lavori 21/08/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 19/11/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    18.500,00 
2020                                  156.500,00 
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    18.500,00 
2020                                  156.500,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Giorgio
Barbato
giorgio.barbato@mit.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                         121.700,00 
                                                         175.000,00 

GUARDIA DI FINANZA

SI
NO

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

VENETO
MIRANO

041794400

Rifacimento impianto elettrico caserma; - rifacimento copertura tetto caserma; - 
sostituzione infissi e grate primo e secondo piano caserma; - ripristino intonaci e 
riparazione gradini.

VIA BARCHE N. 6

Giorgio
Moretto
giorgio.moretto@mit.gov.it
041794441



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 34044

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 30/06/2019
Aggiudicazione Provvisoria 15/07/2019
Aggiudicazione Definitiva 22/07/2019
Stipula Contratto 30/08/2019

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo 30/10/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/01/2020
Consegna Lavori 28/02/2020
Fine Lavori 30/05/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15/09/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    20.000,00 
2020                                  220.000,00 
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   
2020                                  240.000,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Francesco
Libonati
francesco.libonati@mit.gov.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                         180.000,00 
                                                         240.000,00 

DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE 

SI
NO

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VICENZA

3397743631

Facciata ventilata.

via gallo,24

Valter
Pescosolido
valter.pescosolido@mit.gov.it
0498750922



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 34241

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 15/05/2019
Aggiudicazione Provvisoria 30/05/2019
Aggiudicazione Definitiva 06/06/2019
Stipula Contratto 06/07/2019

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo 01/09/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 15/12/2019
Consegna Lavori 07/01/2020
Fine Lavori 07/04/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 10/06/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    57.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                      5.000,00 
2020                                    52.000,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Francesco
Libonati
francesco.libonati@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           43.000,00 
                                                           57.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
NO

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
ARZIGNANO

3397743631

Modifiche recinzione e realizzazione posti auto

VIA A. DIAZ,18

Valter
Pescosolido
valter.pescosolido@mit.gov.it
0498750922



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 34954

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 28/10/2019
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 20/01/2020
Consegna Lavori 24/02/2020
Fine Lavori 31/05/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 31/08/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   
2020                                    32.500,00 
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   
2020                                    32.500,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Ernesto Luca 
Iovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           25.000,00 
                                                           32.500,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
PADOVA

0498750922

Intervento di sanificazione degli intonaci interni, sostituzione dei battiscopa e trattamento 
delle finiture delle pareti interne con idonee pitture sanificanti degli alloggi posti al piano 
terra della palazzina A.

VIA RISMONDO N.4

Valter
Pescosolido
valter.pescosolido@mit.gov.it
0498750922



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 35521

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo 30/09/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 15/01/2020
Consegna Lavori 15/02/2020
Fine Lavori 15/05/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15/07/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   
2020                                    39.000,00 
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   
2020                                    39.000,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Francesco
Libonati
francesco.libonati@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           30.000,00 
                                                           39.000,00 

QUESTURA

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VICENZA

3397743631

Pavimento copertura

VIALE MAZZINI, 213

Valter
Pescosolido
valter.pescosolido@mit.gov.it
0498750922



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 35548

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 28/10/2019
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 20/01/2020
Consegna Lavori 24/02/2020
Fine Lavori 31/05/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 31/08/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   
2020                                    30.000,00 
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019   
2020                                    30.000,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Ernesto Luca 
Iovino
ernestoluca.iovino@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           23.000,00 
                                                           30.000,00 

POLIZIA DI STATO

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
PADOVA

0498750922

Intervento di manutenzione sistema di scarico acque piovane e fognario acque bianche e 
nere con verifica, lavaggio e pulizia grondaie e reti di scarico, manutenzione serramenti di 
accesso.

Via Armando Diaz,11

Valter
Pescosolido
valter.pescosolido@mit.gov.it
0498750922



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 36397

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione 15/03/2019
Aggiudicazione Provvisoria 30/04/2019
Aggiudicazione Definitiva 15/05/2019
Stipula Contratto 30/06/2019

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo 31/08/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/08/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 30/11/2019
Consegna Lavori 31/01/2020
Fine Lavori 31/03/2020
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/04/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    24.500,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                      2.500,00 
2020                                    23.500,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Giorgio
Barbato
giorgio.barbato@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           20.000,00 
                                                           26.000,00 

QUESTURA

SI
NO

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VENEZIA

041794400

Sistemazione e riposizionamento della pavimentazione in masegni del chiostro centrale in 
Venezia S. Croce 500

QUESTURA VENEZIA - SEDE CENTRALE 
SANTA CROCE, 500

Mauro
Serafini
mauro.serafini@mit.gov.it
041794460



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 36717

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 31/05/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/05/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 31/07/2019
Consegna Lavori 01/09/2019
Fine Lavori 30/11/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 28/02/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    21.000,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    19.000,00 
2020                                      2.000,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Franco
Proia
franco.proia@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           16.000,00 
                                                           21.000,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
VERONA

3382617675

Lavori di risanamento intonaci e pavimentazioni esterne, tinteggiature interne ed 
integrazione impianto idrico presso la caserma dei Carabinieri di San Massimo Verona

SAN MASSIMO VIA ORMANETTO, 30

Isabella
Beghini
isabella.beghini@mit.gov.it
0458352485



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Genera le 2018

Codice Intervento 36720

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico
Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (act ual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 31/05/2019
Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2019
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/05/2019

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Da ta effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto 31/07/2019
Consegna Lavori 01/09/2019
Fine Lavori 30/11/2019
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 28/02/2020

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    32.500,00 
2020   
2021   
2022   
2023   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2019                                    30.000,00 
2020                                      2.500,00 
2021   
2022   
2023   

RUP

Franco
Proia
franco.proia@mit.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

ALTRO TECNICO

Sigle

2018
                                                           25.000,00 
                                                           32.500,00 

ARMA DEI CARABINIERI

SI
SI

Provveditorato

Manutenzione Ordinaria

VENETO
PESCANTINA

3382617675

Lavori per la sostituzione degli infissi presso la caserma dei Carabinieri di Pescantina (VR)

Via Salvo D'Acquisto,2

Isabella
Beghini
isabella.beghini@mit.gov.it
0458352485



 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 
 per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia 

Giulia 
 

 
 

 
ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO  

ex art. 12 D.L. n. 98/2011 

(INTERVENTI P.G. 2018) 

 
Tra 

 
il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubblic he per il Veneto – Trentino 
Alto Adige – Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal 
Provveditore Dott.ssa Cinzia Zincone, nata a Roma il 04.11.1954, C.F. 
ZNCCNZ54S44H501U 
 

e 
 

l’Agenzia del Demanio  (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Edoardo 
Maggini, nato Roma il 04/03/1959, munito dei necessari poteri in forza di quanto 
disposto dal nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 
Demanio (deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019, pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019 e comunicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 9 settembre 2019) e della Determinazione n. 85 prot. n. 
2019/1537/DIR del 30/01/2019, con la quale sono state definite competenze e 
funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi 
responsabili, 
 
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”) 

 

PREMESSO 
 

·  che l’articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “Acquisto, 
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, e s.m.i. (di seguito: 
Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità 
istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni 
dello Stato di cui all’articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le 
Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge; 

·  che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle 
previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l’Agenzia del 
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Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un 
Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al 
recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di 
ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi 
edifici;  

·  che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l’Agenzia del Demanio, al fine 
di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano 
Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con 
operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza 
pubblica; 

·  che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula 
Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione 
degli interventi manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema Accentrato delle 
Manutenzioni; 

·  che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto 
attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa 
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con 
cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere 
Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto 
attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai 
sensi del comma 5 del predetto articolo 12; 

·  che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati 
supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione 
degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia 
per una corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e 
di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le 
Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese 
quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni 
manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma 
anche redigendo, ove necessario con l’ausilio di professionalità esterne, i 
necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero 
rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura 
tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare 
occorrente; 

·  che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica, all’articolo 5 dispone che, a partire 
dall’anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della 
pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione 
energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile 
climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico 
cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep; 

·  che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel 
decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 
(DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5; 

·  che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare 
l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano 
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su edifici ricadenti nell’ambito di applicazione del Sistema accentrato delle 
manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del 
Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere 
Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli 
strumenti previsti dal medesimo sistema; 

 

CONSIDERATO 

·  che l’Agenzia in data 6/12/2018 ha emanato il Piano Generale per l’anno 
2018 (di seguito PG 2018);  

·  che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati 
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive 
considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel 
Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui 
l’Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in 
presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;  

·  che, con decreto 31 maggio 2018 del Direttore Generale per il mercato 
elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello 
Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale per il clima e 
l’energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, 
acquisito il parere del Direttore generale per l’edilizia statale e gli interventi 
speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il 
programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica 
degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all’anno 2017 
(decreto interdirettoriale); 

·  che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato 
DM PREPAC, con Convenzione del 31 Luglio 2018 il Mise ha affidato 
all’Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione 
energetica di cui al programma 2017, aventi ad oggetto edifici ricompresi 
nell’ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui 
all’art. 12 del D.L. 98/2011; 

·  che è stata sottoscritta, con il Provveditorato, la convenzione quadro riferita 
all’esecuzione degli interventi inclusi nel P.G. 2018; 

·  che successivamente alla firma della predetta convenzione e nel riscontrare 
le note del P.OO.PP prot. n. 27392 del 01/07/2019 e prot. n. 42743 del 
17/10/2019 (nell’ambito della procedura di ripianificazione interventi 
programmati), con note prot. n. 2019/16211/DSP del 17/09/2019 e prot. n. 
2019/18445/DSP del 18/10/2019, questa Agenzia ha comunicato 
l’inserimento degli interventi INT_PROV_12691 - INT_PROV_40501 - 
INT_PROV_48808 (in sostituzione dell’intervento identificato con codice  
INT_PROV_29868 non più necessario) e  INT_PROV_40502 - nell’ambito del 
Piano Generale 2018;  

·  che la copertura economica dei predetti interventi è assicurata dalle somme 
provenienti dallo stralcio dell’intervento INT_PROV_29868  e, per quanto 
concerne l’intervento INT_PROV_40502, dalle disponibilità economiche 
sufficienti a valere sul pertinente capitolo di spesa 3905 del medesimo Piano; 
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·  che per quanto al punto precedente, il Provveditorato ha trasmesso i 
Cronoprogrammi dei nuovi interventi da realizzare, degli importi come di 
seguito distinti: 

INT_PROV_12691 di Q.E. pari a €   93.600,00 

INT_PROV_40501 di Q.E. pari a €   36.400,00 

INT_PROV_48808 di Q.E. pari a €   20.350,00 

INT_PROV_40502 di Q.E. pari a € 117.000,00 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1  

(Valore delle premesse) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2  

(Oggetto) 

1. Con il presente Atto Aggiuntivo alla Convenzione quadro PG 2018, ai sensi 
dell’art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le 
modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in 
ordine all’esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale 
per l’anno 2018, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella 
Convenzione Mise, relativi all’ambito territoriale di riferimento dell’Agenzia e 
dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate. 

Art. 3 

(Funzioni svolte dal Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, nell’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante 
con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis 
vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti 
dell’ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede 
allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi 
all’Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i 
procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle 
opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi 
che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili 
alle procedure di selezione gestite dall’Agenzia del Demanio, durante 
l’affidamento, l’esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al 
collaudo stesso; 
 

2. Nel caso di riserve apposte dall’esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di 
richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso 
in cui si presenti l’obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle 
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preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà 
tempestivamente l’Agenzia per l’integrazione dei fondi a soddisfazione delle 
richieste ritenute legittime.   

3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le 
vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di  
sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal 
D.Lgs n. 81/08. 

4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle 
Amministrazioni utilizzatrici dell’immobile le certificazioni previste dalla 
normativa vigente. 

5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all’Agenzia e a tutte le 
Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli 
interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e 
derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al 
precedente comma 1.  

Art. 4 

(Affidamento degli interventi) 

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità 
degli atti di cui all’art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il 
Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli 
operatori con i quali l’Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi 
Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l’apposito 
applicativo informatico (PTIM – Modulo Gestione Contratti) predisposto 
dall’Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa 
Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori 
economici.  

2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 
1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in 
ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il 
corrispettivo dell’appalto esclusivamente a misura. Qualora l’intervento 
comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà 
riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi 
prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, 
elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di 
ribasso offerta dall’Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro. 

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare 
un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell’intervento da eseguire, a 
seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall’Agenzia, ovvero  
nel caso in cui tutti gli operatori dell’Accordo quadro di riferimento abbiano 
rinunciato ad eseguire l’intervento propostogli, l’impresa esecutrice verrà 
individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, 
espletata dal Provveditorato stesso.  

4. Il contratto d’appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal 
Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 
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3, al relativo inserimento sull’applicativo Monitoraggio, dandone notizia 
all’Agenzia. 

5. Ove ricorrano i presupposti per l’affidamento dei lavori ad imprese non 
selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere 
determinato anche a corpo, conformemente alla vigente disciplina in materia.  

 
Art. 5 

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto 
della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 
50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del 
personale tecnico dell’Amministrazione utilizzatrice dell’immobile oggetto 
dell’intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-
amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio. 

2. Sono riconosciute, all’interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in 
favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di 
carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal 
regolamento interno del M.I.T. 

3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare 
riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti 
tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di 
professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico 
dell’intervento da realizzare, previa formale comunicazione all’Agenzia ai fini 
dell’espletamento delle attività di cui al successivo art.6.  

 
 

Art. 6  

(Attività di verifica e monitoraggio) 

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede 
allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai 
cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell’andamento degli interventi 
manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo 
inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell’applicativo 
informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo Monitoraggio) fornito 
dall’Agenzia.  

2. Nell’ambito dei monitoraggi effettuati dall’Agenzia sull’andamento degli 
interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate 
schede ovvero l’incompleto e/o incongruente inserimento dei dati 
nell’applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il 
Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle 
Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive 
tempistiche attese. 

3. Nel caso in cui l’esecuzione dell’intervento risultasse impedita od ostacolata 
da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva 
comunicazione all’ Agenzia. 
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Art. 7  

      (Pagamenti) 

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno 
effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell’articolo 9 del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del 
Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e 
della relativa documentazione di assenso verificata dall’Agenzia del Demanio, 
contenente l’indicazione delle somme da assegnare.  

 

Art. 8  

(Attuazione della convenzione) 

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto 
ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di 
collaudo/certificato di regolare esecuzione.  

2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede 
degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e 
comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di 
consentire all’Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione 
dell’impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l’intervento è 
stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo 
piano triennale.  

3. L’esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto 
di revisione in corso d’anno da parte dell’Agenzia, sentito il Provveditorato, in 
caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell’art. 12 comma 4 
del D.L. 98/2011; 

4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta e 
dalla corrispondente quota di Iva, non costituendo di per sé presupposto per 
legittimare la variazione del contratto o l’affidamento di incarichi o lavori 
aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Agenzia su motivata 
richiesta del Provveditorato; 

5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da 
apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e 
integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva 
approvazione da parte del Mise. 
 

Art. 9 

(Comunicazioni)  

1. I rapporti tra l’Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di 
snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via 
telematica. 

2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate: 
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Per l’Agenzia del Demanio: Per il Provveditorato: 

Direzione Regionale Veneto 

Sede di Venezia - Mestre 

Via Borgo Pezzana, n.1 

Alla c.a. dell’ing. Marica Cestaro 

Telefono: 041 2381863  

Alla c.a. dell’arch. Domenico Orobello 

Telefono: 041 2381830  

 

Fax: 06 50516063 

Mail: dre.veneto_ste@agenziademanio.it 

PEC: dre_veneto@pce.agenziademanio.it 

 

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto 
Adige – Friuli Venezia Giulia 

Via San Polo, n. 19 - 30125 - Venezia 

Alla c.a. dell’ing. Francesco Libonati 

Telefono 041 794383 

Mail: francesco.libonati@mit.gov.it 

Alla c.a.  Tiziana De Zotti 

Telefono 0481 533357 

Mail: tiziana.dezotti@mit.gov.it 

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it 

 

Art. 10 

(Controversie) 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si 
obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore Regionale 

Dott. Edoardo Maggini 
     f.to in modalità elettronica 

      ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 

                Per il Provveditorato 

Il Provveditore 

Dott.ssa Cinzia Zincone 
  f.to in modalità elettronica  

ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 

  

 

Allegati: n. 4 schede cronoprogramma interventi 










