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Data e protocollo da segnatura  

 

Oggetto: Esecuzione delle attività previste dagli Allegati 1, 2 al Titolo V della Parte IV 
del D.Lgs.152/06, di parte del compendio demaniale denominato "Casa Ex Naager 
Fondamenta Nuove, Calle Consorti" (parte VED0141), sito a Venezia, Cannaregio n. 
5030, 5030/A, 5030/B, compresa la sorveglianza archeologica. 

SMART CIG: Z322F8198A                        CUP: G73I19000020001 

IL DIRETTORE  

in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla Determina 
Direttoriale n. 85 del 30/01/2019 del Direttore dell’Agenzia del Demanio, e in forza della 
Comunicazione Organizzativa n. 21/2019 del 16/07/2019, e visto il Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 16.07.2019, 
approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27.08.2019 e pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30.08.2019, con il presente atto formale 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito “Codice”), 
stabilisce che Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

 l’Agenzia del Demanio con nota prot. 2019/7033/DGP-PA del 23/04/2019, ha approvato 
il piano degli interventi per le analisi conoscitive funzionali alla realizzazione dei “Progetti 
di fattibilità economica” compreso quello per il bene in oggetto per un importo 
complessivo pari ad € 139.633,04; 

 con nota prot. n. 2020/ 2286RI/DR-VE del 09/11/2020, sono stati nominati l’Arch. Giu-
seppe Fiorentino Responsabile Unico del Procedimento e l’arch. Elisa Zamprotta e 
l’arch. Anna Vani quali assistenti al RUP/collaboratori tecnico-amministrativi; 

 con determina a contrarre prot. 2020/2477RI/DR-VE del 3/12/2020, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 si è disposto l’affidamento diretto del servizio di cui 
trattasi;  

 in data 16/12/2020 si è proceduto alla stipula contrattuale, prot. n. 2020/2573RI/DR-VE 
del 16/12/2020, con l’aggiudicatario del confronto concorrenziale delle offerte realizzabili 
sul Mercato Elettronico della P.A., GEOTECNICA VENETA S.R.L., P.IVA: 01657520274 
per un importo di € 25.734,16 (venticiquemilasette-centotrentaquattro/16), comprensivi 
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di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 370,00 (euro trecentosettanta/00), 
IVA esclusa a seguito del ribasso offerto pari al 16,59%; 

 il servizio è stato avviato in data 16/12/2020 con verbale prot. n. 2020/2581RI/DR-VE, 

CONSIDERATO CHE 

 L’appaltatore ha assunto il servizio alle condizioni del Capitolato Speciale Tecnico 
Prestazionale e Computo metrico estimativo a misura allegato al contratto; 

 in funzione delle prescrizioni di cui al Decreto di approvazione del piano di 
caratterizzazione n. 30 del 26.04.2021 del Direttore ad Interim della Direzione Progetti 
speciali per Venezia e del Verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 10.03.2021 
ex art. 242 D.Lgs 152/2006,  sono state rimodulate alcune attività di 
campionamento/analisi di laboratorio, secondo le prescrizioni degli enti di competenza; 

 In funzione del suddetto Decreto di approvazione del piano di caratterizzazione n. 30 del 
26.04.2021 del Direttore ad Interim della Direzione Progetti speciali per Venezia e del 
Verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 10.03.2021 ex art. 242 D.Lgs 
152/2006, è necessario eseguire la Speciazione del mercurio e i test di cessione in 
variante; inoltre in seguito al superamento delle soglie di concentrazione delle Diossine 
sul campione di Top Soil analizzato, si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori 
analisi di laboratorio in variante. A tal fine il D.E.C., Arch. Giuseppe Fiorentino, ha redatto 
la Perizia di variante (prot. N._2021/1837RI/DR-VE del 9/09/2021) comportante una 
maggiore spesa complessiva di € 3.278,01 (tremiladuecentosettantotto/01), al netto 
degli oneri fiscali e comprensivo del ribasso d'asta. Tale importo è stato determinato in 
funzione del numero e tipologia delle ulteriori analisi richieste; 

 La contabilizzazione finale del servizio è prevista “a misura”, secondo il ribasso 
percentuale formulato dall’operatore pari al 16,59% e i prezzi unitari del Computo metrico 
di gara; 

CONSIDERATO CHE 

 

Quanto tutto sopra premesso, visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le linee guida ANAC, il RUP: 

- ha esaminato i documenti di perizia e ha verificato l’ammissibilità della variante, ai 
sensi dell’art.106, co. 1 lett.c del D. Lgs. 50/2016; 

- la suddetta variante ha comportato un incremento dell’importo contrattuale pari al 
12,737% rispetto all’importo originario del contratto;  

- ha accertato che la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e 
imprevedibili per l'Ente aggiudicatore; 

- ha accertato che la modifica non altera la natura generale del contratto; 

- ha verificato che le somme suppletive trovano copertura all’interno del Q.E. 
approvato dalla S.A. assorbendo le somme dalle somme per imprevisti. 

RICHIAMATI 

- la Perizia di variante prot. n.2021/1837RI/DR-VE del 9/09/2021; 

- il verbale riportante l’accordo sui nuovi prezzi prot. n.1836 del 09/09/2021; 

- l’atto di sottomissione sottoscritto dall’appaltatore prot. 1838 del 09/09/2021 

DETERMINA 
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 la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente 
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale; 

 di approvare la perizia di variante e suppletiva dell’importo del servizio complessivo 
comprensivo della perizia di variante ammonta a € 29.012,17 (euro 
ventinovemiladodici/17) al netto del ribasso d’asta del 16,59% e comprensivo degli oneri 
della sicurezza pari a € 370,00 (euro trecentosettanta/00), oltre IVA.; 

 di approvare la maggior spesa pari a € 3.278,01 (tremiladuecentosettantotto/01), 
escluso IVA, come da computo metrico estimativo di variante e supplettivo; 

 di mantenere invariata la data di ultimazione del servizio. 

 di trasmettere la presente determina al RUP per gli adempimenti consequenziali. 

 
  

Il Direttore 
Edoardo Maggini 

 

 
           Il RUP 
Giuseppe Fiorentino 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile dell’U.O. Servizi Tecnici  
Marica Cestaro 
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