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1.0 Premessa 
 
 Con ordinanza sindacale n. 46 del 17/05/2017 (all. 1) il sindaco di Castel 
Sant’Angelo (RI) ha ordinato di provvedere “alla rimozione, mediante ditta specializzata 
delle coperture in amianto” ed “all’analisi dei materiali di coibentazione delle pareti” dei due 
fabbricati in oggetto nonché “di provvedere, nel caso che anche i materiali di 
coibentazione delle pareti contenessero fibre di amianto o latri materiali pericolosi, alla 
rimozione degli stessi mediante ditta specializzata”. Ciò a seguito della nota prot. 15061 
del 20/03/2017 con la quale l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti comunicava al 
Sindaco di Castel Sant’Angelo ed alla Direzione Regionale Programmazione Economica, 
Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio gli esiti delle indagini svolte su detti 
fabbricati in merito alla accertata presenza di amianto nei rivestimenti di copertura ed alla 
potenziale presenza di amianto nei materiali isolanti delle pareti verticali. 
In considerazione di quanto sopra la Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio 
ha inteso di provvedere alla caratterizzazione e successiva bonifica e demolizione dei due 
fabbricati giusta verbale di sopralluogo prot. 2017/641/DR-ST-LZ2 del 23/06/2017. 
Il presente Documento definisce le caratteristiche e la principali fasi di esecuzione di detto 
intervento ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ii. 
 
2.0 Dati generali 
 
Denominazione dell’intervento: 
Lavori di smaltimento amianto e successiva demolizione di due manufatti siti nel comune 
di Castel Sant'Angelo (RI) nelle frazioni Ponte Alto e Ponte Basso 
 
 
Stazione Appaltante 
Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Lazio – Via Piacenza, 3 – 00184  Roma 
Telefono 06/48024.1 – Faxmail 06/50516076  
e-mail: dre.Lazio@agenziademanio.it 
pec:   dre_Lazio@pce.agenziademanio.it 
 
 
Soggetti individuati dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione del Contratto: 
04.08.2017 prot. 2017/2000/DRLAZ-UD è stato nominato Responsabile del procedimento 
l’architetto Gregorio Mazza in servizio presso la Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia 
del Demanio, u.o. Servizi tecnici 
 
3.0 Inquadramento territoriale del cespite 
 
  I due fabbricati in oggetto sono situati nel comune di Castel Sant’Angelo nella provincia di 
Rieti, rispettivamente nelle frazioni di Ponte Alto e Ponte Basso. 
Il fabbricato in località Ponte Alto è sito in via dei Peschi, all’interno del centro abitato della 
frazione mentre il fabbricato in località Ponte Basso è sito ai margini del centro abitato 
sulla via Cairoli che collega il centro del comune di Castel Sant’Angelo alla frazione. (cfr 
figg. 1, 2 e 3) 
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Figura 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 
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Figura 03 – Individuazione dei fabbricati oggetto di intervento 

 

4.0 Descrizione, utilizzazione, consistenza, stato di conservazione dell’immobile 
 

 Entrambi i fabbricati oggetto di intervento hanno una superficie di circa 130 mq, 
sono stati realizzati all’inizio degli anni ‘60 con struttura prefabbricata in legno su 
basamento in cemento e si sviluppano su un solo piano fuori terra con copertura a tetto a 
due falde. 

Le pareti del fabbricato sito in frazione Ponte Alto sono state demolite per metà 
mantenendo la copertura, sorretta da pilastri in profilato metallico, a modo di tettoia. Tale 
fabbricato è attualmente utilizzato dalla costituenda associazione Onlus “Amici di Ponte” 
per attività ricreative e versa in sufficiente stato di manutenzione. 

Il fabbricato sito in frazione Ponte Basso è suddiviso in due porzioni speculari in 
pessimo stato manutentivo. Entrambe le porzioni appaiono occupate ed una delle due 
risulta utilizzata come deposito di materiale vario. 

Il fabbricato sito in località Ponte Alto è censito al catasto fabbricati del Comune di 
Castel S. Angelo al foglio 17 p.lla 1655 subb. 1 e 2 

Il fabbricato sito in località Ponte Basso è censito al catasto fabbricati del medesimo 
comune al foglio 18 p.lla 501 subb. 1 e 2. 

 
5.0 Descrizione dell’intervento 
 

In ottemperanza all’ordinanza sindacale citata in premessa si rende necessario 
provvedere alla preventiva caratterizzazione dei due fabbricati per verificare l’eventuale 
esistenza di ulteriori materiali contenenti amianto o altri materiali inquinanti oltre alle lastre 
di copertura già oggetto di campionamento da parte dell’AUSL di Rieti, nonché per 
verificare la presenza di eventuali fenomeni di inquinamento del terreno. Successivamente 
dovranno essere bonificati e smaltiti tutti i materiali nocivi individuati per poi procedere alla 
completa demolizione dei fabbricati. 

L’intervento nel suo complesso si articolerà pertanto nelle seguenti fasi: 
1. Procedura di selezione dell’operatore ed affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 dei 

servizi tecnici relativi a: 
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a.  analisi del sito. Verifica della presenza di materiali contenenti amianto o 
comunque inquinanti e caratterizzazione; 

b. redazione del piano di lavoro da trasmettere alla AUSL competente; 
c. progettazione; 
d. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
e. direzione dei lavori; 
f. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

2. Esecuzione delle attività di indagine e di caratterizzazione; 
3. Redazione del progetto esecutivo di bonifica e demolizione dei fabbricati; 
4. Acquisizione degli eventuali pareri che dovessero rendersi necessari; 
5. Verifica e validazione del progetto ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
6. Approvazione del progetto da parte della Direzione Regionale Lazio dell'Agenzia del 

Demanio; 
7. Procedura di selezione dell’operatore ed affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs. 

50/2016; 
8. Esecuzione dei lavori; 
9. Attestazione di ultimazione lavori e collaudi; 
10. Ulteriori adempimenti finali da parte del R.U.P. 

 L’intervento di bonifica e demolizione in oggetto non riveste “particolare 
rilevanza” sotto tutti i profili di cui al comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 pertanto la 
Stazione Appaltante provvederà a verificare la disponibilità di figure professionali interne in 
possesso dei requisiti necessari all’assunzione dei relativi incarichi di progettazione e di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. In caso contrario 
si ricorrerà - ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 – a professionalità esterne per 
l’affidamento dei servizi tecnici e di progettazione in parola. Tenuto conto della specifica 
tipologia e della dimensione dell’intervento da effettuare, l’affidamento dell’incarico di 
progettazione riguarderà la sola progettazione definitiva ai sensi dell’art. 23 comma 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

Il termine previsto per l’espletamento dei servizi di analisi preliminare, 
caratterizzazione e progettazione è pari a 45 giorni naturali e consecutivi dall’avvio 
formalizzato dal RUP. Tale termine è da intendersi comprensivo di tutti i tempi per 
l’esecuzione dei campionamenti e delle successive analisi di laboratorio. 

In considerazione dello stato dei luoghi e della natura dei manufatti oggetto 
dell’intervento, è opportuno che gli operatori intenzionati a partecipare alle procedure di 
selezione tanto per i servizi di architettura ed ingegneria quanto per i lavori, effettuino un 
sopralluogo prima della presentazione delle offerte. 

Nella progettazione ed esecuzione dell’intervento dovranno essere rispettate 
tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di “appalti pubblici” o comunque 
applicabili al caso di specie. Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato da 
norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc), nazionale, 
regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti. Nonché da 
tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello.  

Si riportano di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo alcune 
delle principali norme di riferimento: 

Norme in materia di contratti pubblici: 
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 

 
Norme in materia urbanistica 
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- D.P.R. 380/2001 s.m.i. Testo Unico dell’Edilizia 
- D.P.R. 447 del 20/10/1998 e s.m.i., 

 
Norme in materia strutturale e antisismica 
- O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i. 
- D.P.C.M. 21/10/2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile 
- O.P.C.M. 3431 del 03/05/2005 e s.m.i. 
- D.M.I. 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni 
- D.M.I. 14/01/2008 e s.m.i. e Circolare 02/02/2009 n. 617 C.S.LL.PP. 
- L. 77/2009 e s.m.i. 

 
Norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza dei lavoratori 
- D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
- L. 257/1992 e s.m.i. 
- D. M. 6 settembre 1994 e s.m.i. 
- D. M. 20 agosto 1999 e s.m.i. 
- D. M. 6 settembre 1994 e s.m.i. 
- D.Lgs 17 Marzo 1995 n.114 
- Decreto del Ministero della Sanità 14 Maggio 1996 
- Lgs del 5 Febbraio 1997 n. 22 
- Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 
- Lgs del 13 gennaio 2003 n. 36 e Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2005 
- D.LGS.  n. 257 del 25 luglio 2006 
 
Norme in materia di tutela dell’ambiente 
- D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 
- Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN- GPP) 
- Decreti del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per 

l’approvazione e l’aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
 
6.0 Determinazione degli importi da porre a base di gara 
 

La stima sommaria dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento delle 
attività tecniche di indagine preliminare e di caratterizzazione sul sito è pari ad € 5.641,83. 

Tale importo è stato quantificato tramite l’applicazione alle quantità di progetto dei 
prezzi unitari desunti dal prezziario della Regione Abbruzzo Settore Lavori Pubblici - 
Edizione 2014, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 469 del 08 luglio 2014 e 
pubblicato sul BURAT n. 123 speciale del 05 novembre 2014.Il tutto come da computo 
metrico allegato. (all. 2) 

La stima sommaria dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei lavori 
di bonifica e demolizione dei fabbricati è pari ad € 47.550,36. 
Tale importo è stato quantificato tramite l’applicazione alle quantità di progetto dei prezzi 
unitari desunti dal prezziario della Regione Lazio Settore Lavori Pubblici - Edizione 2012, 
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 06 agosto 2012 e pubblicato sul 
BURL n. 41 del 28 agosto 2012 e dal prezziario della Regione Abbruzzo Settore Lavori 
Pubblici - Edizione 2014, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 469 del 08 luglio 
2014 e pubblicato sul BURAT n. 123 speciale del 05 novembre 2014. Il tutto come da 
computo metrico allegato (all. 3). Così facendo si è pervenuti all’importo di € 46.165,40. 
Tale somma è stata successivamente incrementata in misura pari al 3% per la 
determinazione sintetica dell’importo relativo ai costi per la sicurezza, pervenendo così 
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all’importo complessivo pari ad € 47.550,36 sopra richiamato di cui € 923,31 per oneri 
della sicurezza ed € 1.384,96 per costi della sicurezza. 

Effettuata la stima sommaria del costo complessivo dei lavori di bonifica e 
demolizione è possibile procedere alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di 
gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, di coordinamento della sicurezza 
e di direzione dei lavori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal decreto del 
Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 
17/06/2016. 

L’importo complessivo per servizi tecnici e di progettazione è stato pertanto così 
determinato in misura pari ad € 8.515,09 (oltre IVA e oneri) di cui € 2.677,23 per  
progettazione, € 743,68 per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, € 
3.234,98 per attività di direzione dei lavori, € 1.859,20 per coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione. Il tutto come da tabella a seguire: 

 
 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Edilizia  

 Edifici e manufatti esistenti  

 

Valore dell'opera [V]: 47'550.36 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 16.4629% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 1'710.45 € 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 520.57 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 297.47 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 148.74 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 743.68 € 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 2'379.76 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 223.10 € 

 Contabilita' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 47'550.36 €: QcI.10=0.045 334.65 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 297.47 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 1'859.20 € 

 Totale 8'515.09 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 8'515.09 € 

 
Tale importo, sommato all’importo precedentemente determinato per i servizi di 

analisi preliminare e caratterizzazione fornisce l’importo complessivo da porre a base di 
gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura pari a € 14.156,92 
(euro quattordicimilacentocinquantasei/92) oltre IVA e oneri di legge. Si precisa che gli 
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oneri della sicurezza, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, sono pari a zero e 
che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

 
7.0 Quadro Economico 
 

Sulla base degli importi come determinati al precedente paragrafo è possibile 
redigere il seguente quadro economico di previsione dell’intervento: 

 

A - Importo lavori 
A1 IMPORTO LAVORI  €                 46.165,40 

A1.1 di cui per la sicurezza intrinseca 2,0%  €                     923,31 

A2 ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI (da computo per la sicurezza) 3,0%  €                   1.384,96 

A Importo lavori (A1 + A2)  €               47.550,36 

Importo lavori soggetto a ribasso (A1-A1.1)  €                 45.242,09 

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante

B1 Indagini preliminari, caratterizzazioni, piano operativo  €                   5.641,83 

B2 Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%) IVA COMPRESA 10,0%  €                   4.755,04 

B3 Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4 1,5%  €                      713,26 

B4

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica 

preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei 

contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione 

dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore 

statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di 

gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti  (2% di A+B1+B5+B6+B7+B8) Art. 113 D.Lgs. 50/2016

2,0%  €                   1.234,15 

B5 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva (ex art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016)  €                   2.677,23 

B6 Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  €                      743,68 

B7 Spese tecniche per Direzione dei Lavori  €                   3.234,98 

B8 Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  €                   1.859,20 

B9 Contributo A.N.A.C.  €                       30,00 

B10 Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) 5,0%  €                   2.377,52 

B11 I.V.A. 22% sui lavori (22% di A) 22,0%  €                 10.461,08 

B12 IVA al 22% su indagini... (22% di B1) 22,0%  €                   1.241,20 

B13 IVA al 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B3) 22,0%  €                      156,92 

B14 I.V.A. 22%  su spese tecniche (22% di B5+B6+B7+B8+B16) 22,0%  €                   1.948,25 

B15 Contributi cassa di previdenza per indagini preliminari e caratterizzazione (4% di B1) 4,0%  €                      225,67 

B16 Contributi cassa di previdenza per progettisti e DL al (4% di B5+B6+B7+B8) 4,0%  €                      340,60 

B17 I.V.A. 22%  su accordi bonari (22% di B10) 22,0%  €                      523,05 

B TOTALE (B1+…….B17)  €               38.163,66 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)  €               85.714,02 

Lavori di bonifica e successiva demolizione di due manufatti siti nel comune di Castel 

Sant'Angelo (RI) nelle razioni Ponte Alto e Ponte Basso

QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Censimento materiali contenenti amianto negli edifici. Verifica per la
R.010.010.03 individuazione dei materiali contenenti amianto all’interno di edifici,
0.a come previsto dall’art. 248 del D. Lg ... onamenti e le analisi: al

metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume esterno del
fabbricato, per edifici in muratura
Fabbricato sito in località Ponte Alto 1,00 16,40 8,400 4,300 592,37
Fabbricato sito in località Ponte Basso 1,00 15,40 8,900 4,300 589,36

SOMMANO m³ 1´181,73 1,52 1´796,23

2 Campionamento ed analisi dei materiali sospetti, finalizzati alla
R.010.010.04 presenza di amianto, come previsto dalle metodiche di legge in
0.a materia, compresi e compensati i seguenti oneri:- P ... ica e chiara

indicazione della presenza o meno di amianto. Campionamenti ed
analisi materiali per determinazione amianto
Fabbricato sito in località Ponte Alto 8,00
Fabbricato sito in località Ponte Basso 8,00

SOMMANO cad 16,00 202,40 3´238,40

3 Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art.256 comma 2, del
R.010.010.05 D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e
0.a competente per territorio, che dovrà conte ... tima dei rifiuti prodotti

ed autorizzazione dell'impianto di smaltimento. Redazione piano di
lavoro per bonifica amianto
Per entrambi i fabbricati 2,00

SOMMANO cad 2,00 303,60 607,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´641,83

T O T A L E   euro 5´641,83

     Data, 04/08/2017

Il Tecnico
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Rimozione di copertura in amianto-cemento, in lastre con struttura
A03.04.002 sottostante discontinua, eseguita in conformità al DM del 06.09.1994

con le seguenti procedure: spruzzatura preli ... lativi alle misure di
igiene e di sicurezza del lavoro, nonché lo svolgimento della pratica
presso la ASL di competenza.
Fabbricato in Località Ponte Alto 1,00 17,20 9,600 165,12
Fabbricato in Località Ponte Basso 1,00 16,20 10,000 162,00

SOMMANO m² 327,12 37,00 12´103,44

2 Rimozione di isolamento termoacustico compresi l'avvicinamento al
A03.02.008.a luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso: polistirolo

e derivati
Fabbricato sito in località Ponte Alto - Facciata Ovest 1,00 32,00 32,00

SOMMANO m² 32,00 1,03 32,96

3 Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei
A03.02.012.e mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti,

compresi l’onere eventuale della ripulitura,  ...  resta a disposizione
dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: perlinatura
compreso listellatura di supporto
Per rimozione strato esterno pannelli prefabbricati in legno
Fabbricato sito in località Ponte Alto 1,00 117,00 117,00
Fabbricato sito in località Ponte Basso 1,00 160,00 160,00

SOMMANO m² 277,00 4,65 1´288,05

4 Rimozione-bonifica di coibentazioni in fibre minerali quali lana di
R.010.020.10 vetro, lana di roccia, fibre ceramiche ecc… compresi e compensati i
0.a seguenti oneri: installazione ed utilizzo di ... di destinazione; ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola
d’arte: per superfici piane
Fabbricato sito in località Ponte Alto 1,00 117,00 117,00
Fabbricato sito in località Ponte Basso 1,00 160,00 160,00

SOMMANO m² 277,00 8,24 2´282,48

5 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori
A03.01.001.a terra, questa per qualsiasi altezza, comprese tutte le opere

provvisionali, con esclusione dei ponteggi ester ... bricati in muratura
di tufo, pietrame e mattoni in genere, solai in legno, con travi in ferro
o in c.a., vuoto per pieno
Fabbricato sito in località Ponte Alto 1,00 16,40 8,400 4,300 592,37
Fabbricato sito in località Ponte Basso 1,00 15,40 8,900 4,300 589,36

SOMMANO m³ 1´181,73 11,05 13´058,12

6 Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di
R.010.020.11 centrali termiche, compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto
0.i delle misure necessarie per garantire la s ... nere e magistero per dare

il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte: scavo e stoccaggio
eventuale terreno contaminato
Per rimozione strato superficiale terreno inquinato
Fabbricato sito in località Ponte Alto 1,00 564,00 0,200 112,80

SOMMANO m³ 112,80 55,89 6´304,39

7 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.b vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
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A   R I P O R T A R E 35´069,44



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´069,44

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Fabbricato sito in località Ponte Basso - Residui da demolizione 1,00 81,50 81,50

SOMMANO ton 81,50 8,42 686,23

8 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di
A03.03.003.a materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito dell’area di

cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a
50 m
Fabbricato sito in località Ponte Alto - Residui da Demolizione 1,00 44,50 44,50
Fabbricato sito in località Ponte Alto - Terreno inquinato 1,00 112,80 112,80

SOMMANO m³ 157,30 24,27 3´817,67

9 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di
A03.03.003.b materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito dell’area di

cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per ogni 10,00 m o
frazione di 10,00 successivi ai primi
Vedi voce n° 8 [m³ 157.30] 5,00 786,50

SOMMANO m³ 786,50 1,29 1´014,59

10 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.c vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli
oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altri articoli
Fabbricato sito in località Ponte Alto - Residui da demolizione 1,00 67,00 67,00
Fabbricato sito in località Ponte Alto - Terreno inquinato 1,00 191,76 191,76

SOMMANO ton 258,76 7,09 1´834,61

11 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.c comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni ... a consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. terre e rocce non recuperabili
Fabbricato sito in località Ponte Alto - Terreno inquinato 1,00 191,76 191,76

SOMMANO ton 191,76 11,00 2´109,36

12 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni ...  consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli
oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Fabbricato sito in località Ponte Alto - Residui di demolizione 1,00 67,00 67,00
Fabbricato sito in località Ponte Basso - Residui di demolizione 1,00 81,50 81,50

SOMMANO ton 148,50 11,00 1´633,50

Parziale LAVORI A CORPO euro 46´165,40

T O T A L E   euro 46´165,40

     Data, 04/08/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio

A   R I P O R T A R E 46´165,40
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FRAZ. PONTE ALTO 

Fabbricato sito in località Ponte Alto 
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FRAZ. PONTE BASSO 

Fabbricato sito in località Ponte Basso 
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