AG ENZ T A BOE L B2oeE M oA N O

Direzione Hegionale Campania

Napoli, {6. 40 2013
Prot. n. 2018/450C5 . /DRCAM

Oggetto: Servizio di vigilanza privata, servizi fiduciari (portierato, reception,
centralinista) con relativa installazione degli impianti di sicurezza, presso
la sede Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Campania, Via San
Carlo n. 26, Napoli.

CPV 79711000 1-79713000-5 79716000-6 98341120-2 79992000-4
CIG ZF52188359.
Determina di risoluzione per grave inadempimento.

iL. DIRETTORE
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

PREMESSO

CHE, in data 14.03.2018 veniva stipulato il contratto con il soggetto aggiudicatario
“Metronotte Group Srf’, con sede legale in Avellino, alla via Piave n. 162, P.IVA
02791630649, con esecuzione del servizio in via d’'urgenza avviata in data del 28.02.2018,

CHE, con atto di diffida prot. n.7643 del 14.05.2018, il DE aveva contestaio
al’Appaltatore, con applicazione delle penali ovvero risoluzione contrattuale, due profili di
inadempienze, ovverossia, a) mancala attivazione registrazione su DVR, delle immagini
rifevate dalle telecamere interne presso la sede dell’Agenzia; b) mancala installazione e
attivazione sistemi di allarme antintrusione da collegarsi afla Centrale Operativa;

CHE, solo successivamente a detta diffida I'lmpresa aveva provveduto alla
risoluzione delle problematiche risconirate;

CHE, in data 17.09.2018 & stato avvertito 'allarme antincendio, con emissione di
segnali sonori;

CHE, ciononostante, alcun personale dellimpresa & intervenuto;

CHE, in pari data, la G.P.G. era giunta alle ore 08:10, e non alie ore 07:30, cosi
come previsto dal Capitolato, procrastinando l'orario di inizio deil’attivita lavorativa da parte
del personale della S.A., e la mancata effettuazione del giro di ispezione presso la sede;

CHE, la G.P.G. aveva, altresi, dichiarato di non essere in grado di provvedere allo
spegnimento dell'allarme;

CHE, con atto prot. 15038 del 17.09.2018, la S.A., messa a conoscenza del
disservizio, aveva diffidato 'lmpresa allimmediata eliminazione di ogni disfunzione,
inadempimento o ritardo, rendendola edotta della disposta risoluzione, fatta salva la
proposizione di controdeduzioni. Con la medesima comunicazione veniva applicata una
penale pari ad € 4.170,00 (superiore al 10% dellimporto contrattuale) e, venivano, altresi,
pedissequamente richiamati gli obblighi contrattuali dell' Appaltatore;

CHE, e pervenuia diffida con la quale VAvv. Garofalo, amministratore del
Condominio dell'immobile sito in Napoli alla via San Carlo 26 - dove ha sede la Stazione
Appaltante - ha lamentato gli inconvenienti causati dall’attivazione dell’'allarme antincendio,
le cui sirene acustiche si sono aftivate alle ore 22:00 circa del giormno 16.09.2018,
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protraendosi ininterrottamente fino alle ore 09:30 circa del giorno successivo (17.09.2018).
L’amm.re ha riferito, con 'occasione, di un uiteriore simile episodio risalente alla data del
02.09.2018, riservandosi, in caso di persistenza di tali molestie arrecanti gravi disagi al
Condominio, delle opportune iniziative in sede civile e penale;

CHE, con comunicazione del 26.09.2018 I'Appaltatore aveva rappresentato che i
danni erano stati causati da un guasto/malfunzionamento dell'impianto antincendio di
proprieta dell'Agenzia, installato da altri soggetti, e la cui manutenzione risultava essere
affidata ad altra Impresa. Nella medesima nota, {'Appaltatore aveva ammesso il ritardo in
cui era incorsa la G.P.G. la mattina del 17.09.2018, adducendo a giustificazione, motivi di
carattere familiare;

CHE, in prosieguo, & stato ritenuto necessario procedere allaccertamento delle
eccezioni sollevate nella nota sopracitata, avviando, viste le particolari caratteristiche
tecniche del servizio di sorveglianza, una verifica in contraddittorio del funzionamento del
collegamento con la Centrale Operativa dell' Appaltatore dell'impianto antincendio installato
presso i locali della Scrivente D.R. per cid che attiene all'allarme antincendio;

CHE, allesito dellattivita & stato redatio apposito verbale, sottoscritto
dallAppaltatore nella persona del sig. Almerindo Stella, all'esito del quale & stata
riscontrata la carenza di prove circa le attivita eseguite dail'Appaltatore per rendere fruibile
il servizio di teleallarme, e delle operazioni effettuate per una verifica della completa e
corretta funzionalita delle attrezzature e degli impianti, e per mantenerli in efficienza ed in
buono stato (prot. 16281 del 05.10.2018). In particolare, nel corpo di detio verbale
I'Appaltatore ha dichiarato che: non esistono collaudi dalla stessa effettuati; non si conosce
il nominativo del soggetto che & stato formato per intervenire in caso di segnalazione di
allarme; il sistema antincendio non & di competenza delle attivita ad essa in carico; a
giustificazione del mancato collegamento tra sistema antincendio e Centrale Operativa,
per quanto concerne lallarme del locale archivio, “era presente un falso contatto
sulfimpianto della centralina tra sistema antincendio e centralina di collegamento alla
Centrale operativa. In particolare il falso contatio era presente in una cassetta di
derivazione che si dichiara essere stata installata dalla precedente societa di vigilante. Al
momento non é possibile confermare se tale malfunzionamento sia sempre esistito o se si
sia verificato successivamente allinstallazione effetiuata dalla Metronotte Group Sri, non
essendosi mai effeltuate prove di collaudo”,

CONSIDERATO che, dall'analisi degli atti, emerge quanto segue:

CHE, nel corso del sopralluogo I'Appaltatore non ha fomito prova idonea ad
escludere la propria responsabilita, e, comunque, non pu¢ limitarsi a dimostrare una
difettosa manutenzione che, pure, nella fattispecie, era propria incombenza quale
obbligazione contrattuale;

CHE, & stata provata 'esistenza del fatio dannoso e del diretto nesso causale
derivante dal mancato collegamento dell'impianto antincendio con la Centrale Operativa
per cio che concerne l'allarme antincendio;

CHE, ¢ stata evidenziata la gravitd di detti molteplici inadempimenti, avuto
riguardo allinteresse della S.A., soprattutio ai fini di una maggiore tutela di pubblica
sicurezza,

CHE, in particolare, sono stati evidenziati i gravi pregiudizi che sarebbero potuti
derivare, sulla base anche della norma generale dell’ordinamento secondo la quale non
impedire un evento che si ha I'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo;

CHE, tutto gquanto premesso, ha dato luogo ad uno squilibrio sensibile del
sinallagma contrattuale;




CHE, inoltre, & valutabile il comportamento dell’Appaltatore che ha tollerato detta
situazione e che ha provveduto ad eliminare il malfunzionamento del collegamento solo in
seguito ad apposita convocazione disposta da questa S.A;

CHE, I'Appaltatore era tenuto a garantire che il servizio concordato - servizio di
collegamento tra la centrale operativa e gli impianti installati nei locali dell’Agenzia - fosse
scevro da difformita e vizi, e perfettamente funzionale;

CHE, non risultano pervenute segnalazioni da parte dell Appaltatore riguardo ad
eventuali errori e/o malfunzionamenti, atti ad impedire la realizzazione del progetio dal
punto di vista tecnico;

CHE, a fortiorii I''mpresa non ha prodotto il certificalo recante un
collaudo/conformita dell'impianto;

CHE, tutte le citate inadempienze costituiscono un comportamento gravemente
omissivo deil'lmpresa, la quale & venuta meno all'obbligo contrattuale assunto;

CHE, il comportamento assume il carattere della gravita, sia in relazione
all'interesse del' Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, e sia in relazione
al’economia generale dell’appaito;

CHE, pertanto, il comportamento dell'Appaltatore configura la fattispecie di un
grave inadempimento contrattuale, ex art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

CHE, il comportamento delfAppaltatore configura la faltispecie di un grave
inadempimento contrattuale, ex art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/20186;

VISTO l'oggetto deile obbligazioni contratiuali assunte, ovverossia: ‘“ricezione di
everituali allarmi (ad esempio allarme ascensori o allarme antincendio), intervenendo
immediatamente e richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze dell’ordine ovvero
degli organismi pubblici preposti agli interventi di emergenza”; “in caso di necessita o
emergenza informare tempestivamente il Building Manager ed eventualmente il
responsabile della sicurezza dellAgenzia ai sensi del DLgs n. 81/2008 nonché il DEC”; “...
gestione, presso una Centrale Operativa delllmpresa, conforme alle caratteristiche
tecniche richieste nel D.M. n.269/10, art. 3 co. 2 letl. e), presidiata e attiva 24 ore su 24,
degli allarmi pervenuti dagli impianti installali presso i locali dell’Agenzia, ivi compreso
l'allarme antincendio”;, “... “oltre al recapito telefonico e di posta elettronica per ogni
comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria, il suddetto “Gestore del
servizio/Responsabile” tecnico e il suo eventuale sostituto devono essere dotati di telefonia
mobile e dovranno essere reperibili, tutti i giorni 24 ore full time"; “risorsa dedicala alla
sorveglianza armata per apertura e chiusura oltre agli interventi in caso di emergenza per
la segnalazione degli allarmi’ e che, in ogni caso, “il servizio ha inizio alle ore 7:30 con
lapertura dell ufficio”,

VISTA la compiuta e cencreta valutazione circa la gravita e rilevanza
dell'inadempimento contrattuale contestato, che conduce ad una esplicita valutazione
prognostica circa la capacita del contraente di proseguire in maniera corretta le prestazioni
oggette dell'affidamento;

VISTA la compiuta attivita istruttoria svolta dal RUP/DE in contraddittorio con
I'Appaltatore;

ACCERTATO il grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell'Appaltatore;

CONDIVISE tutte le ragioni espresse dal RUP nella propria proposta che
costituisce parte integrante del presente atto, benché non materialmente allegato;

PRESO ATTO della quantificazione delle penali;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilita dell’Agenzia del Demanio,
deliberatc dal Comitato di Gestione in data 13.12.2016, approvato dal Ministero
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delleconomia e delle finanze in data 01.02.2017, pubblicato sul sito istituzionale
deilAgenzia;

VISTE le Determinazioni nn. 76 e 77 del 23.02.2017, relative alle competenze ed ai
poteri dei Responsabili delle strutture centrali e territoriali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

SENTITA la proposta del RUP;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa & parte integrante del presente atto;

DI PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE IN DANNO, ai sensi del’art. 108, comma
3, del D.Lgs. n. 50/2016, per grave inadempimento contrattuale dell'lmpresa “Metronotte
Group Srf', con sede legale in Avellino, alla via Piave n. 162, P.IVA 02791630649, e per le
ragioni in premessa richiamate, il contratto RDO N. 1833152, acquisito al prot. 1462 del
14.08.2018, della procedura di cui al “Servizio di vigilanza privata, servizi fiduciari
(portierato, reception, centralinista) con relativa installazione degli impianti di sicurezza,
presso la sede Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Campania, Via San Carlo n.
26, Napoll”,

Di DISPORRE [l'escussione della cauzione definitiva prestata dall'impresa
*Metronotte Group Srl’, con polizza n.2018/50/2460759, rilasciata da Reale Mutua, n. 751
Agenzia Napoli San Carlo, per 'importo di € 2.085,00;

Di DISPORRE l'adozione di tutti gli afti consequenziali previsti dali'art. 108 del
D.Lgs. n. 50/2016;

DI DISPORRE che linterruzione del servizio dovra essere disposta nel momento
in cui verra comunicato il nominativo del nuovo O.E. affidatario dell’appalto;

DARE ATTO che sarad corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del
servizio effettuato, detratte le eventuali penalita, il cui importo risulta pari ad € 5.170,00;

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell’Agenzia al rimborso
delle spese sopportate per sopperire alle infrazioni dell’appaltatore.

L'ammontare delle penali e delle spese da rifondere allAgenzia sara prelevato
dalla cauzione e, ove non sufficiente, sard trattenuto dafla prima rata in pagamento
successiva all’applicazione delle penali stesse.

DI DARE MANDATO al RUP di comunicare detto provvedimento all Appaltatore;

DI ATTESTARE che ¢ possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Campania, sito in Napoli, Piazza Municipio n.64, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal
momentio in cui I'atto viene reso in concreto disponibile.

Il Direttore Regionale
Edoardo Maggini o

—?(LW




