A G ENZTIA D EL DEMANTIDO

Direzione Regionale Sicilia

Palermo, '4‘3{/’7//20'49
Reg. int. n. 2018/2065/DRSI

Oggetto: servizio di scerbatura e messa in sicurezza di porzione del complesso
immobiliare sito in Stradella Riserva Reale del Comune di Palermo.
Scheda Patrimoniale PAB0574
Cod. Terr. PA0590110 - PA0590119 - PA0590115 - PA0590118 - PA0590126
PA0590127 PA0590111 - PA0590114 - PA0590116 - PA0590117
CIG: ZC22571B21

DETERMINA APPROVAZIONE IMPREVISTI

Premesso che:

e Su segnalazione dellunita PA-1 di questa Direzione Regionale del’Agenzia
del Demanio &€ emersa la necessita di eseguire un intervento di scerbatura e
messa in sicurezza di porzione del complesso immobiliare sito in Stradella
Riserva Reale del Comune di Palermo allibrato alla scheda patrimoniale
PAB0547,

e con nota prot. n. 2018/1641 del 23/10/2018 il Ing. Giuseppe Di Stefano é stato
nominato Responsabile del Procedimento per il servizio in oggetto;

e con nota prot. n. 2018/1642 del 23/10/2018 il geom. Giancarlo Bono & stato
nominato Direttore dellEsecuzione e assistente al Rup per I'esecuzione
dellintervento in oggetto;

e le prestazioni oggetto dell’appalto sono state dettagliate nel Capitolato Tecnico
Descrittivo reg. int. N. 2018/1679 del 29/10/2018;

e limporto complessivo dell’appalto & stato quantificato in € 5.625,54 (euro
cinquemilaseicentoventicinque/54) oltre IVA e oneri per la sicurezza pari a €
109,62 (euro centonove/62) non soggetti a ribasso, per cui € consentito
procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), in
quanto contratto di importo inferiore a 40.000 euro;

¢ la Stazione Appaltante ha manifestato la necessita di selezionare un soggetto
cui affidare per lintervento in oggetto, individuando quale criterio di
aggiudicazione, alla luce delle caratteristiche del servizio e nel rispetto della
normativa sopra richiamata, quello del minor prezzo ai sensi dellart. 95
comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

e la durata dell’appalto & stata stimata in giorni 10 (dieci), decorrenti dal verbale
di avvio dell'esecuzione del contratto;

e non essendo attive per lo specifico affidamento Convenzioni Consip, dopo
aver verificato che la prestazione €& ottenibile mediante il Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA), sono state individuate quattro
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ditte/societa da invitare alla procedura, all'interno del catalogo presente nel

MePa, verificando quali tra le ditte fossero ugualmente presenti nella sezione

“Servizi e Lavori di manutenzione - Edili/fOG1” , vagliando per “Descrizione

tecnica” Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico e filtrando i risultati

ottenuti per “Area di consegna” dellintervento in oggetto la provincia di

Palermo ed estrapolando a sorteggio unicamente le ditte presenti nella

regione Sicilia ritenendo che limporto quantificato non pud considerarsi

sufficientemente remunerativo per le altre ditte, per sostenere tutte le ulteriori
necessarie spese di trasporto e trasferta;

nella procedura sono state sorteggiate dal sistema le seguenti ditte::

D'ANNA GIUSEPPE P.IVA 04522920828

EMA.CI. DI GUTTADAURO CINZIA P. IVA 04898740826

IMPRESA EDILE DI VITRANO SALVATORE P. IVA 05717990823

TECOSS SRL P. IVA 04423160821

Che in data 08/11/2018 ha eseguito opportuno sopralluogo I'impresa Ema.ci di

Guttadauro Cinzia;

e che in esito alla procedura di gara MePa, inserita in data 31/10/2018 numero
Rdo 2109710, entro il 14/11/2018, termine ultimo per la presentazione delle
offerte, nessuna offerta € stata presentata;

e che in data 29/11/2018 ¢é stata inserita su Mepa nuova procedura a trattativa
diretta selezionando dall’elenco estrapolato dal Mepa I'lmpresa Sky Green
S.r.l. conosciuta alla Stazione appaltante per simili lavorazioni gia eseguite nel
corso dell’anno;

e che in data 30/11/2018 I'impresa Sky Green s.r.l. presentava la sua migliore
offerta ribasso a corpo del 2,00% allimporto di € 5.62554 (euro
cinquemilaseicentoventicinque/54) oltre IVA e oneri per la sicurezza pari a €
109,62 (euro centonove/62) non soggetti a ribasso;

e con contratto Prot. n. 2018/1963/DRS in data 05/12/2018 €& stato stipulato
mediante Mepa il contratto di appalto;

e che con verbale di avvio esecuzione del contratto e consegna immobile Prot.n.
reg. int. n. 2018/1971 del 06/12/2018 ¢é stato stabilito I'inizio dei lavori in data
06/12/2018 e fine entro il 17/12/2018;

e che nel corso dellesecuzione dei lavori di scerbatura, sono emersi
innumerevoli rifiuti come ferro, plastica, vetro, filo di ferro spinoso, ecc..., che
hanno comportato delle maggiori difficolta per 'esecuzione dei lavori, come
richiesto a mezzo mail dalllmpresa Skygreen s.rl. in data 12/12/2018 e
accertato dai sopralluoghi effettuati in cantiere dal Direttore dell’Esecuzione;

e che nella medesima comunicazione, I'lmpresa, manifestava la necessita di
una modifica dellimporto totale dell'appalto aggiudicato e la necessita di
prorogare il termine di fine lavori di ulteriori 2 gg;
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e che con verbale di constatazione imprevisti prot. n. 2018/2051 del 18/12/2018
e stata concessa proroga di 2 gg. per il termine dei lavori e un aumento
dellimporto contrattuale pari a € 548,98 escluso iva, gia depurato della
percentuale di ribasso offerto dall'lmpresa in sede di gara pari al 2,00%;

Tutto cié premesso

Dato atto che nel corso dei lavori si € rilevata la necessita di eseguire alcune modifiche,
per cause impreviste o imprevedibili sopra descritte, rispetto a quanto disposto nei
documenti prodotti per 'esecuzione dell’'appalto.

Preso atto che l'importo sopra determinato ai sensi dellart. 106 comma 2 del D.Igs
50/2016 non supera il 10% del valore iniziale del contratto.

Pertanto, l'importo complessivo del contratto, al netto del ribasso d’asta del 2,00%,
ammonta ad euro € 6.171,63 (euroseimilacentosettantuno/63) comprensivo di oneri della
sicurezza, oltre all'IVA di legge

Visto:
D.Lgs n.50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
Regolamento generale di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 approvato con
DPR 05-10-2010 n.207;
il nuovo Regolamento di Contabilita ed Amministrazione dellAgenzia del Demanio,

DETERMINA

di approvare gli imprevisti rappresentati nel verbale constatazione imprevisti prot. n.
2018/2051 redatto in data 18/12/2018 dal Direttore dellEsecuzione e sottoscritto
dallImpresa esecutrice.

di concedere i giorni di proroga sopra stabiliti al’lmpresa Sky Green s.rl, P.IVA
04695840829, con sede legale in Via dellErmellino, 51 del Comune di Palermo,
appaltatrice del servizio, nonché 'aumento all'importo contrattuale di € 548,98 al netto
del ribasso d’asta ed oltre allIVA di legge, che verranno liquidati agli stessi patti e
condizioni di cui al citato contratto principale Prot. n. 2018/1963/DRS del 05/12/2018 e
di tutti gli atti relativi al medesimo.

Il Direttore Regionale

Vittiriov nhini
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