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Bologna,  

       

 
 

Oggetto: Lavori di adeguamento funzionale di porzione dei piani terzo, quarto e 
quinto del Palazzo delle Finanze, Piazza Malpighi n. 11-19, Bologna. Opere 
supplementari – Procedura per l’affidamento dei lavori di sostituzione 
dell’ascensore collocato nel corpo Scala “B”. CUP: D34E15001020001 - 
CIG: 7990196653 – perizia suppletiva  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella 
seduta del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 28.01.2004, 
pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del 
Comitato di Gestione adottata nella seduta del 30.10.2008, approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla 
G.U. n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione 
adottata nella seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
con nota prot. n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2010, 
modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 
16.7.2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 
del 27.8.2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 
agosto 2019; 

VISTO il nuovo  Regolamento di amministrazione e contabilità Agenzia del Demanio 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019; 

VISTA la determinazione n.17 del 1 agosto 2018, del Direttore dell’Agenzia del 
Demanio; 

VISTA la determinazione n. 85 del 30 gennaio 2019, del Direttore dell’Agenzia del 
Demanio; 

PREMESSO: 

mailto:dre.emiliaromagna@agenziademanio.it
mailto:dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it
Smallpdf User
Testo libero


Smallpdf User
Testo libero
18/03/2020

Smallpdf User
Testo libero
Prot. n. 2020/4095



 
2 

 

- Che con determina a contrarre prot. n. 2019/11885 del 25/07/2019, è stato disposto 
di procedere a contrarre con idoneo operatore economico per la sostituzione, con  
fornitura e posa in opera, dell’ascensore del Corpo Scala B del Palazzo delle Finanze in 
Bologna, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
previa valutazione di almeno cinque offerte pervenute a seguito  di invito ad operatori 
qualificati selezionati sul mercato elettronico (MePA), sull’importo a base d’asta di Euro 
92.969,32 oltre Iva, di cui Euro 2.762,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- Che con contratto RDO n. 2373804 prot. n. 15481 del 10-10-2019 i lavori 
supplementari di sostituzione dell’ascensore sono stati affidati all’operatore economico 
Thyssenkrupp Elevator Italia SPA, p.iva: 03702760962,  con sede in Cologno Monzese 
(MI) via Alessandro Volta n. 16, per un importo complessivo dell’offerta economica pari ad 
€ 51.420,00 (Euro Cinquantunomilaquattrocento/00) oltre IVA, di cui € 2.762,31 per oneri 
della sicurezza; 

- Che i lavori sono in fase di ultimazione; 

- Che con nota prot. n. 2020/3892 del 13/03/2020, il Direttore dei Lavori ha chiesto 
l’autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva ai sensi dell’art. 149 c. 1 del 
D.Lgs. 50/2016 al fine di garantire all’intera struttura del vano ascensore l’idonea 
resistenza a fu0co (REI 120); 

- Che il RUP arch. Armando Alfonso, con nota prot. n. 2020/3908/STE del 
13/03/2020, ha autorizzato la redazione di una perizia suppletiva ai sensi dell’art. 149 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione di ulteriori lavori che comportano una 
modifica contrattuale nei termini di cui al citato art. 149 c. 1 del D.Lgs. 50/2016; 

- Che l’importo delle nuove lavorazioni, determinato mediante analisi prezzi (Allegato 
3) è pari ad € 9.506,12 al lordo del ribasso d’asta, ed IVA esclusa; 

- Che l’importo delle nuove lavorazioni, al netto del ribasso d’asta, è di € 5.127,60, 
(inferiore al 10% dell’importo contrattuale), con un incremento dell’importo contrattuale da 
€ 51.420,00 ad € 56.547,57 oltre IVA, di cui € 2.762,31 per oneri della sicurezza; 

PRESO ATTO che gli ulteriori lavori si rendono necessari al fine di garantire all’intera 
struttura del vano ascensore l’idonea resistenza a fuoco (REI 120); 

VISTO il Quadro Economico a base di gara:  

QUADRO ECONOMICO                                                                                                                                                                                        
Lavori di sostituzione dell'impianto ascensore del corpo "Scala B" del  Palazzo delle 

Finanze, Piazza Malpighi n. 19, Bologna. 

  A - Importo lavori    

 
IMPORTO LAVORI  €      92.969,32  

A1 Importo lavori soggetto a ribasso  €      90.207,01  

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €         2.762,31  

A Importo totale dei lavori   €    92.969,32  

 
B - Somme a disposizione dell'amministrazione   

B1 Lavori in economia e imprevisti  €        9.296,93  

B2 Allacciamenti ai pubblici servizi  €                  -    
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B3 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
(inclusa Iva e inarcassa) 

 €        6.165,68  

B4 Incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 2 sui lavori (1,6%)  €        1.487,51  

 

b4.1 Fondo per l'innovazione sui lavori (0,4%)  €           371,88  

B5 Incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 2 sui servizi (1,6%)  €             77,75  

 
b5.1 Fondo per l'innovazione sui servizi (0,4%)  €             19,44  

B6 Spese per eventuali Collaudi  €         1.000,00  

B7 Oneri di conferimento a discarica  €         1.000,00  

B8 I.V.A. 10% sui lavori (10% di A)  €        9.296,93  

B9 IVA al 22% su lavori in economia e imprevisti (22% di B1)  €        2.045,33  

B10 B12 Contributi ANAC  €            30,00  

B Tot. (B1+…..B13)  €       30.791,44  

  TOTALE COMPLESSIVO  (A+B)  €  123.760,76  

 

VISTO il Quadro Economico riformulato a seguito dell’affidamento dei lavori:  

QUADRO ECONOMICO                                                                                                                                                                                        
Lavori di sostituzione dell'impianto ascensore del corpo "Scala B" del  Palazzo delle 

Finanze, Piazza Malpighi n. 19, Bologna. 

  A - Importo lavori    

  IMPORTO LAVORI €      92.969,32  

A1 Importo lavori soggetto a ribasso  €      90.207,01  

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €         2.762,31  

 
Importo lavori a seguito di ribasso del 46,06%  €       48.657,66  

A Importo totale dei lavori   €      51.420,0  

 
B - Somme a disposizione dell'amministrazione   

B1 Lavori in economia e imprevisti  €        9.296,93  

B2 Allacciamenti ai pubblici servizi  €                  -    

B3 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
(inclusa Iva e inarcassa) 

 €        6.165,68  

B4 Incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 2 sui lavori (1,6%)  €        1.487,51  

 

b4.1 Fondo per l'innovazione sui lavori (0,4%)  €           371,88  

B5 Incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 2 sui servizi (1,6%) €             77,75  

 
b5.1 Fondo per l'innovazione sui servizi (0,4%)  €             19,44  

B6 Spese per eventuali Collaudi  €         1.000,00  

B7 Oneri di conferimento a discarica  €         1.000,00  

B8 I.V.A. 10% sui lavori (10% di A)  €        5.142,00  

B9 IVA al 22% su lavori in economia e imprevisti (22% di B1)  €        2.045,32  

B10 B12 Contributi ANAC  €            30,00  
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B Tot. (B1+…..B10)  €       26.636,51  

C Economie di gara  €       45.704,28  

 
TOTALE COMPLESSIVO  (A+B+C)  €  123.760,76  

 

VISTO il Quadro Economico post modifica contrattuale ai sensi dell’art. 149 D.Lgs. 
50/2016 

QUADRO ECONOMICO                                                                                                                                                                                        
Lavori di sostituzione dell'impianto ascensore del corpo "Scala B" del  Palazzo delle Finanze, 

Piazza Malpighi n. 19, Bologna. 

  A - Importo lavori    

  IMPORTO LAVORI  €        102.475,44  

A1 Importo lavori soggetto a ribasso  €           99.713,13  

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €             2.762,31  

  Importo lavori a seguito di ribasso del 46,06%  €         53.785,26  

A Importo totale dei lavori   €     56.547,57  

  B - Somme a disposizione dell'amministrazione   

B1 Lavori in economia e imprevisti  €             4.169,33  

B2 Allacciamenti ai pubblici servizi  €                    -    

B3 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
(inclusa Iva e inarcassa)  €             6.165,68  

B4 Incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 2 sui lavori (1,6%)  €             1.639,61  

  b4.1 Fondo per l'innovazione sui lavori (0,4%)  €                409,90  

B5 Incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 2 sui servizi (1,6%)  €               77,75  

  b5.1 Fondo per l'innovazione sui servizi (0,4%)  €               19,44  

B6 Spese per eventuali Collaudi  €           1.000,00  

B7 Oneri di conferimento a discarica  €           1.000,00  

B8 I.V.A. 10% sui lavori (10% di A)  €          5.654,76  

B9 IVA al 22% su lavori in economia e imprevisti (22% di B1)  €             917,25  

B10 B12 Contributi ANAC  €               30,00  

B Tot. (B1+…..B10)  €         21.083,72  

C Economie di gara  €           46.129,47  

  TOTALE COMPLESSIVO  (A+B+C)  €     123.760,76  

 

PRESO ATTO che la nuova lavorazione, trova copertura economica mediante 
l’utilizzo di parte delle somme accantonate per “Lavori in economia e imprevisti” di cui alla 
voce B1 del Quadro Economico sopra riportato; 

VISTO la relazione istruttoria del RUP nota prot. n. 2020/4081 del 18/03/2020; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
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1. Di approvare l’importo complessivo della modifica contrattuale pari ad € 5.127,60, 
senza oneri della sicurezza aggiuntivi, iva esclusa, definendo così il nuovo importo 
contrattuale in € 56.547,57 oltre IVA, di cui € 2.762,31 per oneri della sicurezza; 

2. Di dare atto che le lavorazioni aggiuntive, trovano copertura economica mediante 
l’utilizzo di parte delle somme accantonate per “Lavori in economia e imprevisti”, di 
cui alla voce B1 del Quadro Economico; 

3. Di approovare il Qudro Economico riformulato in funzione del nuovo importo lavori, di 
seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO                                                                                                                                                                                        

Lavori di sostituzione dell'impianto ascensore del corpo "Scala B" del  Palazzo delle 

Finanze, Piazza Malpighi n. 19, Bologna. 

  A - Importo lavori    

  IMPORTO LAVORI  €       102.475,44  

A1 Importo lavori soggetto a ribasso  €         99.713,13  

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €           2.762,31  

 
Importo lavori a seguito di ribasso del 46,06%  €         53.785,26  

A Importo totale dei lavori   €     56.547,57  

 
B - Somme a disposizione dell'amministrazione   

B1 Lavori in economia e imprevisti  €           4.169,33  

B2 Allacciamenti ai pubblici servizi  €                    -    

B3 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

(inclusa Iva e inarcassa) 
 €           6.165,68  

B4 Incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 2 sui lavori (1,6%)  €           1.639,61  

 

b4.1 Fondo per l'innovazione sui lavori (0,4%)  €              409,90  

B5 Incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 2 sui servizi (1,6%)  €               77,75  

 
b5.1 Fondo per l'innovazione sui servizi (0,4%)  €               19,44  

B6 Spese per eventuali Collaudi  €           1.000,00  

B7 Oneri di conferimento a discarica  €           1.000,00  

B8 I.V.A. 10% sui lavori (10% di A)  €          5.654,76  

B9 IVA al 22% su lavori in economia e imprevisti (22% di B1)  €             917,25  

B10 B12 Contributi ANAC  €               30,00  

B Tot. (B1+…..B10)  €         21.083,72  

C Economie di gara  €         46.129,47  

  TOTALE COMPLESSIVO  (A+B+C)  €     123.760,76  
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4. Di dare atto che l’affidamento in questione trova copertura economica sul capitolo 
7754 – Interventi edilizi a programma a gestione diretta – di cui alla nota prot. n. 
2016/11781/DC-DAFC del 31/08/2016; 

5. Di dare mandato, al RUP arch. Armando Alfonso, di procedere agli adempimenti 
previsti in materia di pubblicità e trasparenza. 

                Il Direttore Regionale 

Massimiliano Iannelli 
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