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LIB0272 Livorno MarinaCCAD

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C.I.M.A. Aulla Fabbricato XXIX A

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C.I.M.A. Aulla Fabbricato XXIX B

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C.I.M.A. Aulla Fabbricato XXIX C

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C.I.M.A. Aulla Fabbricato XXIX D

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C.I.M.A. Aulla Fabbricato XXIX E

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C.I.M.A. Aulla Fabbricato XXXI

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C.I.M.A. Aulla Fabbricato E

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CRONOPROGRAMMA LOTTO 2 "Toscana"
6 MESE 7 MESE 8 MESE1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE


