
SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28°
GIORNI 7 30 37 60 67 90 97 120 127 150 157 180 187 210

AVANZAMENTO PERCENTUALE 0,97% 2,42% 5,80% 9,18% 12,56% 16,43% 20,77% 24,64% 28,50% 32,85% 37,68% 41,55% 47,34% 54,11% 60,39% 67,15% 72,95% 77,78% 83,09% 86,96% 89,86% 93,24% 96,14% 97,10% 98,07% 98,55% 99,52% 100,00%

FOB0096 ‐ MQ 34.321

ATTIVITA'
RILIEVO  1 1 1 1 1
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 1 1 1 1 1
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE 1 1 1 1 1 1 1
DIAGNOSI ENERGETICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VULNERABILITA' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MODELLAZIONE BIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REDAZIONE DEL PFTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONSEGNA 1

BOB0217 ‐ MQ 1.227

ATTIVITA'

RILIEVO  1 1 1 1
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 1 1 1 1
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE 1 1 1 1 1 1
DIAGNOSI ENERGETICA 1 1 1 1 1
VULNERABILITA' 1 1 1 1 1
MODELLAZIONE BIM 1 1 1 1 1 1
REDAZIONE DEL PFTE 1 1 1 1 1
CONSEGNA 1

FOB0810 ‐ MQ 469

ATTIVITA'

RILIEVO  1 1
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 1 1 1
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE 1 1 1 1 1
DIAGNOSI ENERGETICA 1 1 1 1
VULNERABILITA' 1 1 1 1
MODELLAZIONE BIM 1 1 1 1 1
REDAZIONE DEL PFTE 1 1 1 1 1 1
CONSEGNA 1

RNB0072 ‐ MQ 520

ATTIVITA'

RILIEVO  1 1
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 1 1 1
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE 1 1 1 1 1
DIAGNOSI ENERGETICA 1 1 1 1
VULNERABILITA' 1 1 1 1
MODELLAZIONE BIM 1 1 1 1 1
REDAZIONE DEL PFTE 1 1 1 1 1 1
CONSEGNA 1

BOB0213 ‐ MQ 1.210

ATTIVITA'

RILIEVO  1 1 1 1
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 1 1 1 1
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE 1 1 1 1 1 1
DIAGNOSI ENERGETICA 1 1 1 1 1
VULNERABILITA' 1 1 1
MODELLAZIONE BIM 1 1 1 1
REDAZIONE DEL PFTE 1 1 1
CONSEGNA 1 1
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