CRONOPROGRAMMA Lotto 2

1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE
SETTIMANE[ 1° | 2o | 32| 4o | 5 [ 6 | 72 | 8 [ o | 10° | 21° [ 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28
GIORNI 7 <---> 30 37 <> 60 67 <> 90 97 <> 120 127 <> 150 157 <> 180 187 <> 210
AVANZAMENTO PERCENTUALE 0,97%12,91% | 4,85% | 7,28% | 11,65% | 15,53% | 18,45% | 22,33% | 26,21% | 30,10% | 34,47% | 40,78% | 46,60% | 53,88% | 61,65% | 67,96% | 72,82% | 78,16% | 83,01% | 86,89% | 89,81% | 92,72% | 95,63% | 96,60% | 97,57% | 98,54% | 99,51% | 100,00%

BOD0057 - MQ 2.100

ATTIVITA'

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA

BODO0053 - MQ 13.009

ATTIVITA'

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA

FOD0027 - MQ 415

ATTIVITA'

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA

FODO0030 - MQ 509

ATTIVITA'

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA

FOD0041 - MQ 2.719

ATTIVITA'

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA

FOD0028 - MQ 1.144

ATTIVITA'

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA
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