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Bologna,  

       

 
 

Oggetto: Lavori di adeguamento funzionale di porzione dei piani terzo, 
quarto e quinto del Palazzo delle Finanze, Piazza Malpighi n. 11-19, 
Bologna – Realizzazione opere supplementari – Ripristino colonne di 
scarico e potenziamento della fornitura elettrica afferente il Quadro 
Elettrico del Corpo scala A. – Perizia suppletiva di Variante N. 2 

 CUP: D34E15001020001 – CIG: Z602C4A1A7 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di 

Gestione nella seduta del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell’Economia 

e delle Finanze il 28.01.2004, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, 

modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella 

seduta del 30.10.2008, approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 

31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione 

adottata nella seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze con nota prot. n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato sulla G.U. 

n. 58 del 11.03.2010, modificato e integrato con delibera del Comitato di 

Gestione adottata nella seduta del 16.7.2019, approvato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27.8.2019 e 

pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 

2019; 

VISTO il nuovo  Regolamento di amministrazione e contabilità Agenzia 

del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, 

approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto 

2019; 
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VISTO la determinazione n.17 del 1 agosto 2018, del Direttore 

dell’Agenzia del Demanio; 

VISTO la determinazione n. 85 del 30 gennaio 2019, del Direttore 

dell’Agenzia del Demanio; 

PREMESSO: 

 Che con determina a contrarre prot. n. 2020/3105 del 03/03/2020, è 

stato disposto di procedere all’affidamento dell’esecuzione dei lavori in 

oggetto, facendo ricorso agli operatori economici individuati con la procedura 

del Sistema Accentrato delle manutenzioni, per la realizzazione di interventi 

per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle 

Amministrazioni dello Stato,  nonché su quelli i cui interventi sono gestiti 

dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con 

Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n.190/2014, compresi nel 

territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna – Lotto 1 

Ambito “Emilia” (PC-PR-RE-MO-BO), mediante ribasso unico percentuale 

sull’importo di € 24.328,43 (euro Ventiquattromilatrecentoventotto/43) oltre 

Iva di legge, di cui € 727,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Che con contratto prot. n. 2020/9394 del 29/06/2020, i lavori 

supplementari in argomento sono stati affidati all’operatore economico DEA 

SRL,  con sede legale in Pollena Trocchia (NA) - Viale Regina Elena n. 30 - 

Partita Iva e C.F. 08632181213, per un importo complessivo pari ad € 

14.425,64 oltre IVA di legge, di cui € 727,89 per oneri della sicurezza; 

 Che in data 02/09/2020 è stato sottoscritto tra la Stazione Appaltante 

e l’appaltatore, l’Atto di sottomissione della perizia di variante n. 1 prot. n. 

2020/12457 del 02-09-2020, con un incremento dell’importo contrattuale da € 

14.425,64 ad € 16.339,97 oltre IVA, di cui € 1.154,08 per oneri della 

sicurezza; 

 Che con determina prot. n. 12455.02-09-2020 è stata approvata la 

modifica contrattuale, con la quale è stato definito il nuovo importo 

contrattuale in 16.339,97 oltre IVA, di cui € 1.154,08 per oneri della 

sicurezza; 

 Che successivamente, durante l’esecuzione dei lavori di ripristino 

della colonna di scarico - lato uscita di emergenza civ. 11 degli uffici 

dell’Agenzia del Demanio - si è riscontrata la rottura della tubazione collocata 

all’interno del cavedio, con conseguente necessita di eseguire una serie di 

lavorazioni, non previste nel contratto di affidamento principale e nella perizia 

di variante n. 1, di seguito elencate: 

1. Apertura del cassonetto della colonna di scarico al piano secondo; 
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2. Rimozione e smaltimento colonna di scarico in cemento-amianto; 

3. Ripristino cassonetto della colonna di scarico; 

4. Rifacimento di parte dell’intonaco dello stanzino plotter; 

5. Coloritura dello stanzino plotter. 

 Che il Direttore dei Lavori arch. Andrea Franco Falzone, con nota 

prot. n. 2020/14569 del 09/10/2020, ha chiesto l’autorizzazione alla 

redazione di una perizia ai sensi dell’art. 149 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

 Che con nota prot. n. 2020/14672 del 12/10/2020, il sottoscritto RUP, 

ha autorizzato la redazione di una perizia suppletiva ai sensi dell’art. 149 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione delle lavorazioni necessarie 

fine di perseguire gli obiettivi dell’intervento; 

 Che il Direttore dei Lavori, con nota prot. n. 2020/14896 del 

14/10/2020, ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva n. 2; 

 Che l’importo lordo delle nuove lavorazioni, è stato determinato in € 

3.892,84 IVA esclusa, di cui € 114,54 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

 Che l’importo delle nuove lavorazioni, al netto del ribasso d’asta, è di 

€ 2.307,46, con un incremento dell’importo contrattuale da € 16.339,97 ad € 

18.647,43 oltre IVA, di cui € 1.268,62 per oneri della sicurezza; 

VISTO la relazione del RUP arch. Armando Alfonso nota prot. n. 

2020/15491 del 23/10/2020, agli atti; 

PRESO ATTO che gli ulteriori lavori si sono resi necessari per il 

perseguimento degli obiettivi dell’intervento in questione; 

VISTO il Quadro Economico riformulato a seguito della modifica 

contrattuale ai sensi dell’art. 149 D.Lgs. 50/2016, relativo alla perizia di 

variante N. 1, di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO                                                                                                                                                                                       

   A - Importo lavori    

  IMPORTO LAVORI  €  27.318,60  

A1 Importo lavori soggetto a ribasso  €  26.164,52  

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €    1.154,08  

A3 Importo lavori a seguito di ribasso del 41,96%  €  15.185,89  

A Importo contrattuale (A2+A3)  €  16.339,97  

  B - Somme a disposizione dell'amministrazione 
  

B1 Lavori in economia e imprevisti  €             -    

B2 Indagini, accertamenti di laboratorio  €      400,00  

B.3 
Incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 2 sui lavori 
(1,6%) 

 €      437,10  
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b3.1 Fondo per l'innovazione sui lavori (0,4%)  €      109,27  

B4 Oneri di conferimento a discarica  €      500,00  

B5 I.V.A. 22% sui lavori (22% di A)  €    3.594,79  

B6 
IVA al 22% su lavori in economia e imprevisti (22% di 
B1) 

  

B Tot. (B1+…..B6)  €    5.041,16  

c Economie di gara  €  12.654,19  

  TOTALE COMPLESSIVO  (A+B+C)  €  34.035,32  

VISTO l’atto di sottomissione della perizia suppletiva di variante n. 2 

prot. n. 2020/14997 del 14/10/2020; 

PRESO ATTO che l’aumento delle quantità delle lavorazioni e delle 

voci di elenco prezzi aggiuntive, trovano copertura economica mediante 

l’utilizzo di parte delle “Economie di gara” di cui alla voce C del Quadro 

Economico sopra riportato; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 Di approvare l’atto di sottomissione della perizia suppletiva di 

variante n. 2, prot. n. 2020/14997 del 14/10/2020; 

 Di approvare l’importo complessivo della modifica contrattuale pari 

ad € 2.307,46 iva esclusa, definendo così il nuovo importo contrattuale in 

18.647,43 oltre IVA, di cui € 1.268,62 per oneri della sicurezza; 

 Di dare atto che le lavorazioni aggiuntive, trovano copertura 

economica mediante l’utilizzo di parte delle “Economie di gara” di cui alla 

voce C del Quadro Economico; 

 Di approvare il Quadro Economico riformulato in funzione del nuovo 

importo lavori, di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO                                                                                                                                                                                       

   A - Importo lavori    

  IMPORTO LAVORI  €      31.211,44  

A1 Importo lavori soggetto a ribasso  €      29.942,82  

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €        1.268,62  

A3 Importo lavori a seguito di ribasso del 41,96%  €      17.378,81  

A Importo contrattuale (A2+A3)  €      18.647,43  

  B - Somme a disposizione dell'amministrazione   

B1 Lavori in economia e imprevisti   

B2 Indagini, accertamenti di laboratorio  €          400,00  

B.3 
Incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 2 sui lavori (1,6%)  €          499,38  

b3.1 Fondo per l'innovazione sui lavori (0,4%)  €          124,85  

B4 Oneri di conferimento a discarica  €          500,00  

B5 I.V.A. 22% sui lavori (22% di A)  €        4.102,44  

B6 IVA al 22% su lavori in economia e imprevisti (22% di B1)  €                 -    
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B Tot. (B1+…..B6)  €        5.626,66  

c Economie di gara  €        9.761,22  

  TOTALE COMPLESSIVO  (A+B+C)  €      34.035,32  

 Di dare atto che le opere supplementari in argomento trovano 

copertura economica sul capitolo 7754 – Interventi edilizi a programma a 

gestione diretta – di cui alla nota prot. n. 2016/11781/DC-DAFC del 

31/08/2016; 

 Di dare mandato, al RUP arch. Armando Alfonso, di procedere agli 

adempimenti previsti in materia di pubblicità e trasparenza. 

               

   visto                                                                     Il Direttore Regionale 

Il coadiutore dell’U.O. Servizi Tecnici                             Massimiliano Iannelli 

     arch. Roberto Adelizzi                                                     firma digitale 

 IANNELLI MASSIMILIANO
2020.10.23 11:24:25
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