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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1
Allestimento cantiere e 
preparazione delle aree

2
Carico, trasporto e 

conferimento a discarica 
rifiuti già selezionati

3
Bonifica amianto 

(compreso il trasporto e 
conferimento)

4
Rimozione infissi e 

chiusura vano di 
comunicazione interna

5
Rimozione infissi e 

chiusura accessi su via 
Politano

6
Rimozione infissi e 

chiusura accessi su via 
San Gennaro

7
Sistemazione cancello 

androne principale

8 Smobilizzo cantiere

ATTIVITA'

GIORNI 
FESTIVI

GIORNI 
FESTIVI
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