
SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

LTB0256

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LTB0269

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LTB0282

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LTB0431 (Struttura in muratura)

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA 1

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LTB0431(Strutture in acciaio)

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4

LTB0764

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LTB0775

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7

CRONOPROGRAMMA LOTTO 1: IMMOBILI IN PROVINCIA DI LATINA E ROMA (PARTE PRIMA)
8 MESE 10 MESE6 MESE 7 MESE1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 9 MESE


