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Milano, data del protocollo 
generato dal sistema 
 

OGGETTO: Servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, con 
restituzione in modalità BIM, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi di rifunzionalizzazione del 
compendio di cui alla scheda BSB0004, denominato “Ex Caserma Papa” e sito in 
Brescia, Via Franchi/Via Oberdan. CIG: 82437161A7 - CUP: G82J19000800001 

 
DETERMINA APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO 

(Art. 106 Comma 12 D.Lgs. 50/2016) 
 

VISTO: 

 quanto disposto dall’art.6 comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019, 
approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 27 Agosto 2019 e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 30/08/2019, nonché dagli artt. 2 e 4 della 
Determinazione n. 85  prot. 2019/1537/DIR  del 30/01/2019 del Direttore Generale 
dell’Agenzia del Demanio; 

 il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, con il quale, tra 
l’altro, all’art. 65 è stata istituita l’Agenzia del Demanio; 

 il Decreto Legislativo 3 luglio 2003 n. 173, recante “Riorganizzazione del Ministero 
dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 
2002, n. 137”, che ha trasformato l’Agenzia del Demanio in Ente Pubblico Economico; 

 lo Statuto dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 
19.12.2003, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 28.01.2004, 
pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del 
Comitato di Gestione adottata nella seduta del 30.10.2008, approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla 
G.U. n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione 
adottata nella seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con nota prot. n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 
11.03.2010, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella 
seduta del 16.7.2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota 
prot. n. 16020 del 27.8.2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio 
in data 30 agosto 2019; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 l’art. 36, commi 2, lett. c, 6 e 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016; 

 le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con le successive 
delibere di aggiornamento: n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; n. 4 “Procedure per 
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l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 l’art. 216, comma 27-octies, D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 11, 
D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 
che prevede che «nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e 
integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle 
previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, 
comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, 
rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento 
di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle 
procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273»; 

 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 recante la 
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui 
agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”; 

 Le “Linee guida selezione del contraente” - versione 3, elaborate dall’Agenzia del 
Demanio in data 31/10/2017; 

 

PREMESSO CHE: 

con contratto d’appalto di cui al rep.n. 10962 e raccolta n. 5816 stipulato in data 
17/12/2020 è stata affidata al Raggruppamento Temporaneo di professionisti tra le 
Società Rina Consulting S.P.A. (Capogruppo) e la società CORVINO+MULTARI S.r.l. 
(Mandante), Società DFP Engineering S.r.l. (Mandante), Frontori Ilaria libero 
professionista (Mandante) e Ing. Daria Massobrio libero professionista(Mandante),  
l’esecuzione del servizio di ingegneria e architettura avente ad oggetto la progettazione 
definitiva, progettazione esecutiva, con restituzione in modalità BIM, direzione dei lavori 
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi 
di rifunzionalizzazione del compendio di cui alla scheda BSB0004, denominato “Ex 
Caserma Papa” e sito in Brescia, Via Franchi/Via Oberdan. (CIG: 82437161A7 - CUP: 
G82J19000800001); 

l’importo del contratto stipulato in data 17.12.2021 è pari ad € 1.577.774,72 oltre 
cassa previdenziale ed IVA al 22%, determinato sulla base del ribasso economico offerto 
in sede di gara dal suddetto RTP, pari al 45,56%; 

il servizio prevede la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, con 
restituzione in modalità BIM, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione per gli interventi di rifunzionalizzazione del compendio in 
oggetto; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#070
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#098
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in detto servizio non sono ricomprese l’effettuazione di indagini strutturali e 
geognostiche ma esclusivamente relazioni e analisi dei dati; 

le indagini del PFTE erano finalizzate alla sola valutazione di vulnerabilità sismica, 
mentre assumono un’importanza significativa ulteriori indagini per la progettazione 
definitiva ed esecutiva degli interventi di consolidamento degli edifici costituenti l’Ex 
Caserma Papa di Brescia (via Franchi angolo via Oberdan); 

In data 08 febbraio 2021 con atto prot. n. 122 si è dato formale avvio all’esecuzione 
delle attività e delle prestazioni in oggetto per totali 240 (duecentoquaranta) giorni naturali 
e consecutivi; 
 

VISTA la relazione tecnico-illustrativa della perizia suppletiva in data 01.06.2021 con la 
quale il DEC, Arch. Marco Pozzoli ed il RUP danno atto che:  
 

nel corso dell’espletamento di detto servizio l’Appaltatore ha richiesto l’esecuzione 

di ulteriori indagini strutturali e geognostiche complementari rispetto a quelle già 

realizzate in sede di analisi di vulnerabilità sismica, ai fini della progettazione definitiva ed 

esecutiva degli interventi di consolidamento degli edifici costituenti l’Ex Caserma Papa di 

Brescia (via Franchi angolo via Oberdan); 

il numero di indagini da effettuare è stato valutato sulla base dei requisiti minimi 

richiesti dalla Circolare Applicativa relativa a NTC2018 al paragrafo §C8.5.4 e nello 

specifico nelle Tabelle C8.5.V e C8.5.VI; 

tali indagini integrative, in special modo per la Palazzina Comando e per l’Edificio 

8, assumono un’importanza significativa per la progettazione definitiva ed esecutiva degli 

interventi di consolidamento (locali e globali); 

in particolare si rendono necessarie ai fini della progettazione definitiva ed 

esecutiva ai sensi delle vigenti normative (§ 6.2.2 NTC 2018), i sondaggi a carotaggio 

continuo (circa uno per corpo di fabbrica) corredati da prove di laboratorio su campioni 

rappresentativi di terreno e prove in sito ai fini della definizione delle proprietà fisiche e 

meccaniche da attribuire ai terreni di sedime e per l’istallazione di piezometri; 

di alcuni fori è quindi prevista la strumentazione per l’esecuzione di prove tipo 

Down-Hole ai fini della determinazione della categoria sismica di sottosuolo come 

previsto dalle NTC 2018; 

si ritiene necessario integrare le indagini effettuate in sede di analisi di vulnerabilità 

sismica per la Palazzina Comando e si individuano nuove indagini da realizzare 

sull’Edificio 8; 

l’importo netto per le prestazioni supplementari, ammonta ad € 74.649,55 

(settantaquattromilaseicentoquarantanove/55) esclusa Inarcassa al 4% ed Iva al 22%;  

in relazione alle prestazioni supplementari necessarie l’incremento di spesa è pari 
circa al 4,73%;   
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per l’esecuzione delle prestazioni supplementari viene previsto un termine aggiuntivo 
di giorni 30 ed il termine contrattuale, pertanto, viene prorogato al 2 Agosto 2021; 

  

VISTO l’atto di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia suppletiva ex 
art. 22 co.2 del D.M. 49/2018, redatto dal RUP e dal DEC di cui al prot.n.2021/967 in data 
08.06.2021; 

 
Dato atto che la modifica in oggetto:  

è prevista nell’art. 8 del Capitolato Tecnico prestazionale;  

rientra nella fattispecie prevista dall’art.106 comma 1 lettera b) e comma 12 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ovvero modifica per prestazioni supplementari da parte del 
contraente originale che si sono rese necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale, 
rispetto alle quali il cambiamento del contraente produrrebbe entrambi i seguenti effetti:  

- risulterebbe impraticabile per motivi tecnici dovuti ad un eccessivo incremento dei tempi 
derivanti dalla predisposizione di una nuova procedura gara (di rilevanza comunitaria) 
finalizzata ad individuare un nuovo operatore a cui affidare tali attività;  

- comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi derivanti da una 
ritardata pianificazione degli interventi di riqualificazione funzionale e adeguamento 
normativo di tutto il compendio demaniale, disattendendo quanto determinato dalle 
amministrazioni usuarie, in ultimo con verbale del 19.03.21;  

- comporta l’aumento dell’importo contrattuale entro il limite del quinto d’obbligo, secondo il 
dettato normativo, corrispondente nello specifico ad un aumento percentuale dell’importo 
iniziale nella misura del 4,73% senza nessuna alterazione della natura complessiva del 
contratto;  

 

TANTO PREMESSO 
                                                           DETERMINA 
 

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
DI APPROVARE il seguente quadro economico: 
 

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 

INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPENDIO DI CUI ALLA SCHEDA BSB0004, 
DENOMINATO “EX CASERMA PAPA” E SITO IN BRESCIA, VIA FRANCHI/VIA OBERDAN 

  A1 - Importo del servizio     

A1 IMPORTO LAVORI    €  25.178.331,00  

  di cui:     

A1.1 Restauro    €    9.921.600,00  

A1.2 ex novo, adeguamenti, manutenzione straordinarie e verde    €  12.256.731,00  
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A1.3 Bonifica    €    3.000.000,00  

  B - Somme a disposizione della Stazione appaltante     

B1 
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di 
presentazione di fattura del centro di smaltimento    €                    -    

B2 
Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese 
amministrative 

   €        74.649,55  

B3 Imprevisti    €       219.500,00  

B4 Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4     

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi     

B6 

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per 
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione 
e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti 
pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei 
lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico 
ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto 
dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 
prestabiliti  (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 

2%  €       503.566,62  

B7 
Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di 
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici 
in relazione all'intervento. 

   €                    -    

B8 Spese per pubblicità    €                    -    

B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)    €                    -    

B10 

Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della 
parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare) 

   €    1.577.774,72  

B11 

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai 
servizi che si intendono esternalizzare) 

   €       408.360,52  

B12 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  

   €                    -    

B13 Spese di allaccio     

B14 Spese per opere artistiche, ove previsto     

B15 Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)    €                    -    

B16 I.V.A. 10%  su attività (A1.1 + A1.3) 10%  €    1.292.160,00  

B17 I.V.A. 22%  su su attività A1.2 22%  €    2.696.480,82  

B18 I.V.A. 22%  su indagini... (22% di B2) 22%  €        16.422,90  

B19 I.V.A. 22%  su imprevisti (10% di B3) 22%  €        16.422,90  

B20 
I.V.A. 22%  su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di 
B4) 

22%   
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B21 I.V.A. 22%  su spese di pubblicita (22% di B8) 22%  €                    -    

B22 I.V.A. 22%  su spese di commissioni (22% di B9) 22%  €                    -    

B23 I.V.A. 22%  su spese tecniche (22% di B10) 22%  €       347.110,44  

B24 I.V.A. 22%  su supporto al RUP (22% di B11) 22%  €        89.839,31  

B25 I.V.A. 22%  su accertamenti laboratorio (22% di B12) 22%  €                    -    

B26 Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)  4%  €                    -    

B27 Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di A1)  4%   

B28 Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11)  4%  €        79.445,41  

B29 I.V.A. 10%  su opere d'arte (10% di B14) 10%  €                    -    

B30 I.V.A. 22%  su accordi bonari (22% di B15) 22%  €                    -    

B TOTALE (B1+…….B30)    €    7.321.733,19  

  TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)    €  32.500.064,19  

 
DI APPROVARE l’atto di sottomissione; 
 
DI DARE ATTO che a seguito dell’atto di sottomissione il valore del contratto iniziale è 
aumentato entro il limite del quinto d’obbligo; 
 
DI DARE ATTO che l’importo complessivo del contratto modificato è pari ad € 1.652.424,27 
(Euro unmilioneseicentocinquantaduemilaquattrocentoventiquattro/27) oltre cassa 
previdenziale ed IVA al 22%; 
 
DI DARE ATTO che tale modifica non comporta un aumento di spesa complessivo del 
progetto poiché le somme occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni supplementari 
trovano ampiamente capienza nelle somme a disposizione dell’amministrazione tra le 
economie di gara derivanti dal ribasso contrattuale. Le prestazioni supplementari di cui alla 
perizia suppletiva predisposta trovano copertura economica nel finanziamento complessivo 
pari a € 32.500.000 Commessa P759REBSB000419, come da Q.E. di cui alla determina a 
contrarre prot.n. determinazione direttoriale di cui al prot. 2020/669/Atti del  20.04.2020; 

 
DI DEMANDARE al RUP gli adempimenti di comunicazione previsti dall’art. 106 comma 5 
e comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
 

Il Direttore Regionale 
Luca Michele Terzaghi 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 

 
Il Vicedirettore 
Cristian Torretta 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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