
ALLEGATO D - CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LOTTI

SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32°

GOV0001

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOB0290

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOB0305

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOB0501

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GOB0512

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CRONOPROGRAMMA Lotto 1
7° MESE 8° MESE6° MESE1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE



ALLEGATO D - CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LOTTI

SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28°

TSB0505

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

UDB0011

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

UDB0034

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GOB0259

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CRONOPROGRAMMA Lotto 2
7° MESE1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE



ALLEGATO D - CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LOTTI

SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36°

TSB0184

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TSB0326

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TSB0493

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

UDB1134

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9° MESE

CRONOPROGRAMMA Lotto 3
6° MESE 7° MESE 8° MESE1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE



ALLEGATO D - CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LOTTI

SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32°

TSB0277

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TSB0245

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TSB0244

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6° MESE 7° MESE 8° MESE

CRONOPROGRAMMA Lotto 4
4° MESE 5° MESE1° MESE 2° MESE 3° MESE



ALLEGATO D - CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LOTTI

SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32°

PNB0236

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TSB0288

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TSB0331

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TSB0268

RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6° MESE 7° MESE 8° MESE

CRONOPROGRAMMA Lotto 5
4° MESE 5° MESE1° MESE 2° MESE 3° MESE


