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DETERMINA DI MODIFICA CONTRATTUALE 

Perizia di variante e suppletiva  
 
Oggetto: Realizzazione degli uffici della Divisione PAS della Questura in via S. Isaia 1 - 
Bologna – scheda BOD0020 
 

CIG SIA: 74646865C1 – CIG LAVORI: 8697940726 - CUP G36I18000010001  
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta 

del 19/12/2003, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 28/01/2004, 

pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27/02/2004, modificato e integrato con delibera del Comitato 

di Gestione adottata nella seduta del 30/10/2008, approvato al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04/12/2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 

31/12/2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella 

seduta del 29/01/2010, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 

n. 3-2010 del 23/02/2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11/03/2010, modificato e integrato 

con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16/07/2019, approvato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27/08/2019 e pubblicato 

nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30/08/2019 come comunicato sulla 

G.U. n. 211 del 09/09/2019, modificato ed integrato con delibera del Comitato di Gestione 

adottata nella seduta del 12/10/2021, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

con nota prot. n. 15474 del 25/11/2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione 

nella seduta del 7/12/2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in 

data 17/12/2021; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione 

in data 12 ottobre 2021, nonché approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in 
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data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 

dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 17 

dicembre 2021; 

VISTA Ia determinazione n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR del 17/12/2021, con la quale sono 

state definite competenze e poteri delle strutture centrali e territoriali; 

VISTO che l’articolo 4 della predetta determina n. 96, che attribuisce ai responsabili delle 

strutture territoriali il potere, in relazione alla progettazione ed esecuzione degli interventi 

edilizi, di stipulare e risolvere con le clausole più opportune, i relativi contratti, curando le 

procedure di gara e provvedendo a tutti gli atti connessi e conseguenti, in coerenza con i 

documenti di pianificazione, previa delega del Direttore dell’Agenzia, per importi pari o 

superiori a euro 5.000.000 (al posto l’articolo 4 della predetta determina n. 96, che 

attribuisce ai responsabili delle strutture territoriali il potere di stipulare e risolvere, con le 

clausole più opportune, contratti d’acquisto di beni e servizi, curando le procedure di gara e 

provvedendo a tutti gli atti connessi e conseguenti); 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm. e ii.; 

VISTO l’atto di delega del Direttore Regionale conferita al Responsabile della U.O. Servizi 

Tecnici prot. n. 2022/1505 del 04/02/2022; 

PREMESSO CHE: 

 con contratto d’appalto prot. n. 2018/13316 del 25/09/2018, Stipula RdO n.1974183, 

la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio ha affidato il 

servizio per la progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per 

la realizzazione dei nuovi uffici del Commissariato di Polizia di Stato “Due Torri - San 

Francesco”, in via S. Isaia, 1 in Bologna, al raggruppamento temporaneo di imprese 

con Mandataria: Ocra Srl - CF: 05284121000 e mandante Studio Tecnico 3+1 

Architetti Associati – CF: 08850171003 per un importo contrattuale di € 44.332,16 

oltre oneri previdenziali ed Iva; 

 il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale 

dei Servizi Tecnico-Logistici e Della Gestione Patrimoniale, con nota prot. n. 

600/C/PS/AAGG/0013287/19 del 15/11/2019 acquisita al ns. prot. con nota n. 17772 

del 15/11/2019, ha rappresentato come a seguito di un intercorso nuovo Piano di 

Razionalizzazione dei Presidi di Polizia sul territorio di Bologna, fosse sorta la 

necessità di collocare presso l’immobile in argomento, in luogo del Commissariato di 

Polizia Due Torri San Francesco, gli Uffici della Divisione PAS della Questura (Polizia 

Amministrativa e Sociale dell’Immigrazione), salvaguardando così l’investimento 

progettuale già intrapreso; 
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 con verbale prot. n. 2020/11085 del 29/07/2020, il Responsabile del Procedimento 

ha validato il progetto esecutivo da approvare e porre a base di gara, inerente ai 

“Lavori per la Realizzazione Uffici della Divisione PAS della Questura in via S. Isaia 

1 – Bologna - BOD0020” per l’importo complessivo di euro 432.948,58 I.V.A. esclusa, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 

50; 

 in data 31/07/2021, con prot. n. 2020/11232, la Direzione Regionale Emilia Romagna 

ha proceduto all’approvazione, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei 

Contratti Pubblici”, del progetto esecutivo dei Lavori per la Realizzazione Uffici della 

Divisione PAS della Questura in via S. Isaia 1 – Bologna – BOD0020, redatto dal 

R.T.I. costituito Ocra Srl composto da Ocra Srl (mandataria) e dall’impresa mandante 

Studio Tecnico 3+1 Architetti Associati. 

 il quadro economico posto a base di gara per l’affidamento dei lavori risultava così 

composto: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE  - PROGETTO ESECUTIVO 

  A - Importo lavori      

A1 IMPORTO LAVORI    €          430.375,67  

A2 
ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI (da computo per la 
sicurezza) 

   €             2.572,91  

A Importo lavori (A1 + A2)    €        432.948,58  

  Importo lavori soggetto a ribasso (A-A1.1)    €          430.375,67  

    

  B - Somme a disposizione della Stazione appaltante     

B1 
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di 
presentazione di fattura del centro di smaltimento    €             2.000,00  

B2 
Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese 
amministrative    €             1.000,00  

B3 Oneri Covid    €             8.261,42  

B3 
Imprevisti e lavori in economia (fino al 5%) 

0,0%  €                345,72  

B4 

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per 
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di 
controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, 
di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero 
direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 
verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 
consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base 
di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti  (2% di A) Art. 113 
D.Lgs. 50/2016 

2%  €             8.658,97  

  B4a - fondo incentivante - 80% di B4 80%  €             6.927,18  

  B4b - fondo per l'innovazione - 20% di B4 20%  €             1.731,79  



 

4 

B5 

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per 
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di 
controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, 
di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero 
direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 
verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 
consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base 
di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti  (2% dell'Importo gara 
incarico professionista esterno) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 

2%  €             1.348,10  

  
B5a - fondo incentivante - 80% di B5 

80%  €             1.078,48  

  B5b - fondo per l'innovazione - 20% di B5 20%  €                269,62  

B6 Contributo ANAC    €                405,00  

B7 Spese tecniche professionista incaricato RTP - Ocra Srl    €            44.332,16  

B8 Spese per attività di valutazione del progetto da parte dei VV.FF    €             1.000,00  

B9 Allacciamenti fibra - Lepida    €             1.000,00  

B10 Spese per indagini stratigrafiche    €                857,33  

B11 I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 10%  €            43.294,86  

B12 IVA al 22% su oneri di discarica (22% di B1) 22%  €                440,00  

B13 IVA al 22% su indagini... (22% di B2) 22%  €                220,00  

B14 IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia (22% di B3) 22%  €                  76,06  

B15 IVA su spese tecniche (22% di B7+B16) 22%  €            10.143,20  

B16 Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B7)  4%  €             1.773,29  

  Iva Oneri Covid    €                826,14  

B17 I.V.A. 22%  su indagini stratigrafiche (22% di B10) 22%  €                188,61  

B TOTALE (B1+…….B17)    €        126.170,85  

  TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)    €        559.119,43  

 Finanziato   €        559.119,43  

 in data 15/06/2021 con prot. n. 2021/10344 è stato stipulato il contratto di appalto dei 

lavori in oggetto in favore della ditta “CO.PRO.L.A.” - Consorzio fra società 

cooperative di produzione e lavoro/Consorzio fra imprese artigiane P.IVA: 

02513990420, con sede in Via F.lli Bandiera 28 - 60019 - Senigallia (AN) - PEC: 

coprola@legalmail.it. per un importo contrattuale in ragione del ribasso d’asta pari al 

25,38% corrispondente a € 321.146,32, oltre gli oneri speciali per la sicurezza non 

soggetti al ribasso d’asta per € 2.572,91, oltre € 8.261,42 per oneri della sicurezza 

legata all’emergenza sanitaria COVID-19 (opzionali), oltre IVA come dovuta al 

momento dell’emissione delle relative fatture. 

 il quadro economico assestato in relazione all’intercorsa aggiudicazione dei lavori 

risultava così composto: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE  - POST AGGIUDICAZIONE 

  A - Importo lavori      

A1 Importo lavori a base d'asta    €          430.375,67  

A2 Oneri per sicurezza    €             2.572,91  

A3 Oneri per la sicurezza per misure anticovid    €             8.261,42  
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A4 Importo lavori a gara (A1+A2+A3)    €          441.210,00  

A6 Ribasso d'asta (25,38% di A1)    €          109.229,35  

A7 Importo lavori al netto del ribasso d'asta e degli per la sicurezza (A1-A6)    €          321.146,32  

A8 Importo di contratto (A7+A2+A3)    €        331.980,65  

    

  B - Somme a disposizione della Stazione appaltante     

B1 
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di 
presentazione di fattura del centro di smaltimento    €             2.000,00  

B2 
Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese 
amministrative    €             1.000,00  

B3 Oneri Covid    €                       -    

B3 
Imprevisti e lavori in economia  

10%  €            33.198,07  

B4 

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per 
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di 
controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, 
di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero 
direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 
verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 
consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base 
di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti  (2% di A4) Art. 113 
D.Lgs. 50/2016 

2%  €             8.824,20  

  B4a - fondo incentivante - 80% di B4 80%  €             7.059,36  

  B4b - fondo per l'innovazione - 20% di B4 20%  €             1.764,84  

B5 

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per 
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di 
controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, 
di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero 
direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 
verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 
consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base 
di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti  (2% dell'Importo gara 
incarico professionista esterno) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 

2%  €             1.348,10  

  
B5a - fondo incentivante - 80% di B5 

80%  €             1.078,48  

  B5b - fondo per l'innovazione - 20% di B5 20%  €                269,62  

B6 Contributo ANAC    €                405,00  

B7 Spese tecniche professionista incaricato RTP - Ocra Srl    €            44.332,16  

B8 Spese per attività di valutazione del progetto da parte dei VV.FF    €             1.000,00  

B9 Allacciamenti fibra - Lepida    €             1.000,00  

B10 Spese per indagini stratigrafiche    €                857,33  

B11 I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 10%  €            33.198,07  

B12 IVA al 22% su oneri di discarica (22% di B1) 22%  €                440,00  

B13 IVA al 22% su indagini... (22% di B2) 22%  €                220,00  

B14 IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia (22% di B3) 22%  €             7.303,57  

B15 IVA su spese tecniche (22% di B7+B16) 22%  €            10.143,20  

B16 Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B7)  4%  €             1.773,29  

B17 Iva Oneri Covid    €                       -    
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B18 I.V.A. 22%  su indagini stratigrafiche (22% di B10) 22%  €                188,61  

B19 Economia di gara    €            79.907,19  

B TOTALE (B1+…….B19)    €        227.138,78  

  TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)    €        559.119,43  

 Finanziato   €        559.119,43  

 in data 30/06/2021 con verbale prot. n. 2021/11325 sono stati consegnati i lavori in 

oggetto; 

 con nota prot. n. 2021/10778 del 23/07/2020, la Questura di Bologna (destinataria 

dell’opera) aveva rappresentato, tra le altre, la necessità di aumentare gli spazi 

destinati nel progetto all’accoglienza del pubblico, in relazione al flusso previsto al 

Front Office dell’Ufficio Passaporti. Nella stessa nota si suggeriva la possibilità di 

realizzare, nella muratura della sala d’attesa, in luogo dell’apertura orizzontale per 

ospitare gli sportelli del Front Office, un varco al pavimento per consentire il 

passaggio del pubblico nel locale adiacente ove allocare gli sportelli per il ricevimento 

del pubblico, aumentandone così la capienza; 

 la richiesta di cui sopra non risultava inizialmente accogliibile in relazione 

all’indisponibilità di somme presenti nel QE destinabili a tale modifica delle opere; 

 in ragione del ribasso d’asta pari al 25,38% sono risultate disponibili delle somme nel 

QE utilizzabili per tale modifica dell’opera; 

 la richiesta di opere supplementari al progetto, avanzata dalla Questura, risulta 

essenziale al fine di dare piena funzionalità all’opera, attualmente in corso 

realizzativo; 

 il RUP, ha ritenuto di potersi procedere con una redazione di apposita perizia di 

variante da sottoporre successivamente alla S.A. ai fini autorizzativi;  

 con disposizione di servizio n.1 prot. n. 2021/13443 del 06/08/2021, il Rup ha 

autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla redazione di apposita perizia di 

variante, ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di riscontrare la necessità 

comunicata dalla Questura di Bologna; 

 il DL, con nota prot. n. 2021/20032 del 07/12/2021, ha trasmesso apposita perizia di 

variante e suppletiva, volta alla riconfigurazione della salta d’attesa del front-office 

con un allargamento degli spazi ad essa destinati ed alla predisposizione di ulteriori 

opere migliorative e/o necessarie volte all’implementazione e/o modifica di alcune 

componenti dell’impianto elettrico ed aeraulico ed all’implementazione e/o modifica 

di alcune finiture interne. 

 La perizia risulta composta dai seguenti elaborati: 

- VAR_R 00.0_Quadro comparativo 

- VAR_R 01.0_Relazione generale 

- VAR_R 01.1_Atto di sottomissione_concordamento prezzi 

- VAR_R 03.0_Relazione sulle strutture e relativi calcoli 

- VAR_R 03.1_Relazione sui materiali 

- VAR_R 03.2_Relazione illustrativa delle strutture 

- VAR_R 03.4_Sollecitazioni di calcolo delle strutture 

- VAR_R 03.5_Spettro di risposta 
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- VAR_R 03.6_Curve di capacità_Deformazioni 

- VAR_R 03.7_Piano di Manutenzione delle Strutture 

- VAR_R 04.5.1_Appendice antincendio 

- VAR_R 05.2.1_Appendice manutenzione 

- VAR_R 05.4_Computo Sicurezza 

- VAR_R 06.0_Computo 

- VAR_R 08.0_EP 

- VAR_R 08.1.0_Analisi prezzi 

- VAR_R 08.1.1_All. 1_Determinazione costo materiali 

- VAR_R 08.1.2_All. 2_Ricerche mercato 

- VAR_R 08.2_Incidenza Manodopera 

 Il Quadro economico risulta così variato: 

Lavori per la realizzazione Uffici della Divisione PAS della Questura in via S. Isaia 1 - 
Bologna – Scheda BOD0020 

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI VARIANTE 

  A - Importo lavori      

A1 Importo lavori netto a base d'asta    €          430.375,67  

A2 Oneri per sicurezza    €             2.572,91  

A3 Oneri per la sicurezza per misure anticovid    €             8.261,42  

A4 Importo lavori netto a base di gara (A1+A2+A3)    €          441.210,00  

A5 Ribasso d'asta (25,38%*A1) 25,38% -€          109.229,35  

A6 Importo di contratto (A1+A5+A2+A3)    €          331.980,65  

A7 Importo lavori di variante    €          516.277,39  

A8 Oneri per la sicurezza di variante (ordinari e misure anticovid)    €            13.023,79  

A9 Importo opere in variante (A7+A8)    €          529.301,18  

A10 Ribasso d'asta su importo opere in variante (25,38%*A7) 25,38% -€          131.031,20  

A11 
Importo lavori di variante al netto del ribasso d'asta ed al netto degli 
oneri per la sicurezza (A7+A10) 

   €          385.246,19  

A13 Importo opere suppletive (A11+A8-A6) 19,97%  €            66.289,32  

A14 Importo contrattuale di variante  (A6+A11)    €          398.269,98  

    

  B - Somme a disposizione della Stazione appaltante     

B1 
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di 
presentazione di fattura del centro di smaltimento    €                       -    

B2 
Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese 
amministrative    €             1.000,00  

B3 Oneri Covid    €                       -    

B3 
Imprevisti e lavori in economia (fino al 5%) 

0,00%  €                       -    
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B4 

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per 
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione 
e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti 
pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei 
lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico 
ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto 
dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 
prestabiliti  (2% di A7) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 

2%  €            10.586,02  

  B4a - fondo incentivante - 80% di B4 80%  €             8.468,82  

  B4b - fondo per l'innovazione - 20% di B4 20%  €             2.117,20  

B5 

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per 
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione 
e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti 
pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei 
lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico 
ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto 
dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 
prestabiliti  (2% dell'Importo gara incarico professionista esterno pari 
ad € 67.404,83+ 2% dell'Importo di Variante del Servizio pari ad € 
25.700,38) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 

2%  €             1.862,10  

  
B5a - fondo incentivante - 80% di B5 

80%  €             1.489,68  

  B5b - fondo per l'innovazione - 20% di B5 20%  €                372,42  

B6 Contributo ANAC    €                405,00  

B7 Spese tecniche professionista incaricato RTP - Ocra Srl - Contratto    €            44.332,16  

B8 
Spese tecniche professionista incaricato RTP - Ocra Srl - Atto 
Aggiuntivo 

   €            16.903,14  

B9 Spese per attività di valutazione del progetto da parte dei VV.FF    €             1.000,00  

B10 Dismissione linea gas    €             4.000,00  

B11 Spese per indagini stratigrafiche    €                857,33  

B12 I.V.A. 10% sui lavori (10% di A12) 10%  €            39.827,00  

B13 IVA al 22% su oneri di discarica (22% di B1) 22%  €                       -    

B14 IVA al 22% su indagini... (22% di B2) 22%  €                220,00  

B15 IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia (22% di B3) 22%  €                       -    

B16 IVA su spese tecniche (22% di B7+B8+B17) 22%  €            14.010,64  

B17 Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B7+B8)  4%  €             2.449,41  

B18 Iva Oneri Covid 10%  €                       -    

B19 I.V.A. 22%  su indagini stratigrafiche (22% di B11) 22%  €                188,61  

B20 Economia di gara   €            23.208,03  

B TOTALE (B1+…….B20)    €          160.849,45  

  TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)    €          559.119,43  

 Finanziato   €          559.119,43  

 

 tale perizia, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex art. 21 c.4 del D. Lgs 42/2004, è 

stata sottoposta alla competente Soprintendenza con nota prot. n. 2021/20601 del 

16/12/2021; 
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 con autorizzazione prot. n. 2022/1189 del 31/01/2022 la Soprintendenza ha 

autorizzato l’esecuzione delle opere previste nella perizia; 

 in data 03/02/2022 il DL ha trasmesso al Settore Servizi per l'Edilizia del Comune di 

Bologna l’integrazione documentazione al precedente deposito, PG. 102995/2020, 

per variante non sostanziale alla pratica sismica su Edifici classe uso 3 e 4_OPCM 

3274; 

 nel corso dei lavori è emersa l’ulteriore necessità di provvedere, d’intesa con 

l’Agenzia delle Entrate, alla razionalizzazione delle linee distributrici elettriche 

presenti nel compendio ed in uso alle diverse Amministrazioni coinvolte nei lavori in 

argomento, 

 il Rup, con disposizione di servizio del 25/01/2021, ha autorizzato il DL alla redazione 

di un’ulteriore perizia finalizzata alla realizzazione di opere complementari volte alla 

riorganizzazione ed implementazione delle linee elettriche in uso alle amministrazioni 

insediate nel compendio Ex Palazzo delle Finanze; 

 le opere di cui sopra (linee elettriche) si qualificano come complementari ai lavori già 

appaltati e vengono disciplinate dall’art. 63 c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 il DL con mail del 14/02/2022, ha trasmesso il progetto delle opere complementari; 

 l’importo delle opere complementari risulta pari ad € 23.261,81, nei limiti dell’art. 106 

c.4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016; 

 con relazione del RUP e del DEC prot. 2022/2073 del 15/02/2022, veniva congruito 

l’incremento della parcella professionale della DL e CSE pari ad € 16.903,14, inerente 

la prestazione di progettazione della perizia di variante e suppletiva e aumento del 

costo delle opere da dirigere, rispetto all’importo delle opere a base d’affidamento; 

Rilevato che: 

 dall’esame dei documenti della perizia di variante e suppletiva, i maggiori costi sono 

i seguenti: 

a) € 66.289,32 importo netto perizia di variante e suppletiva al netto del ribasso 

d’asta; 

b) € 23.261,81 importo netto opere complementari (riorganizzazione ed 

implementazione delle linee elettriche); 

c) € 5.562,87 maggior servizio SIA (importo netto) per redazione di variante e 

progetto dei lavori complementari; 

d) € 11.340,28 maggior servizio SIA (importo netto) per l’incremento delle opere da 

sottoporre a Direzione Lavori, Contabilità e Misura e Coordinamento della 

sicurezza in fase esecutiva; 

 le nuove opere previste nella variante consentono una maggiore funzionalità 

dell’opera con la riconfigurazione della sala d’attesa del front-office con un 

allargamento degli spazi ad essa destinati ed alla predisposizione di ulteriori opere 

migliorative e/o necessarie volte all’implementazione e/o modifica di alcune 

componenti dell’impianto elettrico ed aeraulico ed all’implementazione e/o modifica 

di alcune finiture interne; 
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 le opere previste nei lavori supplementari consentono un efficientamento ed una 

riorganizzazione ed implementazione delle linee elettriche in uso alle amministrazioni 

insediate nel compendio Ex Palazzo delle Finanze; 

 che le maggiori spese trovano copertura nelle voci B3 “imprevisti” e B20 “economie 

di gara” delle somme a disposizione della SA nel QE post aggiudicazione; 

 

CONSIDERATO CHE 

 ai sensi degli artt. nn. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e 149, si tratta di 

circostanze impreviste e imprevedibili e che non è alterata la natura generale del 

contratto; 

 tenuto conto della relazione e proposta di determinazione del RUP prot. n. 2022/2116 

del 15/02/2022, allegata alla presente, inclusi lo Schema Atto di sottomissione 

(Lavori), schema di Atto Aggiuntivo (SIA) di modifica contrattuale e Relazioni, tavole 

tecniche Computi Tecnici, con cui si manifestano le ragioni e l’entità delle modifiche 

contrattuali (SIA e Lavori); 

 il Quadro Economico dell’intervento, a seguito della perizia, rimane confermato in € 

559.119,43, di cui € 398.269,98 per lavori ed € 160.849,45 per somme a disposizione 

della SA; 

 la modifica comporta variazione in aumento della durata contrattuale dei lavori di 60 

giorni; 

Tutto ciò premesso 
 
Ritenuta la perizia meritevole di approvazione; 

 

DETERMINA 

1. di approvare la narrativa in premessa;  

2. di approvare la perizia di variante e suppletiva ai sensi degli artt. nn. 106 comma 1 

lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e 149 del D. Lgs. 50/2016 stante che si tratta di 

circostanze impreviste e imprevedibili, e provvedimenti di autorità od enti preposti alla 

tutela di interessi rilevanti; e che non è alterata la natura generale del contratto, per i 

Lavori di realizzazione dei nuovi Uffici della Divisione PAS della Questura in 

Via S. Isaia, 1 in Bologna – BOD0020, con un importo lavori al netto del ribasso, di 

€ 66.289,32, e costituita dai seguenti allegati: 

- VAR_R 00.0_Quadro comparativo 

- VAR_R 01.0_Relazione generale 

- VAR_R 01.1_Atto di sottomissione_concordamento prezzi 

- VAR_R 03.0_Relazione sulle strutture e relativi calcoli 

- VAR_R 03.1_Relazione sui materiali 

- VAR_R 03.2_Relazione illustrativa delle strutture 

- VAR_R 03.4_Sollecitazioni di calcolo delle strutture 

- VAR_R 03.5_Spettro di risposta 

- VAR_R 03.6_Curve di capacità_Deformazioni 
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- VAR_R 03.7_Piano di Manutenzione delle Strutture 

- VAR_R 04.5.1_Appendice antincendio 

- VAR_R 05.2.1_Appendice manutenzione 

- VAR_R 05.4_Computo Sicurezza 

- VAR_R 06.0_Computo 

- VAR_R 08.0_EP 

- VAR_R 08.1.0_Analisi prezzi 

- VAR_R 08.1.1_All. 1_Determinazione costo materiali 

- VAR_R 08.1.2_All. 2_Ricerche mercato 

- VAR_R 08.2_Incidenza Manodopera 

3. di approvare il seguente Quadro Economico, comprensivo dei lavori e delle somme 

a disposizione della Stazione Appaltante: 

Lavori per la realizzazione Uffici della Divisione PAS della Questura in via S. Isaia 1 - 
Bologna – Scheda BOD0020 

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI VARIANTE 

  A - Importo lavori      

A1 Importo lavori netto a base d'asta    €          430.375,67  

A2 Oneri per sicurezza    €             2.572,91  

A3 Oneri per la sicurezza per misure anticovid    €             8.261,42  

A4 Importo lavori netto a base di gara (A1+A2+A3)    €          441.210,00  

A5 Ribasso d'asta (25,38%*A1) 25,38% -€          109.229,35  

A6 Importo di contratto (A1+A5+A2+A3)    €          331.980,65  

A7 Importo lavori di variante    €          516.277,39  

A8 Oneri per la sicurezza di variante (ordinari e misure anticovid)    €            13.023,79  

A9 Importo opere in variante (A7+A8)    €          529.301,18  

A10 Ribasso d'asta su importo opere in variante (25,38%*A7) 25,38% -€          131.031,20  

A11 
Importo lavori di variante al netto del ribasso d'asta ed al netto degli 
oneri per la sicurezza (A7+A10) 

   €          385.246,19  

A13 Importo opere suppletive (A11+A8-A6) 19,97%  €            66.289,32  

A14 Importo contrattuale di variante  (A6+A11)    €          398.269,98  

    

  B - Somme a disposizione della Stazione appaltante     

B1 
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di 
presentazione di fattura del centro di smaltimento    €                       -    

B2 
Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese 
amministrative    €             1.000,00  

B3 Oneri Covid    €                       -    

B3 
Imprevisti e lavori in economia (fino al 5%) 

0,00%  €                       -    
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B4 

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per 
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione 
e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti 
pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei 
lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico 
ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto 
dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 
prestabiliti  (2% di A7) Art. 113 D. Lgs. 50/2016 

2%  €            10.586,02  

  B4a - fondo incentivante - 80% di B4 80%  €             8.468,82  

  B4b - fondo per l'innovazione - 20% di B4 20%  €             2.117,20  

B5 

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per 
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione 
e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti 
pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei 
lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico 
ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto 
dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 
prestabiliti  (2% dell'Importo gara incarico professionista esterno pari 
ad € 67.404,83+ 2% dell'Importo di Variante del Servizio pari ad € 
25.700,38) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 

2%  €             1.862,10  

  
B5a - fondo incentivante - 80% di B5 

80%  €             1.489,68  

  B5b - fondo per l'innovazione - 20% di B5 20%  €                372,42  

B6 Contributo ANAC    €                405,00  

B7 Spese tecniche professionista incaricato RTP - Ocra Srl - Contratto    €            44.332,16  

B8 
Spese tecniche professionista incaricato RTP - Ocra Srl - Atto 
Aggiuntivo 

   €            16.903,14  

B9 Spese per attività di valutazione del progetto da parte dei VV.FF    €             1.000,00  

B10 Dismissione linea gas    €             4.000,00  

B11 Spese per indagini stratigrafiche    €                857,33  

B12 I.V.A. 10% sui lavori (10% di A12) 10%  €            39.827,00  

B13 IVA al 22% su oneri di discarica (22% di B1) 22%  €                       -    

B14 IVA al 22% su indagini... (22% di B2) 22%  €                220,00  

B15 IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia (22% di B3) 22%  €                       -    

B16 IVA su spese tecniche (22% di B7+B8+B17) 22%  €            14.010,64  

B17 Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B7+B8)  4%  €             2.449,41  

B18 Iva Oneri Covid 10%  €                       -    

B19 I.V.A. 22%  su indagini stratigrafiche (22% di B11) 22%  €                188,61  

B20 Economia di gara   €            23.208,03  

B TOTALE (B1+…….B20)    €          160.849,45  

  TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)    €          559.119,43  

 Finanziato   €          559.119,43  

4. di dare atto che la predetta perizia di variante è stata redatta ai sensi dell’art. 149 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con un importo in aumento dei lavori pari ad € 

66.289,32 oltre IVA al 10%, per un nuovo importo contrattuale pari ad € 398.269,98, 
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con un aumento contrattuale pari al 19,97%, nei limiti previsti dal citato art. 149 c.2 

del D. Lgs n. 50/2016;  

5. di dare atto che per la redazione della predetta perizia di variante e suppletiva e per 

l’incremento di opere oggetto della prestazione di Direttore dei lavori e di 

Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, è riconosciuto all’RTP Ocra Srl un 

incremento contrattuale, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, di € 16.903,14, oltre oneri 

previdenziali ed Iva al 22% per un aumento contrattuale, pari al 38,13%, nei limiti 

previsti dal citato art. 106 comma 1 lettera c); 

6. di riassumere formale impegno di spesa per € 559.119,43 di cui € 398.269,98 per 

lavori ed € 160.849,45 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

7. di dare atto che l’impegno di spesa di € 559.119,43 trova integrale copertura 

finanziaria nelle seguenti somme: 

- per gli importi di € 42.780,00 (nella voce 204) e di € 366.770,00, (voce 259) 

riferibili al Piano degli investimenti 2018-2020 Cap. 7754, già approvato e relativo 

al finanziamento dell’intervento “Realizzazione nuovo commissariato PS "Due 

Torri - San Francesco" Via S. Isaia 1; 

- per l’importo di € 149.569,43 di cui alla nota prot. n. 2019/18840/DSP del 

23/10/2019; 

8. di dare atto che gli interventi aggiuntivi comportano una variazione nella durata 

contrattuale dei lavori in aumento di 60 giorni; 

9. di demandare al RUP l’adozione degli atti consequenziali alla presente. 

 
 

Il Direttore Regionale 

Massimiliano Iannelli 

 

 

Visto Finanziario 

 

 

 

Visto Tecnico 

Il Responsabile STE 

Arch. Roberto Adelizzi 

 

 

L’incaricato dell’istruttoria e Rup 

Ing. Fabio Scroccaro 

Tel: 051 6400330 
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Allegati: 

 Schema Atto di sottomissione Lavori; 

 Schema Atto aggiuntivo Servizi; 

 Perizia di variante prot. n. 2021/20032 del 07/12/2021; 

 CME e Quadro economico di confronto; 

 Relazione del RUP e del DEC in merito alla determinazione del compenso aggiuntivo DL e CSE, prot. 

2022/2073 del 15/02/2022; 

 Relazione e proposta di determinazione del RUP prot. n. 2022/2116 del 15/02/2022; 


