
 
 

 
Direzione Regionale Marche  

 

Via Fermo,1 – 60128 Ancona – Tel. 071/289911 – Fax. 06/50516073 
e-mail: dre.marche@agenziademanio.it 

pec: dre_Marche@pce.agenziademanio.it 

    
  Ancona, data come da protocollo 

  
  
Oggetto: Demanio dello Stato – Codice Bene PSD0029 “ex Asilo Manfrini”, sito nel 

Comune di Fano (PU), in Viale Nazario Sauro e censito al C.F. dello stesso 
Comune al Foglio 27 part. 150 –  Intervento in Somma Urgenza di messa in 
sicurezza del ponteggio e mantovana parasassi. 

 
PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA 

(art. 163 del D.Lgs. 50/2016) 
 

Si fa seguito al Verbale Lavori Somma Urgenza prot. 4673 del 15/06/2022 relativo 
alla messa in sicurezza del ponteggio che perimetra l’immobile in oggetto. 

Il sottoscritto Ing. Romeo Raffaele Caccavone, in qualità di tecnico incaricato dal 
Direttore della Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio, giusta nomina a 
RUP prot. 4680 del 15/06/2022, in pari data, essendosi recato direttamente sui luoghi, 
riscontrava le seguenti criticità: 

- tutte le tavole in legno costituenti le mantovane di protezione risultavano fortemente 
degradate con evidenti segni di deterioramento, deformazione, rigonfiamento, 
certamente dovuti alla lunga esposizione agli agenti atmosferici. In alcuni punti si 
erano già verificati distacchi e la mantovana si presentava discontinua; in altri punti, 
invece, la deformazione degli assi di legno era tale da rappresentare un rischio 
immediato; 

- tutti i pannelli posti nella parte bassa del ponteggio, risultavano gravemente deteriorati 
e, in alcuni punti, non erano assicurati al ponteggio, costituendo, pertanto, un rischio di 
caduta sulle persone che transitavano nella strada pedonale in adiacenza al 
ponteggio. 

Per quanto sopra, il sottoscritto, constatata necessità di intervenire senza indugio, con 
somma urgenza, per l’esistenza di un pericolo concreto ed immediato per la pubblica e 
privata incolumità, faceva intervenire la ditta “Impresa edile e stradale Guidi Giovanni S.r.l” 
con sede in Via Lago, 4/2 Serra Sant’abbondio (PU), P.IVA n. 01106130410, e disponeva 
l’immediata esecuzione dei lavori necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla 
pubblica e privata incolumità. 

L’intervento concordato prevedeva, previa messa in sicurezza delle aree soggette a 
pericolo di caduta materiali dall’alto, di sostituire il materiale ligneo posto nel ponteggio con 
pannelli in metallo e nuove tavole in legno in alcuni punti, nonché la sostituzione dei 
pannelli di protezione perimetrale posti alla base del ponteggio con nuovi pannelli in legno. 

 Si conveniva di effettuare tali lavorazioni su tutta l’estensione del ponteggio 
dell’edificio che affaccia su Viale Nazario Sauro e sulla traversa di Via Nazario Sauro oltre 

DEMANIO.AGDMA01.REGISTRO 
UFFICIALE.0004966.24-06-2022.U

C
o
p
i
a
 
p
r
e
d
i
s
p
o
s
t
a
 
a
i
 
s
e
n
s
i
 
d
e
l
l
'
a
r
t
.
 
3
 
b
i
s
 
d
e
l
 
D
.
L
g
s
.
 
8
2
/
2
0
0
5
 
-
 
I
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
 
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
f
i
r
m
a
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
'
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
o
 
p
r
e
s
s
o
 

l
'
a
m
m
i
n
i
s
t
r
a
z
i
o
n
e
 
i
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
'
 
a
l
l
'
a
r
t
.
 
7
1
 
d
e
l
 
D
.
L
g
s
.
 
8
2
/
2
0
0
5

mailto:filiale.marche@agenziademanio.it
mailto:dre_Marche@pce.agenziademanio.it


 

 Pagina 2 di 2 

 

alla realizzazione di eventuali opere accessorie necessarie a garantire la sicurezza del 
ponteggio. 

Stante l’urgenza di avviare le operazioni di messa in sicurezza nel minor tempo 
possibile e considerato che non si poteva procedere ad una verifica dettagliata dello stato 
delle opere provvisionali, si concedevano 2 giorni di tempo utile per la realizzazione delle 
lavorazioni concordate, consistenti in:  

- Smontaggio di tutte le tavole di legno presenti nella mantovana del ponteggio e 
conferimento a discarica; 

- Smontaggio di tutti i pannelli posti alla base del ponteggio e conferimento a 
discarica; 

- Revisione degli ancoraggi, giunti e controventature del ponteggio metallico con 
eventuale sostituzione e/o integrazione degli elementi degradati;  

- Ripristino della mantovana del ponteggio con tavole o pannelli metallici a noleggio; 
- Ripristino dei pannelli alla base del ponteggio con nuovi pannelli di legno OSB a 

perdere; 
- Installazione di cartelli con indicazione di pericolo e di paraspigoli: 
- Pulizia dell’area sottostante al ponteggio 
- Serraggio degli infissi e installazione di nuovi lucchetti alle porte di ingresso. 

Tutto quanto sopra quantificando in € 12.262,23 oltre IVA l’importo per l’esecuzione 
delle stesse, stimato sulla base del Prezzario Regionale Marche vigente nonché delle 
opere soggette alla formazione di nuovi prezzi. 

 In fase di realizzazione, le operazioni di smontaggio e rimontaggio delle parti del 
ponteggio hanno richiesto un ulteriore giorni di lavorazione rispetto ai due programmati ed 
i lavori sono pertanto terminati in data 17/06/2022. 

Alla luce di quanto specificato, l’importo complessivo per l’esecuzione delle 
lavorazioni si reputa congruo in € 12.262,23 oltre Iva al 22% e quindi € 14.959,92 Iva 
inclusa. 

Per quanto riguarda il noleggio del ponteggio, è stato congruito l’importo mensile di € 
153.56 oltre Iva a partire del 17/07/2022 per una durata di mesi 4. 

La presente viene sottoscritta anche dall’impresa esecutrice per presa visione ed 
accettazione. 

 
      Il Tecnico incaricato  L’impresa esecutrice 
Ing. Romeo Raffale Caccavone     “Impresa edile e stradale Guidi 
  Giovanni S.r.l.” 
  
 
 

Visto  
       Il Direttore  
   Cristian Torretta 
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 Verbale di somma urgenza prot.2022/4673/DRM del 15/06/2022 
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