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AUTORIZZAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO  

DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 ai sensi e per gli effetti art. 106, comma 1 e 7, del D.lgs 50/2016 e ss.mm. ii. 
 
Stazione Appaltante:  
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche 
 
Responsabile del Procedimento:  
Ing. Elisa Rossini nominato con atto prot. n. 2021/10620/DRM del 29/12/2021  
 
Oggetto del contratto:  
Servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica per l’intervento di adeguamento sismico e 
rifunzionalizzazione per la realizzazione di depositi di sicurezza per il ricovero 
di beni mobili con annessi laboratori di restauro in otto Ex Casermette di Torre 
del Parco a Camerino (MC) - Scheda Patrimoniale: MCD0014. Ordinanza del 
Commissario Straordinario n. 11 del 30/12/2021 per l’attuazione degli 
interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009 – 2016, 
Sub-misura A3 “Rigenerazione urbana e territoriale” - Linea di intervento 2 
“Progetti per la conservazione e fruizione di beni culturali”. CIG: 9047624F81 
– CUP: G14E21003940006 
 
Estremi dell’atto negoziale:  
Contratto d’Appalto prot. 2022/2435/DRM del 28/03/2022  
 
Affidatario del servizio: 
Studio Tecnico Gruppo Marche, con sede a Macerata (MC), C. da Potenza n. 
11 P. IVA: 00870850435 

PREMESSO CHE: 

 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. 16 luglio 
2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120 
(di seguito, il “DL Semplificazioni”) questa Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Marche (di seguito, “DR Marche” oppure la 
“Stazione Appaltante”) ha avviato una procedura di affidamento diretto 
per individuare un operatore economico cui affidare i servizi in oggetto; 

 all’esito della suddetta procedura di affidamento diretto, questa DR 
Marche ha emesso determina a contrarre e di affidamento prot. n. 
2022/1339/DRM del 25/02/2022 con cui ha disposto di procedere con 
l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 
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32, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito il 
“Codice”), nelle more della verifica dei predetti requisiti, così come 
consentito dall’art. 8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione 
del Decreto Semplificazioni; 

 con la predetta determina a contrarre e di affidamento questa Stazione 
Appaltante ha disposto l’affidamento diretto dei servizi tecnici di ingegneria 
e architettura in oggetto all’operatore economico Studio Tecnico Gruppo 
Marche, con sede a Macerata (MC), C. da Potenza n. 11 P. IVA: 
00870850435 (di seguito, l’”Affidatario” o l’”Operatore Economico” 
oppure l’”Appaltatore”), per un importo complessivo di Euro 130.393,82 
(centotrentamilatrecentonovantatre/82), al netto dell’IVA e degli oneri 
previdenziali professionali; 

 con dichiarazione prot. 2022/1441/DRM del 28/02/2022 è stata data 
esecuzione anticipata ed in via d’urgenza del contratto a decorrere dalla 
data di sottoscrizione dello stesso;  

 in data 17/03/2022 con relazione prot. 2022/1973/DRM è stata espletata 
dal RUP, con esito positivo, l’istruttoria di verifica del possesso dei requisiti 
di ordine generale cui all’art 80 e dell’art. 83, comma 1, del Codice in capo 
al predetto Affidatario ed è stata dichiarata l’efficacia della determina a 
contrarre e di affidamento prot. n. 2022/1339/DRM del 25/02/2022; 

 a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l’Appaltatore ha 
prodotto: 

- polizza fideiussoria n. 2022/13/6620931 emessa dalla compagnia 
Italiana Assicurazioni S.p.A., a titolo di cauzione definitiva ai sensi 
dell’art. 103 del Codice, il cui importo garantito è di Euro 5.215,76, 
determinato secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 
103, comma 1, e dell’art. 93, comma 7, del Codice, avendo l’Operatore 
Economico usufruito delle riduzioni dell’importo corrispondente al 10% 
dell’importo contrattuale (Euro 13.039,38) previste dallo stesso 
Codice, in quanto lo stesso è risultato in possesso della certificazione 
del sistema qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001 
e della certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle 
norme europee della serie ISO 14001 (la “Garanzia Definitiva”); 

- con riferimento alla copertura dei rischi di natura professionale ai sensi 
dell’art. 24, comma 4, del Codice, è stata prodotta polizza n. PI-
25165522N5, con decorrenza dal 31/01/2022 e validità fino al 
31/01/2023, emessa dalla Compagnia di Assicurazione Dual Italia 
S.p.A. con Limite per sinistro: Euro 15 3.000.000,00 - Franchigia per 
sinistro: Euro 15.000; Le polizze anzidette sono tutte conservate agli 
atti della procedura. 

 l’Appaltatore ha sottoscritto il Patto di Integrità agli atti di questa DR 
Marche; 

 in data 28/03/2022 è stato sottoscritto con l’Appaltatore il contratto prot. 
2022/2435/DRM avente ad oggetto i servizi tecnici di ingegneria e 
architettura servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla 
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progettazione di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di 
adeguamento sismico e rifunzionalizzazione per la realizzazione di 
depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di 
restauro in otto Ex Casermette di Torre del Parco sito a Camerino (MC) - 
Scheda patrimoniale: MCD0014, per l’importo complessivo di Euro 
130.393,82 (centotrentamilatrecentonovantatre/82), al netto dell’IVA e 
degli oneri previdenziali professionali (di seguito, il “Contratto”); 

 con contratto prot. n. 2022/2565/DRM del 30/03/2022, è stata affidata alla 
società tra professionisti E.I.G. s.r.l., con sede a Muccia, in via Aldo Moro 
n. 6, la redazione delle indagini, rilievi preliminari (compresa la relazione 
geologica), valutazione della sicurezza strutturale, da redigere in 
conformità alle Guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili; 

 la documentazione prodotta dai suddetti OO.EE. (PFTE, Rilievi e indagini) 
è stata acquisita al prot. di questa Agenzia, rispettivamente al n. 
2022/4476/DRM del 08/06/2022 e al n. 2022/4561/DRM del 10/06/2022; 

 Il Commissario straordinario alla ricostruzione, ha indetto con nota 
CGRTS-0011015-P-02/05/2022 con protocollo dell’Agenzia del Demanio 
n. 2022/3611/DRM del 06/05/2022, la Conferenza dei servizi preliminare 
(ex art. 14, comma 3, della Legge 2421/1990) finalizzata ad acquisire - 
preliminarmente alla presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica - le condizioni per ottenere, alla detta presentazione, i 
necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o 
altri atti di assenso, comunque denominati, invitando i seguenti soggetti 
competenti: 

- Ministero della Cultura - Direzione generale sicurezza del patrimonio 
culturale, responsabile della redazione degli indirizzi tecnico-scientifici 
per la progettazione, la verifica della coerenza della progettazione con 
i sopraindicati indirizzi e per la definizione del modello di gestione, oltre 
che amministrazione usuaria dell’immobile; 

- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di 
Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, riguardo all’esercizio della tutela 
relativa al vincolo paesaggistico, al vincolo storico testimoniale 
afferente il compendio edilizio e alla valutazione di impatto 
archeologico;  

- Regione Marche, riguardo ai diversi uffici coinvolti nel procedimento 
autorizzativo dell’intervento e di monitoraggio dell’attuazione 
dell’intervento nell’ambito del PNC-PNRR;  

- Comune di Camerino, riguardo alla compatibilità urbanistica ed edilizia 
delle opere previste, nonché all’abbattimento di essenze botaniche 
protette dalla 23 febbraio 2005, n. 6;  

- Comando VV.F. Macerata, riguardo alla adeguatezza delle linee 
progettuali finalizzate al parere preventivo del comando VVF in quanto 
attività che rientra nella regola tecnica verticale V.10 “Musei, gallerie, 
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esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati” di cui al 
codice di prevenzione incendi, allegato al DM 3 agosto 2015;  

- Provincia di Macerata, riguardo alla intersezione della viabilità interna 
al compendio con la SP 256 “Settempedana”;  

- TERNA S.p.A., riguardo allo spostamento o interramento linea 
elettrica MT da 15kW sorretta da due tralicci metallici che attraversa 
l’area di progetto; 

 la conferenza ha rilasciato il proprio parere favorevole con prescrizioni 
riguardanti l’approvazione del PFTE in particolare: 

- la conformità al PRG sottesa la necessità di una variante al PRG del 
Comune di Camerino; 

- presentazione ai VVF di Macerata, prima dell’inizio dei lavori, di 
apposito progetto antincendio per tutte le attività soggette; 

- futuro interessamento dell’Anas s.p.a., quale ente gestore della 
strada, per il parere sul prossimo step progettuale; 

- futuro interessamento della società e-distribuzione per l’individuazione 
di eventuali interferenze elettriche; 

 I tempi a disposizione e, in particolare le modalità di collocazione in 
appalto, di cui sopra, che vedono l’approvazione del PFTE corredato da 
tutti i pareri, intese, nulla-osta deputati alla redazione del progetto 
defintivo/esecutivo post gara, hanno indotto a seguire le procedure di 
modifica dello strumento urbanistico generale di Camerino secondo le 
disposizioni della L.R. Marche n. 25/2017 specificatamente promulgata 
per favorire gli interventi connessi con la ricostruzione post-sisma 2016; 

 Il Comune di Camerino, con Deliberazione del Commissario straordinario 
Dott. Paolo De Biagi, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 96 del 
10/06/2022, protocollo dell’Agenzia del Demanio n. 2020/4624/DRM del 
13/06/2022, ha disposto: “Di adottare, ai sensi dell’art. 2, c.4 della Legge 
Regionale 2 agosto 2017, n. 25 e dell’art.30, c.1 della Legge Regionale 5 
agosto 1992, n. 34 e s.m.i, la variante parziale al P.R.G. in località Torre 
del Parco “Ex casermette” connessa all’intervento complementare al 
PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3 
“Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea 2 “Progetti per la 
conservazione e fruizione dei beni culturali”: ADEGUAMENTO SISMICO, 
RIFUNZIONALIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI DEPOSITI DI 
SICUREZZA PER IL RICOVERO DI BENI MOBILI CON ANNESSI 
LABORATORI DI RESTAURO IN OTTO EX CASERMETTE DI TORRE 
DEL PARCO – CAMERINO, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L.R. 25/2017”. 

 la società Cavallaro & Mortoro s.r.l., incaricata della verifica delle indagini, 
vulnerabilità sismica e PFTE ex art. 26 del Codice, con note acquisite al 
protocollo di questa Agenzia in data 14/06/2022 rispettivamente al n. 
2022/4636/DRM e al n.2022/4638/DRM ha rilasciato il proprio parere 
favorevole con prescrizioni; 
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 il RUP, sulla base delle verifiche effettuate e visto il rapporto conclusivo 
allegato, redatto ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 dal 
soggetto preposto alla verifica del progetto riportante le risultanze 
dell’attività svolta, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, i rilievi e la 
vulnerabilità sismica possono ritenersi validi in rapporto alla tipologia, 
categoria, entità e importanza dell'intervento con la seguente prescrizione 
integrativa: che l’intervento persegua, con riferimento al contenimento dei 
consumi energetici, le eventuali misure per la produzione e il recupero di 
energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario 
dell'opera, come risulta dal verbale di validazione prot. n. 2022/4703/DRM 
del 15/06/2022; 

 con determina prot. 2022/4823/DRM del 20/06/2022 questa DR Marche 
ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica (comprensivo delle 
Indagini, rilievi preliminari -compresa la relazione geologica e 
iodrogeologica- valutazione della sicurezza strutturale) denominato 
“Adeguamento sismico, rifunzionalizzazione per la realizzazione di 
depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di 
restauro in otto ex casermette di Torre del Parco”, per un importo 
complessivo di € 9.998.000, di cui al Q.T.E. (di seguito il “Progetto di 
Fattibilità Tecnico Economica”); 

CONSIDERATO CHE 

 La Regione Marche con delibera di Giunta regionale n. 1001 del 1 agosto 
2022 ha provveduto all’aggiornamento straordinario infrannuale del 
prezziario regionale in materia di lavori pubblici così come disposto dall’art. 
27 del Decreto legge n. 50 del 17/05/2022, con vigenza immediata;  

 è necessario provvedere all’aggiornamento del computo metrico e il 
quadro economico del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in ragione 
dell’intervenuta modifica legilativa sopraindicata relativa all’aggiornamento 
dei prezzi in materia di lavori pubblici; 

 è stata verificata la disponibilità dell’affidatario Studio Tecnico Gruppo 
Marche ad apportare le modifiche e gli aggiornamenti necessari al 
computo metrico e al quadro economico del predetto Progetto di Fattibilità 
Tecnico Economica secondo quanto disposto dal prezzario in materia di 
lavori pubblici aggiornato all’anno 2022 – seconda edizione, a tal fine, il 
medesimo studio tecnico ha inviato una proposta, acquisita al prot. 
2022/7242/DRM del 06/09/2022, offrendo l’importo complessivo di Euro 
2.211,88, oltre IVA; 

 la modifica del Contratto, per come enunciata, soddisfa i presupposti di cui 
all’art. 106, comma 1 lett. c), del D.lgs. 50/2016, dal momento che:  

1) si configura come ipotesi di c.d. “variante in corso d’opera” resasi 
necessaria a seguito di sopravvenute nuove disposizioni legislative o 
regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di 
interessi rilevanti; 

2) e non altera la natura generale del contratto;  
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 la modifica del Contratto in questione comporta un incremento dell’importo 
contrattuale originario di complessivi Euro 2.211,88, oltre IVA, e pertanto 
soddisfa altresì il presupposto di cui all’art. 106, comma 7, del D.lgs. 
50/2016, non eccedendo l’aumento di prezzo il 50% del valore del 
contratto iniziale pari ad Euro 130.393,82, oltre IVA; 

 le somme necessarie per eseguire i servizi di cui trattasi trovano copertura 
finanziaria con le risorse di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(“PNRR”) PNRR – sottomisura A3– Rigenerazione urbana e territoriale, 
azioni relative alla linea di intervento n. 2 –  secondo quanto rappresentato 
dal Ministero con nota prot. n. MIC_DG-SPC|17/09/2021|0001981-P sopra 
richiamata e risulta ricompreso nell’allegato 1 alla citata l’Ordinanza del 
Commissario Straordinario n. 11 del 30 dicembre 2021;  

*   *   * 

Tutto ciò premesso e considerato, subordinatamente all’approvazione della 
Stazione Appaltante, il sottoscritto RUP per quanto di propria competenza  

AUTORIZZA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, commi 1 lett. c) e 7, del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., la modifica del Contratto prot. 2022/2435/DRM del 28/03/2022 
stipulato con lo Studio Tecnico Gruppo Marche, consistente nell’ulteriore 
attività di revisione degli elaborati tecnico economici, ed in particolare il 
computo metrico e il quadro economico, relativi al Progetto di Fattibilità 
Tecnica Economica  

 

DA ATTO 

che, in conseguenza della modifica contrattale ex art. 106, commi 1 lett. c) e 
7, del D.lgs. 50/2016, sopraindicata, l’importo originario del Contratto prot. 
2022/2435/DRM del 28/03/2022, stipulato con con lo Studio Tecnico Gruppo 
Marche, pari ad Euro Euro 130.393,82, oltre IVA, viene incrementato di 
complessivi Euro 2.211,88, oltre IVA, e pertanto risulta pari all’importo totale 
di Euro 132.605,70, oltre IVA. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
               Ing. Elisa Rossini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

             per approvazione:  
                   Il Direttore  
              Cristian Torretta  
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
              d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.  
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