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Milano, data del protocollo 
Prot. n. (v. segnatura allegata) 

 
 

 
DETERMINA 

 
 
OGGETTO: Lavori di completamento degli spazi interni in porzioni dei piani 

rialzato, secondo e terzo del nuovo immobile di cui alla scheda 
MIB0320, sede congiunta della Prefettura e Questura di Monza, sito 
in via Montevecchia, Monza. 

 CIG: 8556026005 CUP: G59F18000580001 
 
 

 
        IL DIRETTORE 

         DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di 
Gestione in data 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii., da ultimo modificato ed 
integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12 
ottobre 2021, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 25 
novembre 2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella 
seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del 
Demanio il 17 dicembre 2021; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del 
Demanio deliberato in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni 
recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 17 dicembre 
2021, e in particolare l’art. 4 che al comma 5 prevede che in coerenza con 
l’assetto e la missione delle strutture centrali e territoriali, l’organizzazione 
interna, le competenze e i poteri sono stabiliti con atto del Direttore 
dell’Agenzia, previa delibera del Comitato di Gestione; 

VISTA la determinazione n. 96 del 17.12.2021 Prot. n. 2021/22398/DIR 
con la quale sono state definite le competenze e poteri delle strutture centrali 
e territoriali;  

VISTO, in particolare, l’articolo 4 della predetta determina n. 96, che 
attribuisce ai responsabili delle strutture territoriali il potere, tra l’altro, “in 
relazione alla progettazione ed esecuzione degli interventi edilizi, di stipulare 
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e risolvere con le clausole più opportune, i relativi contratti, curando le 
procedure di gara e provvedendo a tutti gli atti connessi e conseguenti, in 
coerenza con i documenti di pianificazione, previa delega del Direttore 
dell’Agenzia, per importi pari o superiori a euro 5.000.000”; 

VISTA la comunicazione organizzativa n. 18 del 03/02/2022 con la 
quale, con effetti e decorrenza a partire dal 01/03/2022, l’Ing. Massimiliano 
Iannelli è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Lombardia, in 
ottemperanza alla Determinazione n. 99 del 22 dicembre 2021; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazione in legge 
11 settembre 2020 n. 120;   

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

 

PREMESSO CHE: 

- con il contratto attuativo sottoscritto in data 22/12/2020 prot. 
2020/2167/Atti, la DR Lombardia ha affidato all’operatore economico CPL 
Concordia Società Cooperativa con sede in Concordia sulla Secchia (MO), 
in Via A. Grandi n. 39, 41033, C.F. e P.I.V.A. 00154950364 indirizzo pec 
cplconcordia.gare@legalmail.it il lavoro in oggetto per l’importo di € 
1.336.588,18(€ unmilionetrecentotrentaseimilacinquecentoottantotto/18) 
esclusa IVA come per legge e comprensivo di € 56.475,56 (euro 
cinquantaseimilaquattrocentosettantacinque/56) per oneri alla sicurezza 
non soggetti a ribasso; 

- l’importo di aggiudicazione è determinato sulla base del ribasso 
economico del 32% offerto sulla procedura aperta contraddistinta dal CIG 
7378649DC4, esperita dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 
Lombardia, c.so Monforte n.32 Milano, con il criterio del prezzo più basso, 
mediante ribasso sul Listino Prezzi per l’esecuzione di Opere Pubbliche e 
Manutenzioni del Comune di Milano Edizione 2018, soggetto ad 
aggiornamento annuale ex art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, per la 
selezione di operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro 
per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, 
D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso 
alle Amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 12, lettere a) e b) dell’art. 12, 
D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione 
Regionale Lombardia – Lotto 3; 

CONSIDERATO CHE: 

- per far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera, è 
emersa la necessità di dar corso all’esecuzione di migliorie e di lavorazioni 
richieste dalle future amministrazioni usuarie, non ricomprese tra quelle 
previste con l’appalto originario; 

- l’importo netto delle lavorazioni, pari ad € 73.271,90 oltre iva e compreso il 
ribasso in fase di gara pari al 32%, è stato calcolato dal Direttore dei 
Lavori pari ad un incremento di spesa del 5,48% riaspetto all’importo del 
contratto principale; 

- per l’esecuzione delle lavorazioni supplementari sono stati previsti ulteriori 
90 giorni naturali e consecutivi; 
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VISTE: 

- la relazione tecnico-illustrativa di perizia suppletiva e proposta predisposta 
dal Direttore dei Lavori prot. n. 2022/2033/Atti del 26.09.2022; 

- la relazione del RUP con proposta di modifica contrattuale 
prot.2022/2040/Atti del 26/09/2022; 
 

DATO ATTO CHE LA MODIFICA IN OGGETTO: 

- rientra nella fattispecie prevista dall’art.106 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 
2016 n. 50 dal momento che il valore della modifica risulta al di sotto di 
entrambi i valori previsti dalle lettere a) e b) del richiamato articolo; 

- comporta l’aumento dell’importo contrattuale entro il limite del quinto 
d’obbligo, secondo il dettato normativo, corrispondente nello specifico ad 
un aumento percentuale dell’importo iniziale nella misura del 5,48%, 
senza nessuna alterazione della natura complessiva del contratto. 
 

 
TANTO PREMESSO DETERMINA 

 

DI APPROVARE la relazione del Responsabile Unico del Procedimento  
con proposta di determina prot. 2022/2040/Atti del 26/09/2022; 
DI APPROVARE la modifica al contratto attuativo datato 22/12/2020 prot. 
2020/2167/Atti in favore dell’operatore economico CPL Concordia Società 
Cooperativa con sede in Concordia sulla Secchia (MO), in Via A. Grandi n. 
39, 41033, C.F. e P.I.V.A. 00154950364 indirizzo pec 
cplconcordia.gare@legalmail.it per un importo netto in aggiunta di € 
73.271,90 oltre iva (euro settantatremiladuecentosettantuno/90) esclusa 
IVA come per legge al momento dell’emissione delle relative fatture; 
DI DARE ATTO che a seguito della variante il cui importo dedotto del 
ribasso del 32% eleva l’importo complessivo del contratto modificato ad € 
1.409.860,08 (euro unmilionequattrocentonovemilaottocentosessanta/08) 
oltre ad IVA come per legge al momento dell’emissione delle relative 
fatture; 
DI APPROVARE il seguente quadro economico variato: 
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DI DARE ATTO che tale modifica non comporta un aumento di spesa 
complessivo del progetto poiché le somme occorrenti per l’esecuzione 
delle prestazioni supplementari trovano copertura economica nel 
finanziamento complessivo pari ad € 2.800.000 capitolo 7754, come da 
Q.E; 
DI DARE ATTO che la modifica rientra nel quinto dell’importo del contratto 
per cui si procederà con atto di sottomissione ai sensi dell’art. 106 comma 
12 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 22 comma 4 del D.M. 49/18; 
DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione; 
DI DEMANDARE al RUP gli adempimenti di comunicazione previsti 
dall’art. 106 comma 5 e comma 8; 

  

 

Il Direttore Regionale 

Massimiliano Iannelli 

 

LAVORI VARIANTE VARIAZIONI

A - Importo del servizio
A1 Importo lavori  €       1.882.518,56  €       1.990.271,36  €          107.752,80 

A2 Oneri per la sicurezza  €            56.475,56  €            56.475,56  €                       -   

Importo lavori lordo appaltato (A1+A2)  €       1.938.994,12  €       2.046.746,92  €          107.752,80 

A Importo netto ribassato del 32% 32%  €       1.336.588,18  €       1.409.860,08  €            73.271,90 

Incidenza perizia suppletiva 5,48%

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante

B1
Sgombero dei materiali presenti nelle aree oggetto d'intervento, inclusi oneri di discarica materiali di 

risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento
 €          100.000,00  €          100.000,00 

B2 Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative  €             3.000,00  €             3.000,00 

B3 Imprevisti (fino al 10%)  €            77.559,76  €            77.559,76 

B4 Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4  €            19.389,94  €            19.389,94  €                       -   

B5

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva 

dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti 

pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione 

e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove 

necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del 

progetto, dei tempi e costi prestabiliti  (1,5% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016

2,0%  €            38.779,88  €            40.934,94 

di cui:

B5.1 1,6% per funzione tecnica 1,6%  €            31.023,91  €            32.747,95 

B5.2 0,4% per l'innovazione 0,4%  €             7.755,98  €             8.186,99 

B6
Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle 

amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.
 €                821,16  €                821,16 

B7 Spese per pubblicità  €             4.000,00  €             4.000,00 

B8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)  €             4.500,00  €             4.500,00 

B9

Spese tecniche per Progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

 €          111.324,34  €          111.324,34 

B10 Direzione lavori  €            41.500,00  €            41.500,00 

B11 Spese per attività di supporto al responsabile del procedimento per validazione modelli BIM  €             5.000,00  €             5.000,00 

B12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 

collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

 €            10.000,00  €            10.000,00 

B13 Spese per adeguamento as-built dei modelli BIM disciplinari, comprensivo della produzione degli 

elaborati grafici e l'inserimento del contenuto informativo (LOD F - UNI 11337-4)

 €            37.650,37  €            37.650,37 

B16 I.V.A. 22%  su lavori (22% di A) 22%  €          294.049,40  €          310.169,22 

B17 I.V.A. 22%  su sgomberi oneri di discarica (22% di B1) 22%  €            22.000,00  €            22.000,00 

B18 I.V.A. 22%  su indagini... (22% di B2) 22%  €                660,00  €                660,00 

B19 I.V.A. 22%  su imprevisti (22% di B3) 22%  €            17.063,15  €            17.063,15 

B20 I.V.A. 22%  su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4) 22%  €             4.265,79  €             4.265,79 

B21 I.V.A. 22%  su spese di pubblicita (22% di B7) 22%  €                880,00  €                880,00 

B22 I.V.A. 22%  su spese di commissioni (22% di B8) 22%  €             1.029,60  €             1.029,60 

B23 I.V.A. 22%  su progettazione (22% di B9+B13+B28) 22%  €            34.450,61  €            34.450,61 

B24 I.V.A. 22%  su supporto al RUP (22% di B11+B30) 22%  €             1.144,00  €             1.144,00 

B25 I.V.A. 22%  su Direzione lavori (22% di B10+B29) 22%  €             9.495,20  €             9.495,20 

B26 I.V.A. 22%  su accertamenti laboratorio (22% di B12) 22%  €             2.200,00  €             2.200,00 

B27 Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B8) 4%  €                180,00  €                180,00 

B28 Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B9+B13) 4%  €             5.958,99  €             5.958,99 

B29 Contributi cassa di previdenza per DL al 4% (di B10) 4%  €             1.660,00  €             1.660,00 

B30 Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11) 4%  €                200,00  €                200,00 

B31 Economie di gara  €          575.644,75  €          482.167,91 

B TOTALE (B1+…….B31)  €       1.463.411,82  €       1.390.139,92 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)  €       2.800.000,00  €       2.800.000,00 

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO LAVORI

IANNELLI MASSIMILIANO
2022.09.29 10:01:42
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Visto tecnico 
Responsabile Area Tecnica 
Marco Pozzoli 
 
____________ 
 
 
 
 
 
Visto finanziario 
Dott.ssa Antonia Ramaglia  
 
_____________ 
 
 
 

 

Allegati: 

 Relazione tecnica proposta di perizia supplettiva e di variante del RUP; 

 Quadro comparativo; 

 Atto di sottomissione; 
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