'y AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

Determina n. 162/2022 Torino, 28/09/2022
Prot. n. 2022/10033/DR-TO

DETERMINA

Di modifica del contratto prot. n. 2022/8969/DR-TO del 01/09/2022 relativo al servizio di
sanificazione propedeutico ai lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato AL0058001
di proprietd demaniale sito in via Papa Giovanni XXl 11, a Sezzadio (AL) — CUP:
E89B22000170001 - CIG: 932440024D.

IL DIRETTORE REGIONALE

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita del’Agenzia del
Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di
Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del
Demanio in data 17 dicembre 2021, dalle Determinazioni del Direttore dellAgenzia n. 96 prot.
2021/22398/DIR, n. 97, prot. n. 2021/22400/DIR e n. 98, prot. n. 2021/22400/DIR, del 17 dicembre
2021, dalla Comunicazione Organizzativa del Direttore dellAgenzia n. 33/2021 del 17 dicembre
2021, dalla Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 99 prot. 2021/22617/DIR del 22/12/2021 e
dalla Comunicazione Organizzativa del Direttore dell'Agenzia n. 20/2022 del 03/02/2022, con |l
presente atto formale
VISTO

e il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", con il quale, tra I'altro, allart. 65 & stata istituita
'Agenzia del Demanio;

¢ il D. Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, recante “Riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", con il quale
I'Agenzia del Demanio & stata trasformata in Ente Pubblico Economico;

= lo Statuto dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 19 dicembre 2003
e ss.mm.ii., da ultimo modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella
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seduta del 12 ottobre 2021, approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze con il 25
novembre 2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre
2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021,

il D. Lgs. n. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e, nello specifico, l'art.
106, recante “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia™.

il D.L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali” (c.d. Decreto
Semplificazioni), convertito, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, e
ss.mm.ii.;

la nota prot. n. 2020/18796/DSP-AGC del 30/11/2020 recante "D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni dalla legge 11 seftembre 2020, n. 120 — Indicazioni operative per
l'uniforme gestione delle procedure di affidamento”,

il D.L. 77/2021 c.d. Decreto Semplificazioni bis, convertito, con modificazioni, con la Legge 29
luglio 2021, n. 108;

PREMESSO CHE

con scrittura privata prot. n. 2022/8969/DR-TO del 01/09/2022, il servizio in epigrafe & stato
affidato all'operatore economico MLS S.R.L. (CF: e P.IVA: 12426700014) stabilendo:

o allart. 2 di eseguire, tra le attivita oggetto del servizio, il “frasporto e smaltimento in
discarica autorizzata del materiale raccolto (stimato un peso complessivo di 2000 kg)",

o all'art. 3, tra altro, che “L'importo complessivo di aggiudicazione & pari a 7.080,00 €
(settemilaottanta/00 euro) oltre IVA e oneri di legge [...]" @ che “La contabilita sara
effettuata in parte a misura (per l'attivita di trasporto e smaltimento in discarica autorizzata
del materiale raccolto, al prezzo preventivato di 1,90 €kg, per un totale di 3800 €
ipotizzati) e in parte a corpo (per tutte le altre attivita, per complessivi 3280 €)”,

con polizza fidejussoria n. NO0895/112977347, allegata al contratto di cui al punto precedente, &
stata prodotta la cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a garanzia della corretta
esecuzione del servizio affidato;

con formulario rifiuti reg. n. 687 del 15/09/2022 & stato dichiarato un quantitativo di rifiuti
complessivo pari a 2560 kg;

con certificato di ultimazione delle prestazioni e accertamento delle prestazioni del DEC prot. n.
2022/9751/DR-TO del 21/09/2022 & stata, tra altro, proposta “la modifica contrattuale, per il
maggior quantitativo di rifiuto smaltito per un importo integrativo di €1.064,00, corrispondente a
1,90 €/kg, come previsto dall'art. 3 del contratto originario, determinando il nuovo importo
contrattuale in € 8.144,00 oftre IVA e oneri di legge”,

con atto Prot. n. 2022/9780/DR-TO del 22/09/2022 il RUP ha autorizzato il perfezionamento della
modifica del contratto prot. n. 2022/8969/DR-TO del 01/09/2022 per il trasporto e lo smaltimento
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in discarica del materiale integrativo raccolto, agli stessi patti e condizioni del contrato originario,
per un importo pari a 1.064,00 € oltre IVA e oneri di legge.

CONSIDERATO CHE

tale modifica non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto e pertanto la
modifica non & considerata sostanziale secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del D.Igs.
n.50/2016;

pertanto, tali modifiche rientrano nell’ art. 106, comma 1, lett. e), del D.Igs. n.50/2016;

tale variazione é inferiore ad un quinto dell'importo contrattuale e, ai sensi dell'art.106, comma
12, del D.Ilgs. n.50/2016, “La stazione appaltante, [....] puo imporre all'appaltatore I'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario”;

la modifica contrattuale in argomento contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici

dellappalto e il conseguente aumento di spesa trova copertura all'interno delle somme a
disposizione per l'intervento in epigrafe;

le modifiche proposte non hanno influenzato i tempi di esecuzione e la qualita delle prestazioni
previsti nel contratto;

il servizio & stato ultimato in data 15/09/2022 e quindi nei limiti di tempo contrattuale, come
certificato dal DEC con il Certificato di ultimazione delle prestazioni e accertamento delle
prestazioni prot. n. 2022/9751/DR-TO del 21/09/2022,

tutte le obbligazioni contrattuali, comprese quelle integrative, sono state adempiute e pertanto
non si configura la necessita di richiedere all'operatore I'estensione della cauzione definitiva ex
art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per |'esecuzione di tali attivita aggiuntive.

DETERMINA

di richiamare le premesse e le considerazioni sopra riportate, che costituiscono elemento
specificativo e determinante del procedimento;

di approvare la modifica del contratto prot. n. 2022/8969/DR-TO del 01/09/2022 per il trasporto &
lo smaltimento in discarica autorizzata del materiale integrativo raccolto (quantitativo pari a 560
kg) agli stessi patti e condizioni del contrato originario, per un importo aggiuntivo corrispondente
a 1.064,00 € oltre IVA e oneri di legge;

che il suddetto importo trova copertura nella voce di budget dellAgenzia 7754 - Volume,

di procedere, mediante scrittura privata, alla sottoscrizione di un atto di sottomissione in modalita
elettronica, secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

di non richiedere all'operatore la cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per la modifica
contrattuale in argomento;

di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il presente

provvedimento sul sito internet dell’Agenzia del Demanio.
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