
 
 
 
 

 
Direzione Regionale Emilia Romagna 

 

   Piazza Malpighi, 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311 – Faxmail 06/50516078 
e-mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it 

pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 

  
Bologna, data del protocollo 

 

DETERMINA MODIFICA CONTRATTUALE 

Perizia di variante e suppletiva 
 
Servizio di sfalcio, taglio vegetazione infestante e potatura presso porzioni di n. 
15 immobili di proprietà dello stato ubicati nelle province di Rimini, Ravenna e 
Forlì-Cesena.  
CUP: E14H22001100001 - CIG: 9405836569 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 
 Visto il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

 Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato 
di Gestione in data 12 ottobre 2021, nonché approvato dal Ministero dell’economia e 
delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di 
Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021; 

 Vista Ia determinazione n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR del 17/12/2021, con la 
quale sono state definite competenze e poteri delle strutture centrali e territoriali; 

 Vista la comunicazione organizzativa n. 14 del 03/02/2022 con la quale l’Ing. 
Luca Michele Terzaghi è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia 
Romagna, con effetti e decorrenza a partire dal 1° marzo 2022; 

 Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
e ss.mm.ii.; 

 Vista la nota prot. 2022/5818/DPCA-PBC del 24/03/2022 con la quale è stata 
data notizia che l’Ufficio Legislativo – Finanze ha approvato il Piano degli Investimenti 
per il triennio 2022-2024, deliberato dal Comitato di Gestione il 17 dicembre 2021; 

PREMESSO CHE 

- Con determina prot. n. 13431 del 15-09-2022 è stato affidato il servizio 
all’Impresa IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA 
SOCIALE O.N.L.U.S, con sede in VIA DEL CASTELLO 55,RONCOFREDDO 
(FC), P.IVA e C.F.: 02378890400; 
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- il servizio è stato affidato con contratto d’appalto scrittura privata elettronica prot. 
n. 14627 del 05-10-2022;  

- con verbale prot. 14972 del 11/10/2022 si è stabilito l’avvio del servizio il giorno 
11/10/2022 e, in base alla documentazione contrattuale, sancito il termine del 
servizio il giorno 10/12/2022; 

considerato che in corso di esecuzione delle prestazioni si è riscontrata la necessità di 
modificare ed incrementare parte delle attività previste nel contratto, nella fattispecie: 

- Compendio RNB0069: a seguito di segnalazione (nota prot. n. 15029 del 12-
10-2022) pervenuta all’ Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia 
Romagna, è sorta per la S.A. la necessità di rimuovere in tempi celeri, per motivi 
di sicurezza, presso il compendio demaniale denominato “Caserma Giulio 
Cesare” – sita in Rimini - scheda RNB0069, una guaina di copertura divelta 
verso l’esterno del muro di cinta del compendio stesso. Stante quanto sopra si 
è proceduto a far effettuare la lavorazione in questione il tutto come da Verbale 
di concordamento prezzi Prot.15600/2022 del 21/10/2022 e Ordine di Servizio 
Prot.15601/2022 del 21/10/2022. La somma necessaria per l’intervento pari ad 
€ 414,39 è stata compensata con la somma prevista nel compendio FOD0032 
per l’abbattimento di un albero, detta cifra ammonta a € 421,57. La rinuncia 
all’abbattimento è stata decisa di comune accordo fra il RUP Ing. Mirabelli 
Concetta, il sottoscritto DEC Geom. Marinelli Felice e il referente dell’impresa 
Arch. Claudia Andreoli, infatti visto il buono stato dell’alberatura si è deciso di 
provvedere solo ad una potatura con abbassamento dello stesso. Le somme 
sopracitate sono state inserite nei computi metrici della variante. Questo 
intervento non è stato inserito nel Capitolato Tecnico variante perché già 
eseguito, stante l’urgenza nell’esecuzione (cfr verbale di concordamento nuovi 
prezzi prot. n. 15600 del 21/10/2022 e ordine di servizio n.1 prot. n. 15601 del 
21/10/2022). 

- Compendio FOB0959: A seguito di segnalazione per le vie brevi da parte della 
Polizia Locale di Forlì si è reso necessario intervenire sull’immobile in 
questione. Trattasi di una piccola monofamiliare, posta in zona agricola 
(direzione Cervia) in pessime condizioni manutentive pervenuta allo Stato come 
debito d’imposta, l’intervento dovrebbe prevedere la pulizia dell’area cortiliva da 
vegetazione infestante, la chiusura dei varchi di accesso allo stesso ed il 
ripristino dell’intera recinzione.  

- Compendio RNB0046: Al fine della messa in sicurezza del bene e della 
successiva necessità di alienarlo si è reso necessario intervenire sull’immobile 
in questione. Trattasi di un casello dell’Ex Ferrovia Santarcangelo Urbino 
allibrato al CF Comune di Poggio Torriana Fg.5 p.lla 71 sub. 5,6; le lavorazioni 
da eseguire sono: Sfalcio e potatura. 

considerato che il DEC ha provveduto a quantificare le attività da integrare a quelle 
previste nell’appalto in corso mediante “Relazione tecnica e illustrativa di perizia di 
variante e suppletiva” giusto prot. n. 18862 del 13/12/2022; 

tenuto conto della relazione del RUP prot. n. 18863 del 13/12/2022, allegata alla 
presente, con cui si manifestano le ragioni e l’entità della modifica contrattuale; 

CONSIDERATO CHE: 

- la modifica comporta l’introduzione di nuove voci di capitolato e due nuovi prezzi 
in quanto si tratta di attività non previste nel contratto originario; 

- L’insieme degli interventi da ribassare derivati dalla variante ammonta ad 
7.318,46 € per il servizio, con aggiuntivi oneri per la sicurezza pari a 51,12 €, 
addivenendo a un importo totale del servizio pari a: 
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A. 1 Importo del servizio al netto di iva    71.337,71 €  

A. 2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso      1.057,04 €  

A. 3 Oneri per la sicurezza da misure anticontagio Covid 19 non 
soggetti a ribasso 

        603,50 €  

A IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO AL NETTO DI IVA    72.998,25 €  

 

- il ribasso dell’operatore economico aggiudicatario è pari al 10,52%, pertanto 
l’importo al netto del ribasso è pari a: 

A. 1 Importo del servizio al netto di iva     63.832,98 € 

A. 2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso      1.057,04 €  

A. 3 Oneri per la sicurezza da misure anticontagio Covid 19 non 
soggetti a ribasso 

        603,50 €  

A IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO AL NETTO DI IVA     65.493,52 € 

pari al 11,21% di incremento del contratto originario (incremento contrattuale 

pari a 6.599,68 €).  

- L’importo complessivo contrattuale derivante dal presente atto di sottomissione 
ammonta a € 63.832,98 oltre oneri di sicurezza e sicurezza Covid 19 pari a € 
1.660,54, per un importo totale di 65.493,52 € oltre IVA e pertanto pari a € 
79.902,10 IVA compresa (IVA 22% pari a 14.408,58 €). 

- la modifica comporta un’estensione della durata contrattuale del servizio di n. 
30 giorni naturali e consecutivi; 

- con relazione prot. n. 18863 del 13/12/2022 il RUP ha proposto di approvare la 
modifica contrattuale costituita dai seguenti elaborati: 

• Relazione tecnico-illustrativa perizia di variante e suppletiva 
• Capitolato Tecnico; 
• Computi metrici; 
• Schema atto di sottomissione; 
• Verbali concordamento nuovi prezzi 
• Quadro Economico.; 
 

ai sensi dell’Art. 106, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 50/2016, 

Tutto ciò premesso, 

- ritenuta la perizia meritevole di approvazione; 

- considerato che le maggiori somme richieste comportano la necessità di 
prevedere ulteriori risorse economiche  

- considerato che la copertura economica per l’esecuzione delle prestazioni 
aggiuntive è garantita da “Fondi indistinti per il mantenimento del valore 2021” 
del Piano degli Investimenti 2022-2024 (capitolo di spesa 7754), come da nota 
prot. 2022/16795DPCA-PBC del 02/09/2022, 

DETERMINA 

- di approvare la modifica contrattuale, ai sensi dell’Art. 106, comma 1, lett. c) del 
decreto legislativo 50/2016, per un importo dell’incremento contrattuale 
derivante dalle variazioni pari ad 6.599,68 € oltre IVA di legge, pari al 11,21% 
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di incremento del contratto originario, corrispondente ad un importo pari a € 
63.832,98 per il servizio, oltre oneri di sicurezza e sicurezza Covid 19 pari a € 
1.660,54, per un importo contrattuale totale di 65.493,52 € oltre IVA e pertanto 
pari a € 79.902,10 IVA compresa (IVA 22% pari a 14.408,58 €) 

- di affidare all’impresa IL MANDORLO SOCIETA' COOPERATIVA 
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S, con sede in VIA DEL CASTELLO 
55,RONCOFREDDO (FC), P.IVA e C.F.: 02378890400, i servizi supplementari 
di cui in premessa agli stessi patti e condizioni del contratto principale; 

- di approvare l’atto di sottomissione in allegato che comporta un incremento di 
spesa pari a 6.599,68 € oltre IVA di legge e pertanto pari a 8.051,61 € IVA 
compresa (22% IVA pari a 1.451,93 €); 

- di prevedere la copertura finanziaria dell’importo aggiuntivo attraverso le risorse 
presenti all’interno dei “Fondi indistinti per il mantenimento del valore 2021” del 
Piano degli Investimenti 2022-2024 (capitolo di spesa 7754), come da nota prot. 
2022/16795DPCA-PBC del 02/09/2022; 

- di approvare il quadro economico di variante, riformulato in funzione del nuovo 
importo del servizio, come di seguito riportato: 

 

 

  

- di dare atto che gli interventi aggiuntivi comportano un’estensione della durata 
contrattuale del servizio di n. 30 giorni naturali e consecutivi; 

- di dare atto che il pagamento delle prestazioni eseguite sarà corrisposto in due 
soluzioni, previa verifica della regolare esecuzione di tutti gli impegni assunti, 
nonché della regolarità contributiva, nello specifico: 

 un primo pagamento per i servizi relativi ai compendi previsti nei 15 
compendi ricompresi nel contratto originario; 

 un secondo pagamento a saldo per i servizi previsti nei restanti due 
compendi demaniali ricompresi nella perizia di variante. 

1) Importo 

servizio  - 

aggiudicazione 

(al netto del 

ribasso)

2) Importo 

servizio - 

variante

3) Importo 

servizio - variante 

(al netto del 

ribasso)

Variazioni 

[ 3) - 1) ]

ribasso ribasso

10,52% 10,52%

A. 1 € 57.284,42 € 71.337,71 € 63.832,98 € 6.548,56

A. 2 € 1.005,92 € 1.057,04 € 1.057,04 € 51,12

A. 3 € 603,50 € 603,50 € 603,50 € 0,00

A € 58.893,84 € 72.998,25 € 65.493,52 € 6.599,68

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

B. 1 € 6.562,87 € 0,00 € 0,00 -€ 6.562,87

B. 2 € 1.312,57 € 0,00 € 0,00 -€ 1.312,57

€ 1.050,06 € 0,00 € 0,00 -€ 1.050,06

€ 262,51 € 0,00 € 0,00 -€ 262,51

B. 3 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 0,00

B. 4 € 2.560,77 € 0,00 € 0,00 -€ 2.560,77

B € 10.466,21 € 30,00 € 30,00 -€ 10.436,21

 I.V.A. (22%)

C. 1 € 1.443,83 € 0,00 € 0,00 -€ 1.443,83

C. 2 € 12.956,64 € 16.059,62 € 14.408,58 € 1.451,94

C € 14.400,47 € 16.059,62 € 14.408,58 € 8,11

Economie € 8.216,50 € 9.155,77 € 939,27

€ 83.760,52 € 89.087,87 € 79.932,10 -€ 3.828,42

€ 91.977,02 € 89.087,87 € 89.087,87 -€ 2.889,15

TOTALE SOMME IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C+ Economie)

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)

Oneri per la sicurezza da misure anticontagio Covid 19 non soggetti a ribasso

Accantonamento per revisione prezzi e/o compensazioni  previste dall’articolo 106  comma 1, lettera 

a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 29, comma 1 lettera b) del  D.L. 4/2022 (4% di A. 

1)

B .2.2 Fondo per l'innovazione (20% di 2)

Contributo Anac

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 

IVA Imprevisti

IVA Servizi

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO DA APPALTARE AL NETTO DI IVA

Imprevisti e liste in economia (max 10%)

Incentivi per funzioni tecniche Ex. Art, 113 D. Lgs. 50/2016 (2%)

B. 2.1 Incentivi per funzione tecniche (80% di 2)

IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA AL NETTO DI IVA

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA - U.O. SERVIZI TECNICI

Servizio di sfalcio, taglio vegetazione infestante e potatura presso porzioni di immobili demaniali ubicati nelle province di 

Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena.

QUADRO ECONOMICO VARIANTE
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- di demandare al RUP l’adozione degli atti consequenziali alla presente. 

Il Direttore Regionale 

Luca Michele Terzaghi 

(firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005) 

 

 

 

Allegati: 
- Relazione tecnica e illustrativa perizia di variante e suppletiva; 

- Relazione del RUP sull’ammissibilità della modifica contrattuale; 

- Schema Atto di sottomissione; 

 

 

 

Il Vicedirettore 

Roberto Capuano 

(firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005) 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Area Tecnica 

Roberto Adelizzi 

(firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005) 
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