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DETERMINA 

 
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
DELL’INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL 
COMPENDIO DEMANIALE DENOMINATO “EX CASERMA BUSIGNANI”, SITO IN 
VERONA ALLA PIAZZA POZZA N.1, DESTINATO IN USO AD ENTI PUBBLICI, AL 
FINE DEL PERSEGUIMENTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI EX ART. 3, 
C. 9 DEL D. LGS.N. 95/2012.  IDENTIFICATIVO VRD0125.CUP: G38I21001040001 - 
CIG: 898257710A 
Modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, co. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

IL DIRETTORE 

in forza dei poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture centrali e territoriali dalla 
Determina Direttoriale n. 96/2021 prot. 22398 e visto il Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12/10/2021, approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 26/11/2021 e pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio il 17/12/2021 ed in virtù della Determinazione n. 98 prot. 
2021/22401/DIR del 17/12/2021, con il presente atto formale 
 

PREMESSO CHE 

 
- Con atto prot. n. 2021/2148RI/DR-VE del 20/10/2021 è stato nominato RUP l’ing. 

Marica Cestaro; 

- con determina a contrarre prot. n. 2021/2301RI/DR-VE del 17/11/2021 è stata indetta 

una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria di progettazione definitiva ed 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

direzione lavori e quant’altro finalizzato alla realizzazione dell’intervento di 

razionalizzazione e rifunzionalizzazione del compendio demaniale denominato “Ex 

Caserma Busignani”, sito in Verona alla piazza Pozza n.1, destinato in uso ad enti 

pubblici, per un importo a base d’asta di € 1.763.891,15 (euro 

unmilionesettecentosessantatremilaottocentonovantuno/15) al netto di CNPAIA ed 

IVA; 

- con determina n. 2022/696RI/DR-VE del 20/04/2022 è stata disposta l’aggiudicazione 

del servizio in oggetto, in favore dell’RTP costituendo con capogruppo mandataria la 
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società SPIBS S.R.L. con mandanti POLITECNA EUROPA S.R.L., EOS ARC. S.R.L. 

e Restauratrice Martina Fagioli, (“appaltatore”) per un importo pari ad € 860.249,71 

esclusi oneri previdenziali ed IVA di legge; 

- in data 07/07/2022 con prot.1248 è stato sottoscritto il contratto con il citato 

Appaltatore (di seguito “contratto principale”);  

- nel corso dell’esecuzione del servizio, con Delibera di Giunta Comunale Rep. 

1187/2022 ad esito dellla seduta dal giorno 15 dicembre 2022, il Comune di Verona 

ha richiesto l’elaborazione di uno Studio del Traffico complessivo che riguardasse 

oltre all’intervento inerente la sola “Caserma Busignani” (servizio già compreso nel 

contratto indicato), anche gli interventi di rifunzionalizzazione dei compendi demaniali 

destinati in uso ad Amministrazioni dello Stato: ex Caserma “San Bernardino” e ex 

“Caserma Riva di Villasanta”, al fine di valutare nel complesso l’impatto sulla viabilità 

e sul sistema del trasporto pubblico locale dei tre interventi su immobili presenti nel 

territorio del Comune di Verona;  

- a tal fine il RUP ha proceduto a richiedere all’appaltatore con mail del 29 dicembre 

2022 (Allegato 1) una offerta finalizzata alla redazione di uno Studio del Traffico 

d’insieme che comprenda tutti e tre i compendi demaniali indicati e che tenga conto 

degli gli studi del traffico esistenti svolti per l’ex Caserma San Bernardino e l’ex 

Caserma Riva di Villasanta (“servizio aggiuntivo”). 

- con mail del 10 gennaio 2023 (Allegato 2) l’appaltatore ha formulato l’offerta per 

l’esecuzione dello Studio del Traffico complessivo per un importo pari ad euro 

4.800,00 oltre IVA di Legge e Cassa di previdenza; 

- con verbale prot. 2023/100RI/DR-VE del 18/01/2023 il RUP, supportato dall’assistente al 

RUP, ha verificato la congruità dell’offerta presentata; 

- il servizio aggiuntivo trova copertura, all’interno delle somme B del Q.E.  

VISTO 

- l’art. 106, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che espressamente che “I contratti possono 

parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una 

nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di 

entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all'articolo 35; 

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura 

sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del 

contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la 

modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. 

In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore 

complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il 

contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in 

tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita 

solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità 

dei progettisti esterni. 
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CONSIDERATO CHE 

 

- Il valore della modifica rispetta entrambi i parametri richiesti dall’art. 106, co. 2 

indicato e non altera la natura complessiva del contratto; 

- la necessità di ampliare il servizio nasce da un’esplicita richiesta del Comune di 

Verona al fine di approfondire la tematica della viabilità mediante la redazione di uno 

studio del traffico complessivo che tenga in considerazione i tre interventi previsti sul 

territorio comunale, ovvero ex Caserma Busignani, ex Caserma Riva di Villasanta, ex 

Caserma di San Bernardino; 

- sussistono, pertanto, i presupposti per affidare il servizio aggiuntivo ai sensi dell’art. 

106, co. 2 del codice modificando il contratto principale; 

- l’affidamento del servizio in oggetto all’appaltore è giustificato, inoltre, dalla 

complementarietà ed inscindibilità dallo studio del traffico oggetto dell’appalto 

principale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza 

tecnica d’esecuzione del servizio richiesto dal Comune; 

DETERMINA 

- le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

- di affidare in favore dell’appaltatore ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016 

il servizio aggiuntivo come indicato nelle premesse all’appaltatore, secondo le 

richieste del Comune di Verona e le opportune specifiche della Direzione Servizi 

Mobilità e Traffico del Comune anche al fine di migliorare e incentivare una mobilità 

sostenibile ed integrata al sistema di trasporto pubblico locale; 

- di procedere, pertanto, alla modifica del contratto principale d.d. 07/07/2022 con 

prot.2022/1248/DR-VE con separato atto; 

- di quantificare il servizio aggiuntivo in € 4.800,00 oltre IVA di Legge e Cassa di 

previdenza; 

- non si ritiene necessario richiedere la presentazione di una nuova garanzia definitiva 

per i servizi supplementari affidati in quanto già coperti dall’ammontare complessivo 

della polizza presentata per il contratto principale in considerazione della parziale 

esecuzione dello stesso; 

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, a pubblicare la 

presente determina sul sito internet dell’Agenzia del Demanio, nella sezione dedicata 

alla gara al link: https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-

aste/lavori/gara/Servizi-tecnici-per-la-razionalizzazione-e-rifunzionalizzazione-dellex-

Caserma-Busignani-sita-nel-Comune-di-Verona; 

          Il Direttore  
     Massimo Gambardella 
 
 
 
Il Responsabile dell’Area tecnica e RUP 
Marica Cestaro 
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