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  Ancona, data come da protocollo 

  
  
Oggetto: Demanio dello Stato – Codice Bene MCB0369 “Stazione Carabinieri 

Forestale di Castelsantangelo sul Nera”, sita nel Comune di 
Castelsantangelo sul Nera (MC), in Via B. Vittazzi n. 71 censita al C.F. dello 
stesso Comune al foglio 21 part. 423 sub. nn. 1, 2, 3, 4, 5 –  Intervento in 
Somma Urgenza per la rimozione di recinzione pericolante e in parte 
crollata – CIG: ZC33AE5611. 

 
 

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA 
(art. 163 del D.Lgs. 50/2016) 

 

Facendo seguito al Verbale Lavori di Somma Urgenza prot. 3678 del 26/04/2023 
relativo alla messa in sicurezza della recinzione fronte strada dell’immobile in oggetto, in 
data 03/05/2023 il sottoscritto Ing. Riccardo Luciani, giusta nomina a RUP prot. 3620 del 
21/04/2023, relazione quanto segue. 

Con “Verbale lavori di somma urgenza” prot. n. 3678, del 26/04/2023, il funzionario 
dell’Agenzia del Demanio geom. Andrea Decori ha riscontrato l’aggravarsi del pessimo 
stato di conservazione del muro di recinzione in pietrame con sovrastante ringhiera in ferro 
dell’immobile demaniale in oggetto; in particolare una porzione del muro di recinzione è in 
crollata mentre un’altra parte è risultata pericolante con il rischio che, con un ulteriore 
crollo, la stessa possa invadere la carreggiata stradale prospicente costituente parte della 
via pubblica denominata Via B. Vittazzi.  

Per quanto sopra, constatata la necessità di intervenire senza indugio, con somma 
urgenza, per l’esistenza di un pericolo concreto ed immediato per la pubblica e privata 
incolumità, si faceva intervenire la ditta “Crucianelli Rest\Edile S.r.l.” con sede in Via 
Andrej Sacharov 2/4, in Comune di Tolentino (MC), P.IVA 00634600431, e si disponeva 
l’immediata esecuzione dei lavori necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla 
pubblica e privata incolumità. 

L’intervento concordato prevedeva il taglio e lo sfalcio della vegetazione spontanea 
insistente sull’area in cui bisognava intervenire, la rimozione della recinzione in ferro 
dissestata posta lungo il fronte stradale che rischiava di cadere in strada, la rimozione 
della muratura pericolante e in parte crollata posta lungo il fronte stradale, la 
movimentazione del materiale di risulta all’interno dell’area di cantiere (non è previsto lo 
smaltimento del materiale di risulta), la sistemazione del terreno, la protezione dell’area 
con pannelli mobili da recinzione da cantiere limitatamente al tratto in cui si è provveduto a 
rimuovere la recinzione crollata/pericolante, la rimozione totale della recinzione in ferro 
fronte strada perché in pessimo stato con rischio di cadere in strada.  
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Stante l’urgenza di avviare le operazioni di messa in sicurezza nel minor tempo 
possibile, si concedevano 3 giorni di tempo utile per la realizzazione delle lavorazioni 
concordate consistenti in:  

- taglio e sfalcio di vegetazione spontanea insistente sull’area in cui bisogna 
intervenire; 

- rimozione della recinzione in ferro dissestata posta lungo il fronte stradale che 
rischia di cadere in strada; 

- rimozione della muratura pericolante e in parte crollata posta lungo il fronte 
stradale, mentre per la rimanente rimozione solo delle porzioni pericolanti; 

- movimentazione del materiale di risulta all’interno dell’area di cantiere (non è 
previsto lo smaltimento del materiale di risulta); 

- sistemazione del terreno; 
- protezione dell’area con pannelli mobili da recinzione da cantiere, che rimarranno di 

proprietà dell’Agenzia del Demanio, limitatamente al tratto in cui si provvederà a 
rimuovere la recinzione crollata/pericolante; 

- rimozione totale recinzione in ferro fronte strada perché in pessimo stato con rischio 
di cadere in strada. 
 

Tutto quanto sopra, ai sensi del comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, 
quantificato di comune accordo con l’affidatario in € 6.416,67, oltre IVA, l’importo per 
l’esecuzione delle opere stesse stimate a misura sulla base del Prezzario Regionale 
Marche vigente. Si allega il computo metrico della Ditta con riportato in dettaglio le voci di 
ogni singolo intervento e il relativo importo.   

Alla luce di quanto specificato, l’importo complessivo per l’esecuzione delle 
lavorazioni si reputa congruo in € 6.416,67 oltre iva al 22% e quindi € 7.828,34 Iva inclusa. 

La presente viene sottoscritta anche dall’impresa esecutrice per presa visione ed 
accettazione. 

 

Ancona, 03/05/2023 

 
               Il RUP  L’Impresa esecutrice 
     Ing. Riccardo Luciani     “Crucianelli Rest\Edile S.r.l.” 
  
 
 
 
 

Visto  
       Il Direttore  
   Cristian Torretta 

 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 

 Verbale di somma urgenza prot. 3678 del 26/04/2023; 

 Computo metrico estimativo.  
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