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DETERMINA DI APPROVAZIONE DI MODIFICA AL CONTRATTO 

 
Oggetto: Lavori di restauro e risanamento conservativo delle lastre di 

rivestimento di facciata e di rifacimento della copertura e bonifica dell’amianto del 

bene denominato “Casa della Libertà” di proprietà dello Stato, situato in Piazza 

della Libertà, 7 – Bergamo (BG).  

CIG: 9275050D61 - CUP: G15F22000150001  

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione 

in data 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii., da ultimo modificato ed integrato con 

delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, 

approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 25 novembre 2021 con 

suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 

e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 17 dicembre 2021; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio 

deliberato in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di 

Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Agenzia del Demanio il 17 dicembre 2021, e in particolare l’art. 4 che al 

comma 5 prevede che in coerenza con l’assetto e la missione delle strutture 

centrali e territoriali, l’organizzazione interna, le competenze e i poteri sono 

stabiliti con atto del Direttore dell’Agenzia, previa delibera del Comitato di 

Gestione; 

VISTA la comunicazione organizzativa n.18 del 03/02/2022 con la quale, con 

effetti e decorrenza a partire dal 01/03/2022, l’Ing. Massimiliano Iannelli è stato 

nominato Direttore della Direzione Regionale Lombardia, in ottemperanza alla 

Determinazione n. 98 del 17 dicembre 2021; 

VISTA la determinazione n. 99 del 22.12.2021 prot.n. 2021/22401/DIR con la 

quale è stato definito il Modello organizzativo delle Direzioni Territoriali, 

modificata dalla Determinazione n. 105 del 05.04.2023 con la quale è stato 

definito il Modello organizzativo delle Direzioni Territoriali; 
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VISTA la determinazione n. 103 del 5 aprile 2023, prot. n. 2023/8974/DIR, con la 

quale sono state definite le competenze e poteri delle strutture centrali e 

territoriali; 

VISTO, in particolare, l’articolo 4 della predetta determina n. 103, che attribuisce 

ai responsabili delle strutture territoriali il potere, tra l’altro, “in relazione alla 

progettazione ed esecuzione di interventi edilizi, stipulare e risolvere con le 

clausole più opportune, i relativi contratti, curando le procedure di gara e 

provvedendo a tutti gli atti connessi e conseguenti, in coerenza con i documenti 

di pianificazione, previa delega del Direttore dell’Agenzia, per importi pari o 

superiori a Euro 5.000.000 ”; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.L.16.07.2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” convertito con modificazione in legge 11.09.2020 n. 120; 

VISTO il D.L. 31.05.2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”; 

PREMESSO CHE 

• con determina prot.n.2022/1794 del 31/08/2022 i lavori in oggetto sono stati 

aggiudicati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa al Raggruppamento Temporaneo tra la Società Lithos S.r.l., 

con sede in Sestiere Castello 5236 - 30122 Venezia, P.IVA 01998860272 

(capogruppo) e la Società Gasparoli S.r.l., con sede in via Trombini n.3 - 

21013 Gallarate (VA), P.IVA 01865770125 (mandante), risultato primo nella 

graduatoria finale con un punteggio complessivo, per offerta tecnica ed 

economico-temporale, di 97,56 punti; 

• con contratto d’appalto prot.n.2022/1961 del 16/09/2022 i lavori sono stati 

affidati al suddetto Raggruppamento Temporaneo per l’importo 

complessivo di € 1.743.201,60, di cui € 242.129,56 quali costi della 

sicurezza ed esclusa IVA di legge, in virtù del ribasso presentato in sede di 

offerta pari al 7,28% sull’importo posto a base di gara; 

• per effetto del ribasso del 7% offerto dall’Aggiudicatario sulle tempistiche 

poste a base di gara, la durata di esecuzione dei lavori è stata rideterminata 

in complessivi 139 (cento trentanove) giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di avvio dei lavori; 

• in data 26/09/2022, con verbale assunto al prot.n.2022/2042, è stata 

effettuata la consegna dei lavori in regime parziale a causa 

dell’indisponibilità di alcune aree e nelle more dell’ottenimento della 

concessione dell’occupazione del suolo pubblico; 

• in data 24/10/2022, a seguito del rilascio della concessione 

dell’occupazione del suolo pubblico e della liberazione delle aree 
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indisponibili, il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei 

lavori in parola, stabilendo come termine per l’ultimazione degli stessi il 

giorno 12/03/2023; 

• in data 07/11/2022 il Direttore dei lavori ha emesso l’ordine di servizio n.1 

assunto al prot.n.2022/2436; 

• in data 30/11/2022 il Direttore dei lavori ha emesso l’ordine di servizio n.2 

assunto al prot.n.2022/2747; 

• in data 09/12/2022 il Direttore dei lavori ha emesso l’ordine di servizio n.3 

assunto al prot.n.2022/2821; 

• in data 19/01/2023 il Direttore dei lavori ha emesso il SAL n.1 a tutto 

12/01/2023; 

• in data 07/03/2023, con comunicazione assunta al prot.n.2023/3587-I, il 

Raggruppamento temporaneo affidatario dei lavori ha inviato la richiesta di 

proroga del termine contrattuale di 35 giorni, accolta dal Responsabile 

Unico del Procedimento con comunicazione prot.n.2023/3696-U del 

08/03/2023, con la quale è stato fissato il nuovo termine al 16/04/2023; 

• in data 28/03/2023 il Direttore dei lavori ha emesso il SAL n.2 a tutto il 

28/02/2023; 

• in data 03/04/2023, stante la necessità di provvedere alla messa in 

sicurezza dei parapetti dei locali in consegna parziale e provvisoria 

all’UEPE di Bergamo, posti sul fronte nord-est dell’edificio, con nota 

prot.n.2023/782 la Stazione Appaltante ha chiesto al Responsabile Unico 

del Procedimento di valutare la possibilità di procedere all’affidamento 

dell’esecuzione del suddetto intervento all’Appaltatore impegnato nei lavori 

di cui trattasi, per ragioni di speditezza ed economicità rispetto 

all’affidamento ad altro operatore economico; 

• con nota assunta al prot.n.2023/5535 del 11/04/2023 il Responsabile Unico 

del Procedimento ha pertanto richiesto al Direttore dei lavori di verificare la 

sussistenza delle condizioni tecniche per poter procedere alla redazione di 

una perizia di variante per l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza 

dei parapetti; 

• in data 14/04/2023, con comunicazione assunta al prot.n.2023/5788-I del 

17/04/2023, il Raggruppamento Temporaneo affidatario dei lavori ha inviato 

una seconda richiesta di proroga del termine contrattuale di 30 giorni, 

riscontrata dal Responsabile Unico del Procedimento dapprima con una 

concessione di 10 giorni di proroga (comunicazione prot.n.2023/5791 del 

17/04/2023), ovvero fino a tutto il 26/04/2023, e successivamente 

pienamente accolta con comunicazione prot.n.2023/6162-U del 

21/04/2023, pertanto con nuovo termine al 16/05/2023; 

• in data 08/05/2023 il Direttore dei lavori ha emesso il SAL n.3 a tutto il 

07/04/2023; 
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• in data 09/05/2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito il 

parere positivo del Direttore dei lavori in merito alla predetta richiesta di 

verifica tecnica (comunicazione prot.n.7145-U); 

• in data 16/05/2023, con comunicazione assunta al prot.n.2023/7602-I, il 

raggruppamento temporaneo affidatario dei lavori ha inviato una terza 

richiesta di proroga del termine contrattuale di 10 giorni, accolta dal 

Responsabile Unico del Procedimento in pari data con comunicazione 

prot.n.2023/7630-U, in virtù della quale il nuovo termine è stato fissato al 

26/05/2023; 

• in data 23/05/2023 il Direttore dei lavori ha trasmesso al Responsabile 

Unico del Procedimento, a mezzo pec, la perizia di variante assunta al 

prot.n.2023/1164, costituita dai seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnico-illustrativa; 

2. Quadro comparativo; 

3. Libretto delle misure; 

4. Analisi nuovi prezzi (n.9 nuovi prezzi); 

• in data 24/05/2023 Responsabile Unico del Procedimento, viste le 

risultanze della perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori, ha redatto 

la propria relazione istruttoria con proposta di modifica del contratto, 

assunta al prot.n.2023/1191; 

 CONSIDERATO 

• che dagli elaborati della perizia di variante prot.n.2023/1164 si rileva che: 

1. nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare piccole 

variazioni al progetto approvato al fine di definire elementi di dettaglio. 

Alcune modifiche si sono rese necessarie anche per sopraggiunte 

esigenze da parte dei futuri utilizzatori, del piano terzo dell’immobile. 

Infine, ulteriori modifiche hanno riguardato migliorie, specie per quanto 

attiene le di protezione da volatili sulle facciate esterne; 

2. alcune lavorazioni non sono state eseguite poiché risultate non 

necessarie; 

3. nel corso dei lavori si è reso necessario apportare modifiche alle 

quantità previste in progetto finalizzate a risolvere problematiche 

legate alla realizzazione del nuovo manto di copertura. Le modifiche 

riportate riguardano essenzialmente aumenti di quantità delle 

scossaline già previste in progetto; 

4. sono stati introdotti n. 9 nuovi prezzi; 

5. ulteriori voci sono state portate in detrazione; 

6. per l’esecuzione delle prestazioni aggiuntive incluse nella perizia di 

variante sono richiesti 30 giorni; 

7. le modifiche comportano degli importi maggiori per un ammontare 

complessivo di € 184.272,45; 
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8. le modifiche comportano degli importi minori per un ammontare 

complessivo di € 184.219,25, di cui € 59.012,41 di oneri della 

sicurezza; 

9. a seguito delle modifiche introdotte dalla perizia di variante l’importo 

dei lavori ammonta complessivamente a € 1.861.112,92, al lordo del 

ribasso di gara, di cui € 183.117,15 per oneri della sicurezza; 

10. le modifiche comportano complessivamente un aumento dell’importo 

originario del contratto, al lordo del ribasso d’asta, di € 53,20, pari allo 

0,0028%; 

• che dalla relazione istruttoria del  RUP prot.n.2023/1191 si rileva che: 

1. le modifiche introdotte dalla perizia di variante sono ascrivibili alla 

fattispecie di cui all’art.106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

2. il valore complessivo delle modifiche, pari a € 53,20, rientra 

ampiamente nei limiti previsti dalle lettere a) e b) del medesimo 

articolo; 

3. le modifiche non superano il quinto dell’importo contrattuale ai sensi 

dell’art.106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 né comportano notevole 

pregiudizio economico per l’Appaltatore e pertanto sono applicate le 

stesse condizioni previste nel contratto originario; 

4. l’importo del contratto viene rideterminato in complessivi € 

1.738.954,83 (euro unmilionesettecentotrentottomilanovecento-

cinquantaquattro/83), al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 

7,28%, di cui € 183.117,15 quali oneri della sicurezza, ed esclusa IVA 

di legge, come risulta dal sottostante quadro di raffronto: 

      
 Importi contratto 

principale 

 Importi 
contratto post 

variante  

 Importi netti 
variante  

  A - Importo lavori          

A1 
Importo lavori soggetto 

a ribasso 
   €      1.618.930,16   €    1.677.995,77   €     59.065,61  

A2 

Oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza e costi 
inclusi nei prezzi unitari 

non soggetti a ribasso 

   €         242.129,56   €       183.117,15  -€     59.012,41  

  

TOTALE IMPORTO 
LAVORI A BASE DI 

GARA (A1 + A2) 

   €   1.861.059,72   € 1.861.112,92   €           53,20  

  Ribasso 7,28%  €         117.858,12   €       122.158,09   €       4.299,98  

A 
Importo lavori 
ribassato 

   €   1.743.201,60   € 1.738.954,83  -€     4.246,78  

5. il quadro economico, per effetto della perizia di variante, viene 

aggiornato come segue: 

 

      
 Importi contratto 

post variante  

  A - Importo lavori      

A1 Importo lavori soggetto a ribasso    €     1.677.995,77  
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A2 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e costi inclusi nei prezzi 
unitari non soggetti a ribasso 

   €        183.117,15  

  
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (A1 + 
A2) 

   €  1.861.112,92  

  Ribasso 7,28%  €       122.158,09  

A Importo lavori ribassato    €  1.738.954,83  

      

  
B - Somme a disposizione della Stazione 

appaltante 
    

B1 
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di 
presentazione di fattura del centro di smaltimento 

    

B2 
Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre 

spese amministrative 
    

B3 Imprevisti (fino al 10%)    €        186.105,97  

B4 Accantonamento per revisione prezzi ex art. 106 comma 1 lett. a)    €         59.851,21  

B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi    €                      -    

B6 

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per 
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di 

predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di 
esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del 

procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione 

dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 
verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 

consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a 
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti   Art. 113 

D.Lgs. 50/2016 

2,0%  €         37.222,26  

B7 

Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese 
di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni 

aggiudicatrici in relazione all'intervento. 
   €                      -    

B8 Spese per pubblicità    €                      -    

B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici     €                      -    

B10 
Spese tecniche per Progettazione, coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione 
   €        101.221,15  

B11 Spese tecniche per Direzione Operativa    €         40.003,11  

B12 
Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al 
RUP per verifica e validazione 

   €                      -    

B13 Spese per collaudo tecnico-amministrativo    €           3.151,98  

B14 Allacciamenti ai pubblici servizi    €                      -    

B15 Spese per opere artistiche, ove previsto 0%  €                      -    

B16 Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)    €                      -    

B17 
Oneri della sicurezza opzionali legati alle misure di 

contenimento del Covid-19 
2%  €         37.221,19  

B18 I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 10%  €        173.895,48  

B19 IVA al 22% su oneri di discarica (22% di B1) 22%  €                      -    

B20 IVA al 22% su indagini... (22% di B2) 22%  €                      -    

B21 IVA al 10% su imprevisti (10% di B3) 10%  €         18.610,60  

B22 
IVA al 10% su accantonamento per maggiorazione prezzi 
(10% di B4) 

10%  €           5.985,12  

B23 I.V.A. 22%  su spese di pubblicita (22% di B8) 22%  €                      -    

B24 I.V.A. 22%  su spese di commissioni (22% di B9+B26) 22%  €                      -    

B25 
I.V.A. 22%  su spese tecniche progettisti (22% di 

B10+B30) 
22%  €         23.159,40  

B26 I.V.A. 22%  su spese tecniche DO (22% di B11+B31) 22%  €           8.800,68  
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B27 I.V.A. 22%  su supporto al RUP (22% di B12+B32) 22%  €                      -    

B28 I.V.A. 22%  su spese tecniche collaudo (22% di B13+B33)    €                      -    

B29 
Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di 

B9)  
4%  €                      -    

B30 
Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di 

B10)  
4%  €           4.048,85  

B31 Contributi cassa di previdenza per DO 0%  €                      -    

B32 Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B12)  4%  €                      -    

B33 Contributi cassa per collaudo al 4% (di B13)  4%  €              126,08  

B34 I.V.A. 22%  su opere d'arte (22% di B14) 22%  €                      -    

B35 I.V.A. 22%  su accordi bonari (22% di B15) 22%  €                      -    

B36 Contributo ANAC    €              660,00  

B37 Economie di gara    €        185.982,10  

B TOTALE (B1+…….B37)    €     886.045,17  

  TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)    €  2.625.000,00  

6. la perizia di variante, al netto del ribasso d’asta, comporta una 

diminuzione di spesa, costituendo ulteriori economie di gara nel 

quadro economico di progetto, a valere nel capitolo 7759 – linea C 

commessa P759REBGD001120 e nel Piano Generale 2015 del 

Manutentore Unico INT_PROV_12271; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, 

DETERMINA 

DI APPROVARE la narrativa in premessa specificata che si intende 

integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e 

sostanziale, nonché la relazione istruttoria con proposta di modifica al contratto 

redatta dal Responsabile Unico del Procedimento ed assunta al prot. n. 

2023/1191/Atti del 24.05.2023; 

DI APPROVARE la modifica al contratto prot. n. 2022/1961/Atti del 16.09.2022, 

relativo all’affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle 

lastre di rivestimento di facciata e di rifacimento della copertura e bonifica 

dell’amianto del bene denominato “Casa della Libertà” di proprietà dello Stato, 

situato in piazza della Libertà, 7 Bergamo (BG), stipulato con l’operatore 

economico raggruppamento Temporaneo tra la Società Lithos S.r.l., con sede in 

Sestiere Castello 5236 - 30122 Venezia, P.IVA 01998860272 (capogruppo) e la 

Società Gasparoli S.r.l., con sede in via Trombini n.3 - 21013 Gallarate (VA), 

P.IVA 01865770125 (mandante), per l’importo complessivo di € 1.743.201,60, di 

cui € 242.129,56 quali costi della sicurezza ed esclusa IVA di legge al momento 

dell’emissione delle relative fatture; 

DI DARE ATTO che la modifica al contratto rientra nella fattispecie di cui all’art. 

106, comma 2 del Codice dei Contratti; 

DI DARE ATTO che il valore delle modifiche introdotte dalla perizia di variante 

rientra nei limiti di cui alle lettere a) e b) dell’art.106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;  
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DI DARE ATTO che le modifiche, con riferimento sia alla loro natura sia al loro 

importo, non alterano la natura complessiva del contratto;  

DI DARE ATTO che la perizia di variante non supera il quinto dell’importo 

contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, né comporta 

notevole pregiudizio economico per l’Appaltatore e pertanto sono applicate le 

stesse condizioni previste nel contratto originario; 

DI DARE ATTO che la perizia di variante, non superando il quinto dell’importo 

contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, sarà 

accompagnata da atto di sottomissione; 

DI DARE ATTO che in virtù del ribasso offerto in sede di gara, pari al 7,28%, 

l’importo del contratto viene rideterminato in complessivi €   1.738.954,83 (euro 

unmilionesettecentotrentottomilanovecentocinquantaquattro/83), di cui € 

183.117,15 quali oneri della sicurezza, ed esclusa IVA di legge; 

DI APPROVARE il seguente quadro economico aggiornato a seguito della 

modifica contrattuale, che viene così rideterminato: 

      
 Importi contratto 

post variante  

  A - Importo lavori      

A1 Importo lavori soggetto a ribasso    €     1.677.995,77  

A2 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e costi inclusi 

nei prezzi unitari non soggetti a ribasso 
   €        183.117,15  

  Totale importo lavori a base di gara (A1 + A2)    €   1.861.112,92  

  Ribasso 7,28%  €        122.158,09  

A Importo lavori ribassato    €   1.738.954,83  

      

  
B - Somme a disposizione della Stazione 
appaltante 

    

B1 
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di 

presentazione di fattura del centro di smaltimento 
    

B2 
Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre 

spese amministrative 
    

B3 Imprevisti (fino al 10%)    €        186.105,97  

B4 Accantonamento per revisione prezzi ex art. 106 comma 1 lett. a)    €          59.851,21  

B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi    €                       -    

B6 

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per 

investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di 
predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di 

esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del 
procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione 

dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 

verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 
consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a 

base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti   Art. 113 
D.Lgs. 50/2016 

2,0%  €          37.222,26  

B7 

Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese 

di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni 
aggiudicatrici in relazione all'intervento. 

   €                       -    

B8 Spese per pubblicità    €                       -    
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B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici     €                       -    

B10 
Spese tecniche per Progettazione, coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione 
   €        101.221,15  

B11 Spese tecniche per Direzione Operativa    €          40.003,11  

B12 
Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al 
RUP per verifica e validazione 

   €                      -    

B13 Spese per collaudo tecnico-amministrativo    €            3.151,98  

B14 Allacciamenti ai pubblici servizi    €                       -    

B15 Spese per opere artistiche, ove previsto 0%  €                       -    

B16 Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)    €                       -    

B17 
Oneri della sicurezza opzionali legati alle misure di 

contenimento del Covid-19 
2%  €          37.221,19  

B18 I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 10%  €        173.895,48  

B19 IVA al 22% su oneri di discarica (22% di B1) 22%  €                       -    

B20 IVA al 22% su indagini... (22% di B2) 22%  €                       -    

B21 IVA al 10% su imprevisti (10% di B3) 10%  €          18.610,60  

B22 
IVA al 10% su accantonamento per maggiorazione prezzi 

(10% di B4) 
10%  €            5.985,12  

B23 I.V.A. 22%  su spese di pubblicita (22% di B8) 22%  €                       -    

B24 I.V.A. 22%  su spese di commissioni (22% di B9+B26) 22%  €                       -    

B25 
I.V.A. 22%  su spese tecniche progettisti (22% di 
B10+B30) 

22%  €          23.159,40  

B26 I.V.A. 22%  su spese tecniche DO (22% di B11+B31) 22%  €            8.800,68  

B27 I.V.A. 22%  su supporto al RUP (22% di B12+B32) 22%  €                       -    

B28 I.V.A. 22%  su spese tecniche collaudo (22% di B13+B33)    €                       -    

B29 
Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di 

B9)  
4%  €                       -    

B30 
Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di 
B10)  

4%  €            4.048,85  

B31 Contributi cassa di previdenza per DO 0%  €                       -    

B32 Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B12)  4%  €                       -    

B33 Contributi cassa per collaudo al 4% (di B13)  4%  €              126,08  

B34 I.V.A. 22%  su opere d'arte (22% di B14) 22%  €                       -    

B35 I.V.A. 22%  su accordi bonari (22% di B15) 22%  €                       -    

B36 Contributo ANAC    €              660,00  

B37 Economie di gara    €        185.982,10  

B TOTALE (B1+…….B37)    €      886.045,17  

  TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)    €   2.625.000,00  

DI DARE ATTO che la perizia di variante, al netto del ribasso d’asta, comporta 

una diminuzione di spesa, costituendo ulteriori economie di gara del quadro 

economico di progetto, a valere nel capitolo 7759 – linea C commessa 

P759REBGD001120 e nel Piano Generale 2015 del Manutentore Unico 

INT_PROV_12271; 

DI RIASSUMERE formale impegno di spesa per € 2.625.000,00 di cui                              

€ 1.738.954,83 per interventi ed € 886.045,17 per somme a disposizione 

dell’amministrazione, comprensive di € 185.982,10 per economie di gara; 
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DI DARE ATTO che per l’esecuzione delle lavorazioni previste nella perizia di 

variante sono richiesti 30 giorni naturali e consecutivi; 

DI DARE ATTO che si procederà alla stipula di un atto di sottomissione al 

contratto principale; 

DI DARE ATTO che restano confermate tutte le pattuizioni e le condizioni del 

contratto principale non espressamente modificate nell’atto di sottomissione; 

DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a 

tutti gli obblighi conseguenti dall’approvazione della modifica contrattuale previsti 

dalla normativa vigente in materia. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore Regionale 
Massimiliano Iannelli 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005) 

 

Il Responsabile Gare e Appalti 
Avv. Laura Esposito 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005) 

 

Il Responsabile Servizi Tecnici 
Arch. Ciro Iovino 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005) 
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