
 

 

 

 

 
Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

Sede di Pescara 

Piazza Italia 15 – 65121 Pescara– Tel. 085 441101 – Fax 0650516082 
E-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it 

Pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it 

 

Oggetto: Servizio di ingegneria e architettura, ai sensi dell’art. 3, 
lett. vvvv) del D.Lgs.l 50/2016, finalizzato alla valutazione 
della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo 
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico 
da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà 
dello Stato. Lotto 2 “Abruzzo” 

CUP G22H17000150001 

CIG Lotto 2 7532942C61 

Stazione 
Appaltante: 

Agenzia del Demanio – Direzione Servizi al Patrimonio  
Via Barberini 38, Roma 

Aggiudicatario 
del servizio 

RTP tra la mandataria: 
AIRES INGEGNERIA Srl, sede legale in via Cesare 
Battisti n. 31, Caserta - C.F./P.IVA 04185370618 
e le mandanti: 
MORCIANO INGEGNERIA s.r.l. – FUTURE 
ENVIRONMENTAL DESIGN Srls, Dott. Geol. Riccardo 
Giaccari, Ing. Lorenzo Di Francesco 

Contratto: Atto di Affidamento Rep. n. 284 del 21.11.2019 

Importo del 
servizio: 

€ 192.719,91 al netto del ribasso offerto del 46,21%, oltre  
€ 2.985,68 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, IVA e contributi previdenziali. 

Durata: 179 giorni n.c. dal verbale di avvio del servizio 

R.U.P. Arch. Viola Albino nominata con determina n. 61/2019  
prot. n. 2019/129-i/DSP del 27.05.2019 

D.E.C. Arch. Massimo Scaglione nominato con atto  
prot. n. 2019/4435/DRAM del 19.04.2019 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
(Art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016)) 

L’anno 2023 il giorno 29 del mese di marzo, il sottoscritto Responsabile Unico 

del Procedimento Arch. Viola Albino, giusta nomina n. 61/2019 prot. n. 

2019/129-i/DSP del 27.05.2019;  
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PREMESSO CHE 

 con il contratto Rep. n. 284 del 21.11.2019 il quale il servizio in epigrafe è 

stato affidato al R.T.P. con mandataria la società Aires Ingegneria Srl 

(C.F./P.IVA 04185370618) con sede legale in sede legale in Caserta alla 

via Cesare Battisti n. 31 e le mandanti Morciano Ingegneria s.r.l. (C.F./P.IVA 

04487040752) con sede legale in Tiggiano (LE) alla via A. Diaz n. 21, Future 

Environmental Design Srls (C.F./P.IVA 08088121218) con sede legale in 

Afragola (NA) alla via Ugo La Malfa n. 4, Dott. Geol. Riccardo Giaccari  

(C.F. GCCRCR65D06L117C e P.IVA 01293640502) con sede legale in 

Pisa alla via Sterpulino n. 1D, Ing. Lorenzo Di Francesco  

(C.F. DFRLNZ86S13F839N e P.IVA 09258051219) con sede legale in 

Sant’Antimo (NA) alla via Matilde Serao n. 9; 

 con il Verbale del 22.06.2020 acquisito al prot. n. 2020/7618/DRAM del 

25.06.2020, è stato dato formale avvio al servizio in oggetto; 

 i tempi di esecuzione del servizio sono stati stimati in 179 giorni complessivi 

decorrenti dal formale avvio e pertanto da ultimarsi entro il giorno 

18.12.2020; 

 in accoglimento della richiesta dell’operatore economico, di cui alla PEC del 

16.11.2020, per un termine suppletivo per l’ultimazione del servizio, è stata 

di fatto concessa una proroga di 120 giorni a far data dall’approvazione dei 

piani delle indagini strutturali emessa in data 05.01.2021 per i beni di cui ai 

codici AQB1496 - AQB1596 – AQB1604 – TEB0646 ed in data 19.01.2021 

per il bene di cui al codice AQB0021, fissando la data di consegna definitiva 

degli elaborati, tenuto conto dei tempi di sospensione per cause non 

imputabili all’operatore economico, per il giorno 09.06.2021; 

VISTO 

 il Verbale di attestazione della consegna degli elaborati del 27.03.2023 

acquisito al prot. n. 2023/3325/DRAM del 29.03.2023, redatto dal DEC in 

contraddittorio con l’operatore economico, con il quale si attesta che, 

rispetto ai tempi contrattuali ed alla proroga concessa all’operatore 

economico, il servizio è stato ultimato: 

 nei tempi stabiliti per gli immobili di cui ai codici AQB1469 “Ministero delle 

Comunicazioni Ispettorato Territoriale Abruzzo E Molise” di Sulmona e 

TEB0646 “Palazzo del Genio Civile” di Teramo;  

 con un ritardo di 35 (trentacinque) giorni per l’immobile di cui al codice  

AQB0021 “Ex Campo Prigionieri Fonte d’Amore” di Sulmona (AQ) con 

conseguente penale per complessivi € 918,10 pari alla penale giornaliera 

di € 26,23 per il ritardo accumulato;  



 
3 

 

 con un ritardo di 33 (trentatré) giorni per l’immobile di cui al codice  

AQB1596 “Caserma Carabinieri A. La Torre” di Sulmona, con 

conseguente penale per complessivi € 270,60 pari alla penale giornaliera 

di € 8,20 per il ritardo accumulato; 

 con un ritardo di 50 (cinquanta) giorni per l’immobile di cui al codice  

AQB1604 “Commissariato Polizia di Stato e Distaccamento Polstrada” di 

Sulmona, con conseguente penale per complessivi  

€ 501,05 pari alla penale giornaliera di € 10,02 per il ritardo accumulato; 

 il Certificato di ultimazione e accertamento delle prestazioni emesso dal 

DEC e di cui al prot. n. 2023/3326/DRAM del 29.03.2023; 

TENUTO CONTO  

 che l’importo del servizio affidato è contrattualmente stabilito in  

€ 192.719,91 al netto del ribasso offerto del 46,21%, oltre € 2.985,68 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 195.705,59 

oltre IVA e contributi previdenziali; 

 dei pagamenti finora corrisposti all’operatore economico, come di seguito 

riepilogati: 

 € 58.711,68 per anticipazione contrattuale – Decreto di pagamento prot. 

n. 2020/9161/DRAM del 31.07.2020; 

 € 97.041,72 per il pagamento della rata di acconto, ex art. 9 del 

Capitolato Tecnico Prestazionale – Decreto di pagamento prot. n. 

2022/2586/DRAM del 02.03.2022; 

 che l’ammontare complessivo delle penali, in ragione del ritardo maturato 

per la consegna del servizio in relazione agli immobili codice AQB0021, 

AQB1596 e AQB1604, è pari a complessivi € 1.689,75; 

 che all’operatore economico resta da corrispondere la rata di saldo pari ad  

€ 38.262,44 oltre contributi previdenziali ed IVA; 

CERTIFICA 

Che le prestazioni relative al servizio indicato in oggetto risultano completate 

e regolarmente eseguite dall’appaltatore in termini di obiettivi e caratteristiche 

tecniche, economiche e qualitative e che le medesime sono state espletate nel 

rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 

Il RUP 

Arch. Viola Albino 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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