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OGGETTO:  Lavori di bonifica da amianto e di messa in sicurezza dell’immobile 
demaniale vincolato ex D.Lgs 42/2004, denominato “Ex magazzini del 
sale” di Chioggia (VE) – VED0105. 

 
DITTA: EUREKA s.r.l. SOCIETA’ UNIPERSONALE 
 Via Colombara n. 125/m-n-o, Marghera (VE) 
 C.F. e P.I.: 02915980276 
 
CONTRATTO: Determina prot. n. 2022/1748RI/DR-VE del 23.09.2022 
 CIG: 9416626D97   CUP: E95F19002490001 
 

Importo dei lavori a corpo € 84.728,00 
Oneri di sicurezza € 64.172,00 
Importo contrattuale € 148.900,00 
 

 
RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
(art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109) 

 
 

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza: 
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dall’arch. Mauro 
D’Incecco dell’Agenzia del Demanio. 
I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal Direttore dei Lavori arch. Stefano Carlini, 
coadiuvato dal Direttore Operativo per le Strutture ing. Andrea Marascalchi, che ha 
ricoperto anche il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione. 
 
Consegna dei lavori: 
Con verbale prot. n. 2022/31784RI/DR-VE del 30.09.2022 è stato accertato lo stato dei 
luoghi e sono state consegnate all’appaltatore le chiavi dell’immobile oggetto 
dell’affidamento, da utilizzare solo a seguito dell’avvenuta consegna dei lavori da parte del 
D.L.. 
I lavori sono stati consegnati in data 18.10.2022, come da verbale in pari data firmato senza 
riserve da parte dell'Impresa. 
 
Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo: 
In applicazione dell’art. 13 del capitolato speciale d’appalto la durata dei lavori è stata fissata 
in giorni 110 (centodieci) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data (compresa) del verbale 
di consegna dei lavori, risultando quindi che il termine utile per l’ultimazione era fissato al 
giorno 04.02.2023. 
Sempre il capitolato speciale di appalto, all’art. 18, stabiliva che nel caso di mancato rispetto 
del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di 
ritardo viene applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale. 
 
Sospensione e ripresa dei lavori: 
Non ci sono state sospensioni dei lavori. 
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Proroghe: 
Con verbale prot. n. AGDVE01.R.U.0001908.03-02-2023.U del 03.02.2023, è stata 
concessa dal RUP, a seguito di richiesta dell’Impresa (e su stima dei tempi da parte della 
D.L.) per le difficoltà di approvvigionamento della lamiera di copertura prevista in progetto 
a protezione dei corpi A ed E-F dopo la rimozione delle coperture in amianto, una proroga 
quantificata in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi. 
 
Scadenza definitiva del tempo utile: 
Per effetto della suddetta proroga il termine utile per l’ultimazione dei lavori indicati è stato 
definitivamente fissato al 21.03.2023. 
 
Ultimazione dei lavori: 
La Direzione dei Lavori ha redatto il verbale di ultimazione dei lavori in data 21.03.2023 e 
ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in data 17.03.2023 e pertanto in tempo utile. 
 
Danni di forza maggiore: 
Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 
 
Verbali di nuovi prezzi: 
Non sono stati redatti verbali relativi a nuovi prezzi. 
 
Lavori in economia: 
Non sono stati eseguiti lavori in economia. 
 
Anticipazione in denaro: 
Non sono occorse anticipazioni in denaro all’Impresa. 
 
Andamento dei lavori: 
I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e alle 
disposizioni del Direttore dei lavori. 
In particolare è da rilevare che: 

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, 
capitolato speciale d’appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati 
eseguiti e ultimati in tutte le loro parti; 

- non risultano parti dell’opera o specifiche lavorazioni non complete; 
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di 

realizzazione per i quali si richieda la rimozione e nuova esecuzione delle opere 
stesse; 

- sono state riposizionate nelle disposizioni originarie le reti provvisorie di recinzione 
dell’area, posate a cura della Stazione Appaltante sia sul lato della fondamenta che 
sul lato del parcheggio pubblico e che rimangono in opera a tutela della pubblica 
incolumità. 

 
Variazioni apportate:  
Le variazioni minori apportate, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, 
hanno riguardato situazioni emerse nel corso del cantiere, di cui si dà conto qui di seguito: 

- la ripassatura del tetto in coppi del blocco C si è rivelata non eseguibile secondo le 
modalità previste in quanto il proseguire del degrado delle sottostrutture lignee e la 
perdita di una notevole quantità di coppi a seguito dei violenti eventi atmosferici 
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dell’estate 2022 ha reso impossibile la semplice ripassatura. Con l’Impresa si è 
concordato di rimuovere provvisoriamente i coppi, integrare e sovrapporre al 
tavolato esistente, senza modificarlo, uno strato di pannelli lignei opportunamente 
spessorati finalizzati alla riposa del manto e rimettere quindi in opera tutti i coppi 
originari recuperabili, sostituendo quelli persi o rotti con altri nuovi, usati 
esclusivamente a canale; 

- sempre nel blocco C l’ottimo stato di conservazione della gronda in pietra verso la 
fondamenta ha fatto preferire l’utilizzo dei doccioni esistenti, pulendo tutto il sistema 
di convogliamento delle acque meteoriche e rinunciando all’aggiunta del pluviale 
metallico previsto, per mettere in opera il quale sarebbe stato necessario forare la 
pietra originaria. Per contro sul lato verso il parcheggio, nel quale si convogliano le 
acque meteoriche provenienti dalle falde delle nuove coperture in lamiera, si è scelto 
di aumentare il numero dei pluviali, in modo da distribuire uniformemente il carico 
nelle forine esistenti nel parcheggio, evitando di sovraccaricarle; 

- gli interventi di ricucitura muraria sono stati limitati alle porzioni di muratura sulle 
quali si è intervenuti con operazioni di presidio complementare, come i contorni delle 
finestre, che sono state contestualmente oggetto di sbadacchiatura con tubi e giunti, 
ed il coronamento di sommità perimetrale del blocco G, oggetto di successiva 
protezione con malta fibrorinforzata. 
In corrispondenza di altre situazioni di grave degrado conservativo, come ad 
esempio sulla muratura perimetrale posteriore (lato ovest verso il parcheggio) si è 
constatata l’impossibilità di dare corso ad interventi locali di ricucitura muraria, a 
causa dell’elevata pericolosità delle operazioni di cantiere in assenza di opportune 
opere di presidio statico provvisorio, confermando la situazione di degrado in cui 
vertono le murature e le loro precarie condizioni di equilibrio, determinate anche dal 
crollo delle coperture, che richiedono necessariamente un intervento completo di 
messa in sicurezza provvisionale dell’edificio; 

- sulla sommità delle murature del blocco G, rimaste scoperte a seguito delle 
rimozioni pregresse delle coperture, si sono evidenziate profonde sconnessioni fra 
i mattoni, con perdita delle malte di allettamento e invasione di piante i cui apparati 
radicali hanno ulteriormente indebolito la compagine muraria, esposta da anni agli 
eventi atmosferici. Previa rimessa in posa degli elementi sconnessi, si è messo in 
opera un rivestimento di sommità con malta fibrorinforzata, che per le sue 
caratteristiche è in grado di legare i mattoni sconnessi e conferire al sistema una 
relativa impermeabilità, essendo soggetta a minor ritiro e quindi esente da 
cavillature. 

 
Ordini di servizio: 
Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio. 
 
Stato finale: 
Lo stato finale viene redatto sotto forma di computo dal Direttore dei lavori al solo scopo di 
determinare le quantità e le lavorazioni effettivamente eseguite, in quanto per le prestazioni 
a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della 
quantità o della qualità della prestazione, e lo si allega al presente documento. 
Con determina a contrarre del 29/08/2022, prot. n. 2022/1603RI/DR-VE, l’Agenzia del 
Demanio - Direzione Regionale Veneto ha indetto una procedura telematica tramite RDO 
sul MePA, ex art. 1, co. 2, lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. in combinato disposto con 
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l’art. 63 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori in oggetto invitando 5 
operatori economici a presentare offerta. 
Con determina prot. 1671 del 09/09/2022, attesa l’esclusione dalla procedura di gara 
dell’unico partecipante ECOTECNA di Barbiero Claudio per carenza dei requisiti, la gara è 
stata dichiarata deserta. 
Successivamente, per esplorare nuovamente il mercato e resosi urgente l’intervento a 
seguito degli eventi climatici del 18/08/2022 che hanno danneggiato l’immobile in oggetto, 
è stata avviata una richiesta di preventivo, prot. 2022/1687RI/DR-VE del 13/09/2022, con 
la quale sono stati invitati a presentare offerta 3 operatori economici individuati tra soggetti 
qualificati e operanti sul mercato. 
Come risulta dal verbale prot. 2022/1727RI/DR-VE del 21/09/2022 è stato ricevuto un unico 
preventivo da parte della società EUREKA S.R.L., prot. 14225 del 21/09/2022, che ha 
offerto l’importo di € 150.000,00 di cui € 64.172,00 per oneri della sicurezza, indicando costi 
per la manodopera pari ad € 53.640,00 e costi per la sicurezza aziendale pari ad € 1.850,00. 
Come risulta dal successivo verbale prot. 2022/1730RI/DR-VE del 22/09/2022, a seguito 
della richiesta da parte del RUP di un miglioramento del prezzo offerto, in ragione del 
principio di massima economicità, il citato operatore economico ha presentato un’offerta 
per l’esecuzione dei lavori pari ad € 148.900,00 di cui € 64.172,00 per oneri della sicurezza. 
L’offerta è stata valutata congrua da parte del RUP che ha quindi proposto l’aggiudicazione 
dei lavori in favore del citato operatore economico. 
 

- Offerta da preventivo €  148.900,00 
- Importo anticipazioni €   0,00 
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa €   0,00 
- Per penali applicate €   0,00 
- Resta il credito netto dell'Impresa €  148.900,00 

 
Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa: 

- Importo netto autorizzato per lavori  €  148.900,00 
- Importo netto dei lavori eseguiti €  148.900,00 
- con una differenza di spesa di  €   0,00 

 
Assicurazione degli operai: 
L’impresa ha una posizione aperta presso l’INAIL di Venezia al numero 4757346 - PAT 
00816772124 ed ha regolarmente versato tutti i contributi dovuti per i dipendenti in forza. 
 
Infortuni in corso di lavoro: 
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 
 
Assicurazioni Sociali e Previdenziali: 
il Responsabile del procedimento ha richiesto agli Enti Assicurativi e Previdenziali se 
l'Impresa EUREKA s.r.l. societa’ unipersonale, esecutrice dei lavori di cui trattasi, abbia 
ottemperato agli obblighi di legge e se risultino eventuali controversie di lavoro, ed è in 
attesa di risposta. 
 
Avvisi ai creditori: 
Il RUP ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso ai creditori ed è in attesa di eventuali 
opposizioni per tutta la durata del prescritto periodo. 
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Cessioni di credito da parte dell'Impresa: 
Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe 
a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e 
che esistano atti impeditivi di altro genere. 
 
Riserve dell'Impresa: 
L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta. 
 
 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Tutto ciò premesso, 
considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta: 
a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei 
poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori; 
b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; 
c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in 
particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi 
oltre quelli notati; 
d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 
dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere; 
e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale; 
f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore; 
g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 148.900,00 
 è uguale alle somme autorizzate. 
i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto della proroga 
autorizzata e concessa; 
l) che il prezzo applicato è quello di contratto; 
m) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa ne procure o deleghe a favore 
di terzi; 
n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 
disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; 
o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva; 
il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di bonifica da amianto e di messa in 
sicurezza dell’immobile demaniale vincolato ex D.Lgs 42/2004, denominato “Ex magazzini 
del sale” di Chioggia (VE) – VED0105, eseguiti dall'Impresa EUREKA s.r.l. societa’ 
unipersonale, via Colombara n. 125/m-n-o, Marghera (VE), C.F. e P.I.: 02915980276, in 
base alla determina di affidamento prot. n. 2022/1748RI/DR-VE del 23.09.2022, sono stati 
regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue: 
 
- Ammontare del conto finale €   148.900,00 
- A dedurre: 
a) per penale di ritardo €  0.00 
b) per detrazioni €  0.00 
c) per acconti già corrisposti €  0.00 
Sommano le detrazioni  €  0.00 
Resta il credito dell’Impresa €   148.900,00 
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Pertanto il credito dell'Impresa ascende in nette € 148.900,00 (diconsi euro 
centoquarantottomilanovecento/00) che possono essere corrisposte all'Impresa 
EUREKA s.r.l. societa’ unipersonale, C.F. e P.I.: 02915980276, a saldo di ogni suo avere 
in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo il buon fine degli esiti delle 
richieste, presentate dal RUP agli Enti competenti, in merito alle assicurazioni sociali e 
previdenziali dell’impresa ed agli esiti dell’avviso ai creditori. 
 
 
Venezia, 05.04.2023 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 

- computo dello stato finale. 
 

arch. Stefano Carlini Direttore dei Lavori 

Ing. Nicola Carraro 
 

Direttore tecnico EUREKA s.r.l. 

arch. Mauro D’Incecco 
 

R.U.P. 

 
 



LAVORI A CORPO

LAVORI A CORPO (SpCat 1)

BONIFICA AMIANTO BLOCCHI A ‐ E ‐ F (Cat 1)

1 / 3

N.P. 08

e dei rivestimenti intradossali delle copertura: controsoffitto in doghe metalliche di

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

2 / 4

P.02.06.e

592,90

280,50

SOMMANO m2 873,40

3 / 5

P.02.08.00

vedi FIR n. BDTS002411T del 19.12.2022 e n. BDTS002592Y del 17.02.2023  13 080,00

SOMMANO kg 13 080,00

4 / 6

E.06.05.00

Vedi voce n° 5 [kg 13.080] * 0,001 * 100,000 1 308,00

SOMMANO t * km 1 308,00

NUOVA COPERTURA METALLICA BLOCCHI A ‐E ‐ F (Cat 2)

5 / 7

N.P. 05

forniti dovranno essere certificati secondo ultima normativa vigente UNI EN 795 e

539,00

255,00

SOMMANO m2 794,00

 A RIPORTARE

QUANTITA' /

PERCENTUALI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIMOZIONE DI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO ONDULATE O PIANE

Rimozione di copertura di amianto‐cemento eseguita in conformità al DM del

06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su entrambe

le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformità al DM

successive modifiche. Nel prezzo sono da intendersi i fissaggi meccanici, gli accessori e

le lattonerie necessari ad eseguire i lavori di montaggio a regola d'arte.

  blocco A = 35,00 * [7,70 + 7,70]

FORNITURA E POSA IN OPERA MANTO DI COPERTURA

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in pannelli di lamiera ondulata tipo

EXPAN mod. EPS 55/177 sp. 0,75 mm, largh. 970 mm e lunghezza pari alla falda, in

in opera i pannelli saranno dotati di elementi di ancoraggio tipo "A" per sistema linea

vita di tipo puntuale come da progetto redatto da tecnico abilitato e gli elementi

N. ORDINE 

TARIFFA

Strip‐out del materiale presente a terra per consentire i lavori di bonifica amianto:

arredi, scaffalature in acciaio, perline, tramezze in laterizio, apparecchi idro‐sanitari

alluminio, controsoffitto in pannelli rigidi isolanti, coibentazioni in lana di roccia,

apparecchi illuminanti. Allontanamento dei rifiuti, stoccaggio per tipologia e loro

conferimento a discarica autorizzata, incluso il carico su automezzo ed il trasporto dal

cantiere. Codici rifiuto CER vari.

1,00

Oneri di conferimento alle discariche autorizzate di materiale rimosso contenente

amianto compreso ogni onere relativo alle varie autorizzazioni, il tutto secondo quanto

prescritto dalle normative vigenti in materia. Esclusi oneri di trasporto compensati

con prezzo a parte. Al chilogrammo.

20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di

amianto; smontaggio delle lastre in amianto‐cemento utilizzando appropriate tecniche

SMALTIMENTO IN DISCARICA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO

  blocchi E‐F = 17,00 * [7,80 + 7,20]

UNITA' DI 

MISURA

STRIP‐OUT

  blocco A = 1,10 * 35,00 * [7,70 + 7,70]

che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove

possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati

etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti

contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e

trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento. Esclusi gli oneri di smaltimento a

discarica, le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di

sicurezza del lavoro.

  300 MQ E FINO A 1000 MQ:

‐ PER LASTRE CON STRUTTURA SOTTOSTANTE DISCONTINUA E SUPERFICIE SOPRA I 

  blocchi E‐F = 1,10 * 17,00 * [7,80 + 7,20]

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza

stradale (da considerarsi la sola andata).

acciaio zincato preverniciato, colore RAL colori standard. Prima della loro collocazione

1 di 8



R I P O R T O

RIPASSATURA COPERTURA IN COPPI BLOCCO C (Cat 3)

6 / 8

N.P. 06

sollevamento con cesta che consenta agli operatori di effettuare la lavorazione senza

145,50

SOMMANO m2 145,50

7 / 9

E.29.01.03

taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista

47,00

35,00

SOMMANO m 82,00

8 / 10

E.29.12.03

rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva

22,00

13,00

SOMMANO m 35,00

PROTEZIONE MURATURE BLOCCO G (Cat 6)

9 / 11

P1.04.011.002

P1.4.11.2

150,00

SOMMANO cad. 150,00

10 / 34

N.P. 07

6,00

SOMMANO cad. 6,00

11 / 35

E.18.01.b

12,80

14,40

SOMMANO m2 27,20

 A RIPORTARE

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati

comprendente il rimaneggiamento degli elementi di coperta e di canale con

corretto ricollocamento in opera o, ove necessario, con eventuale rimozione e

massimo di 30 laterizi sostituiti. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle

parti ammalorate o decoese, l'integrazione dei laterizi mancanti con altri aventi

scrupoloso rispetto delle normative vigenti antinfortunistiche nei cantieri edili.

89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti

sostituzione degli stessi con altri di analoga fattura, nuovi se di canale. Sono altresì

compresi la pulitura del piano di posa, il nolo a caldo di idonea attrezzatura di

appoggio sul manto di copertura, l'abbassamento, la raccolta differenziata del materiale

di risulta, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di

  blocco C = 9,70 * [7,80 + 7,20]

discarica e quanto altro necessario per ripristinare la funzionalità del manto di copertura

nei confronti dello smaltimento delle acque meteoriche. Valutato a mq. di falda.

gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello

spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..

 lato canale  = 35,0

caratteristiche in tutto simili a quelle esistenti: con mattoni pieni nuovi tipo a mano.

 lato parcheggio = 20,5+10+16,5

RIPRESE MURARIE

Riprese murarie isolate per rabberciamento di paramento a faccia vista, per un

gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il

puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti antinfortunistiche nei cantieri

 lato canale = 6,50x2 elementi

edili.

 lato parcheggio = 5,50x4 elementi

caratteristiche simili a quelli esistenti, la stilatura dei giunti con malte di

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLUVIALI

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio

zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e preverniciata nei

colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati

compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso

materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il

150,00

INTERVENTI PUNTUALI

Interventi puntuali realizzati con biette e malta su elementi in laterizio in fase di

collasso per mantenerne il bloccaggio in sede. Valutati per ogni singolo intervento

 su una superficie asservita fino a 2 mq.

6,00

INTONACO GREZZO

Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15,

in malta di cemento dosata a q 4. Su superfici esterne.

blocco G = 7,90 * (0,60 + 0,75) * 1,200

15,00 * 0,800 * 1,200

RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA

Revisione del manto di copertura in coppi, volto a conservare le sottostrutture,

N. ORDINE 

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI 

MISURA

QUANTITA'/ 

PERCENTUALI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA

dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario

Nel prezzo si intendono compresi e compensatI gli oneri per la cicogne di sostegno

complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi

troncoconici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il

2 di 8



R I P O R T O

ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat 2)

12 / 12

P.02.03.00

60,00

SOMMANO m 60,00

13 / 13

Z.01.01.a

120,00

60,00

SOMMANO m2 180,00

14 / 14

Z.01.07.a

1,00

SOMMANO n 1,00

15 / 15

Z.01.07.a

5,00

SOMMANO cad. / me 5,00

16 / 16

Y.06.01.00

8,00

SOMMANO cad. 8,00

17 / 17

Z.01.12.a

1,00

SOMMANO n 1,00

 A RIPORTARE

40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi alluminio, pavimento legno idrofugo

rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, 

Dimensioni 2,40 x 6,40 x 2,40. Costo primo mese

1,00

termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso

trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.

indicazione libero/occupato.

Prefabbricato del tipo compatto con misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese

2,00 * 4,00

 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base,

sollevata da terra, in elevato con profilati acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura

con pannello sandwich costituito da lamiera interna / esterna e coibente centrale (minimo

elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e 

smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.

Dimensioni 2,40 x 6,40 x 2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

5,00

NOLEGGIO DI WC CHIMICO

Noleggio di WC chimico fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e

lavabo per la pulizia delle mani, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato

completo di impianti interni per la distribuzione acqua, la raccolta e lo spurgo settimanale

dei liquidi reflui,. di rubinetterie, allacci elettrici e porta chiudibile con serratura a scatto ed

QUANTITA'/ 

PERCENTUALI

segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
N. ORDINE 

TARIFFA

PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

Perimetrazione delle aree di intervento, con il montaggio di recinzione costituita da 

coppia di pannelli. La perimetrazione sarà completata dal montaggio di rete rossa sul 

perimetro interno della recinzione e dai segnali di pericolo derivante dalla tipologia

della recinzione dovranno essere connessi fra loro oltre che dalle staffe autoportanti

montate di serie su ciascun pannello, da staffe a ganascia, posizionate al centro della

IMPIANTO CANTIERE E MISURE DI COORDINAMENTO (Cat 7)

rete elettrosaldata, avente altezza complessiva di ml 2,10, su montanti tubolari in

acciaio zincato, supportatata da basamenti in calcestruzzo precompresso. I pannelli

elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello

paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,

Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno.

area fissa di cantiere = 60,00 * 2,000

completamento fronte acqueo = 60,00

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE

Fornitura e montaggio di recinzione con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio.

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO

ampliamento fasi 4 e 5 = 30,00 * 2,000

essere impiegati a condizione che garantiscano un livello di sicurezza almeno equivalente,

del rifiuto da mettere in sicurezza. Sistemi alternativi a quello indicato potranno

previo assenso della D.L..

sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)

divisori interni pannello sandwich, infissi alluminio, pavimento legno idrofugo rivestito

in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico

elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e 

1,00

smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.

Dimensioni 2,40 x 6,40 x 2,40 costo primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in

elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello

sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)

divisori interni pannello sandwich, infissi alluminio, pavimento legno idrofugo rivestito

in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico

UNITA' DI 

MISURA
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R I P O R T O

18 / 18

Z.01.12.b

5,00

SOMMANO cad. / me 5,00

19 / 19

Z.01.25.e Cartelli di divieto, conformi DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia

33,00

SOMMANO n 33,00

20 / 20

Z.01.66.00 Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV)

200,00

SOMMANO m 200,00

21 / 21

Z.01.67.c Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto trasportabile.

21,00

SOMMANO cad. / me 21,00

22 / 22

Z.01.68.00 Illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme Norma CEI 34‐34, da 200 W IP65.

24,00

SOMMANO cad. / me 24,00

23 / 23

Z.01.71.a Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita

staffa e corredato cartello segnalazione. Compresa manutenzione periodica prevista legge.

35,00

SOMMANO cad. / me 35,00

24 / 24

A.01.03.a Da 0 a 1000 m s.l.m. con funzione di moviere

30,00

SOMMANO h 30,00

25 / 25

D.03.06.b Altezza di lavoro minima m 20. Per interventi puntuali.

36,00

SOMMANO h 36,00

26 / 26

Z.03.01.00 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione

per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione.

Direttore di cantiere.

5,00

SOMMANO h 5,00

 A RIPORTARE

di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti IP65

ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE

OPERAIO QUALIFICATO

36,00

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

5,00

30,00

NOLO DI PIATTAFORMA

Costo mensile.

3,00 * 8,00

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Kg 6. Costo mensile.

7,00 * 5,00

200,00

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE

1500 W IP 65 costo mensile.

3,00 * 7,00

9 + 8 + 6 + 10

ILLUMINAZIONE FISSA

da 60 W ogni 5 metri.

termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso

trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.

Dimensioni 2,40 x 6,40 x 2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

5,00

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA

Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m

UNITA' DI 

MISURA

QUANTITA'/ 

PERCENTUALI

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI

a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base,

sollevata da terra, in elevato con profilati acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura

con pannello sandwich costituito da lamiera interna / esterna e coibente centrale (minimo

40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi alluminio, pavimento legno idrofugo

rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, 

N. ORDINE 

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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R I P O R T O

27 / 45

Z.02.05.a

1,17

1,82

1,82

1,32

2,16

1,76

0,38

1,54

2,52

2,70

SOMMANO m2 17,19

28 / 46

Z.02.05.d

1,99

3,09

3,09

2,62

SOMMANO m2 10,79

29 / 47

N.P. 02

10,89

10,20

4,35

7,80

4,32

SOMMANO m2 37,56

30 / 41

N.P. 02

4,48

SOMMANO m2 4,48

31 / 42

Z.02.05.a

1,75

2,40

SOMMANO m2 4,15

32 / 43

Z.02.05.d

2,98

SOMMANO m2 2,98

 A RIPORTARE

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce,

gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita.

Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i 4 m

fori finestra lato canale H = 5,70

1,40 * 1,250 * 1,700

PUNTELLATURA DI MURATURE

gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita.

1,40 * 1,250

1,50 * 1,600

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce,

Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m.

foro finestra lato canale

foro finestra lato parcheggio

1,60 * 2,80

PUNTELLATURA DI MURATURE

con relativo telaio. In opera, valutata al metro quadro di luce netta del foro.

3,30 * 3,300

realizzata con travi in legno massello di Larice, sez. 20 x 20 cm, con doppia orditura.

con relativo telaio. In opera, valutata al metro quadro di luce netta del foro.

2,60 * 3,000

Il prezzo comprende l'eventuale smontaggio dell'infisso esistente con accatastamento a

piè d'opera e la fornitura e posa di tamponamento di chiusura del foro a fine lavori

gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita.

fori finestra lato canale H = 5,70

1,30 * 0,900 * 1,700

1,40 * 1,300 * 1,700

1,10 * 1,400 * 1,700

SBADACCHIATURE E PUNTELLATURE

1,60 * 2,700

OPERE PROVVISIONALI BLOCCO C (Cat 10)

piè d'opera e la fornitura e posa di tamponamento di chiusura del foro a fine lavori

realizzata con travi in legno massello di Larice, sez. 20 x 20 cm, con doppia orditura.

Il prezzo comprende l'eventuale smontaggio dell'infisso esistente con accatastamento a

Sbadacchiatura e puntellatura dei fori porta Piano Terra dell'edificio oggetto di  intervento

Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i 4 m

1,40 * 1,300 * 1,700

Sbadacchiatura e puntellatura dei fori porta Piano Terra dell'edificio oggetto di  intervento

fori porta al PT lato canale

1,50 * 2,900

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA

3,30 * 3,400

Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m.

fori finestra lato canale

1,30 * 0,900

1,40 * 1,300

1,40 * 1,300

2,00 * 1,00 * 1,350

1,10 * 1,600

PUNTELLATURA DI MURATURE

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce,

fori finestra lato parcheggio

1,40 * 1,800

1,20 * 1,100

1,80 * 1,200

0,75 * 0,500

1,10 * 1,400

UNITA' DI 

MISURA

QUANTITA'/ 

PERCENTUALI

OPERE PROVVISIONALI BLOCCHI A ‐ E ‐ F (Cat 8)

PUNTELLATURA DI MURATURE

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce,

gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita.

N. ORDINE 

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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R I P O R T O

33 / 44

Z.02.03.a

4,82

SOMMANO m3 4,82

34 / 36

N.P. 02

4,86

SOMMANO m2 4,86

35 / 37

N.P. 03

12,00

7,00

7,00

2,00

SOMMANO m 28,00

36 / 38

Z.02.05.a

1,68

2,40

SOMMANO m2 4,08

37 / 39

Z.02.05.d

2,86

SOMMANO m2 2,86

38 / 40

N.P. 04

3300

SOMMANO kg 3300,00

 A RIPORTARE

gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita.

PUNTELLATURA DI MURATURE

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce,

Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i 4 m

fori finestra lato canale H = 5,70

1,20 * 1,400 * 1,700

PUNTELLATURA DI MURATURE

Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce,

gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita.

Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m.

foro finestra lato parcheggio

1,50 * 1,600

foro finestra lato canale

1,20 * 1,400

Peso complessivo, inclusi giunti e accessori = 3.300

Valutata a kg in opera di sola struttura in tubo strettamente necessaria alla costruzione.

zincato a caldo, classe S235 JR, Ø est. 48,3 mm ‐ sp. 3,2 mm, inclusi accessori per la 

corretta e completa posa in opera secondo gli elaborati di progetto e secondo la regola

nclude altresì i trasporti terrestri ed acquei, il nolo dei mezzi di sollevamento, tutto il

OPERE PROVVISIONALI IN ACCIAIO

 Realizzazione di opere provvisionali in acciaio di messa in sicurezza dell'edificio per

consentire le successive operazioni di bonifica amianto ed allontanamento di rifiuti

rifiuti e macerie esistenti, realizzate mediante portali tubo‐giunto costituiti da piedritti,

traversi e travi di ripartizione costruiti fuori opera e poi assemblati in opera. In acciaio 

materiale necessario compreso quello di consumo, scarico e movimentazione a piè d'opera

di mezzi, materiali e attrezzature, la relazione di calcolo e di progetto esecutivo redatti da

ripartizione del carico in tavolame sulle murature).

piedritti, la sbadacchiatura dei fori porta e finestra e la realizzazione del sistema di 

professionista abilitato. Sono escluse e compensate a parte le opere propedeutiche e

complementari (spostamento dei serbatoi, realizzazione delle basi in c.a. di appoggio dei

2,00 * 3,50

2,00 * 3,50

vincolo al piede

2,00

piè d'opera e la fornitura e posa di tamponamento di chiusura del foro a fine lavori

con relativo telaio. In opera, valutata al metro quadro di luce netta del foro.

Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti

tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo

2,00 * ((8 * 12,30) / 4) * (0,12 * 0,12) * 7,000

di materiale impiegato. Senza recupero del materiale.

fori porta PT lato canale = 1,80 * 2,700

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RIPARTIZIONE DEI CARICHI

Realizzazione di sistema di ripartizione dei carichi sulle murature d'ambito mediante

fornitura e posa di un doppio ordine di tavolato, sia dal lato interno che esterno della  

 muratura, in essenza di Larice, sez. 5 x 25 cm. Le tavole, piallate e a spigolo vivo,   

saranno rese solidali mediante barre filettate passanti in acciaio zincato, classe 8.8,

diam. M12 e lunghezza 1000 mm con relativi dispositivi di serraggio, centrate e disposte

timpano nord

12,00

a quinconce con interasse 150 cm, in sedi opportunamente preforate e come da elaborati

grafici di progetto. Il prezzo comprende la formazione dei fori passanti sulla muratura con

attrezzatura a rotazione raffreddata ad acqua, ogni materiale necessario ed i mezzi e

PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI

OPERE PROVVISIONALI BLOCCO G (Cat 11)

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA

Sbadacchiatura e puntellatura dei fori porta Piano Terra dell'edificio oggetto di  intervento

realizzata con travi in legno massello di Larice, sez. 20 x 20 cm, con doppia orditura.

Il prezzo comprende l'eventuale smontaggio dell'infisso esistente con accatastamento a

risvolti

attrezzature opportuni per lo svolgimento dei lavoro in quota.

Valutato a metro lineare di muratura asservita.
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R I P O R T O

39 / 1

P.02.01.00

1,00

SOMMANO cad. 1,00

40 / 2

P.02.04.00

1,00

SOMMANO cad. 1,00

41 / 27

Z.03.14.00

8,00

4,00

SOMMANO cad. / se 12,00

42 / 28

Y.01.05.a

2,00

SOMMANO h 2,00

43 / 29

Y.02.01.00

50,00

SOMMANO cad. 50,00

44 / 30

Y.03.01.00

214,50

SOMMANO m3 214,50

 A RIPORTARE

di concessione da versare agli ENTI.

PULIZIA LOCALI INTERNI BONIFICA AMIANTO

dell’autista del mezzo, indicazioni sull’area di stazionamento e modalità di scarico delle

di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di

disinfezione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere

richiesto da legislazione vigente compreso trasporto e noleggio per tutta la durata lavori.

blocco A, in ragione della superficie di intervento = 2,00 * 4,00

Preventiva e successiva all'esecuzione dell'intervento di bonifica

LOCALI E AGLI SPAZI DEL CANTIERE, MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI

TUTELA DELLA SALUTE DELLE PERSONE PRESENTI E DURANTE LE LAVORAZIONI, SULL'USO

DEGLI ADEGUATI DPI DEI PROTOCOLLI DI PRECAUZIONE E DELLE DISPOSIZIONE DI

CONTENIMENTO E DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID‐19

per la fruizione degli spazi e ambienti comuni e avvio delle azioni di sanificazione e

igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi

d’influenza. Procedure da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice

di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio

diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%: ‐ con cadenza giornaliera

all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al punto 3 del DPCM

periodicamente IN altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento

deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già

previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante

disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto dei locali che riporti giorno, ora,

3,00 * (35 + 35 + 1,50)

principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.

operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento

per fornitori e tecnici esterni = 50,00

sani determinati ambienti confinati e aree pertinenza mediante distruzione o inattivazione

DISINFEZIONE DI LOCALI  CHIUSI PER LA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI

Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi, uffici ottenuta mediante le

Operazioni per ricevimento merce delle forniture consistenti in verifica della temperatura

forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del soggetto esterno ed

eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle

mani con uso di gel base alcolica, controllo delle operazioni in uscita (per ogni operazione).

INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PER L’ACCESSO AI

Informazione sulle procedure da seguire in caso di riscontro dello stato febbrile del

personale superiore a 37,5°, modalità operative per l’isolamento del soggetto con sintomi

influenzali, attivazione delle Autorità sanitari competenti, distanziamento e individuazione

dei comportamenti per evitare contatti ,sia durante le procedure di accesso al cantiere, o

2,00

OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE

dipendenti non esterni.

Pulizia locali interni a fabbricati a fine lavori di bonifica dall'amianto tramite aspirazione

dei residui di materiale contenente amianto presenti, insaccamento e trasporto a discarica,

lavaggio superfici e nebulizzazione dell'aria con acqua e soluzione incapsulante.

Costo settimanale.

blocchi E‐F, in ragione della superficie di intervento = 2,00 * 2,00

ONERI PIANO ANTICONTAGIO (Cat 13)

COLLOCAZIONE DI UNITA' DI DECONTAMINAZIONE

Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione

provvista di almeno tre locali o aree, quali locale spogliatoio, locale doccia acqua calda e

fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto

1,00

N. ORDINE 

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI 

MISURA

QUANTITA'/ 

PERCENTUALI

alla ASL Servizio SISP e Servizio SPISAL competenti per territorio, comprensivo degli oneri

1,00

ONERI ACCESSORI BONIFICA AMIANTO (Cat 12)

Preparazione piano di lavoro comprensivo del piano operativo di sicurezza, da presentare

PREPARAZIONE DEL PIANO DI LAVORO
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R I P O R T O

45 / 31

Y.03.04.00

5,00

SOMMANO a corpo 5,00

46 / 32

Y.05.01.00

300,00

SOMMANO cad. 300,00

47 / 33

Y.02.02.00

4,00

SOMMANO mese 4,00

Importi contrattuali (Determina prot. n. 2022/1748RI/DR‐VE del 23.09.2022)

LAVORI A CORPO € 84.728,00

ONERI PER LA SICUREZZA € 64.172,00

totale importi contrattuali € 148.900,00

sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione

N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. (La documentazione

4,00

POSTAZIONE IGIENICA DEDICATA

Postazione igienica dedicata completa di wc, lavabo a colonna con acqua e sapone per la

pulizia delle mani con dosatore o contenitore gel a soluzione idroalcoolica, da posizionare

all’ingresso cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,

ecc. (nolo mensile per ogni postazione).

posizionate su naso e bocca, fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi a Regolamento

EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel

caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme

vigenti ai sensi decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 15. Anche i dispositivi marcati N95,

relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).

a disposizione per fornitori e tecnici esterni = 300

5,00

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA VALVOLE

realizzati con tessuti‐non‐tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche

nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili via area (aerosol e goccioline, monouso,

SANIFICAZIONE DEGLI STESSI

Disinfezione di attrezzature, mezzi d’opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere,

quadri elettrici e simili preveda un uso promiscuo tra diversi soggetti ottenuta mediante le

operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento

di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di

disinfezione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere

Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al

70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi e le concentrazioni nei

prodotti commerciali da intendersi composizione minima per renderli idonei allo scopo.

N. ORDINE 

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI 

MISURA
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PERCENTUALI

DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE UNA
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