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0 AGENZIA DEL DEMANTIO

Direzione Regionale Liguria
Servizi Tecnici

Genova, 22/05/2023
Prot. n. 2023/506_atti/DR-STE

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

OGGETTO: Servizio di monitoraggio del quadro fessurativo e di redazione Perizia Statica
dellimmobile sito in localita Salino, 82A - 19028 Varese Ligure (SP) censito
al C.F. Fg 122, mapp 77 — scheda patrimoniale provvisoria SPBP116

AFFIDATARIO: Ing. Paolo Costa con studio in Genova, via Felice Romani 12/6, P.IVA
00764720108, e-mail: jnpnc@tin.it

Atto di Affidamento: prot. n. 2021/1657_atti/DRL-UD del 31/12/2021 - rep. 140/2021
Importo complessivo: € 8.000,00 oltre c.p. e IVA.

INIZIO prestazione: 15/02/2022

FINE contrattuale: 12/09/2022

FINE prorogata: 30/06/2023

CIG: Z7434B09BB
CUP: G95F21001630001
ODA: 2021004067

CONCESSIONE 3* PROROGA

Richiamato:

- l'atto prot. n. 2021/1654_atti /DRL-UD del 31/12/2021 con cui I'lng. Roberto Dellepiane é
stato nominato RUP della procedura in epigrafe;

- I'Atto di Affidamento prot. n. 2021/1657_atti/DRL-UD del 31/12/2021 - rep. 140/2021;

— Il Verbale di Avvio all’Esecuzione delle Prestazioni prot. n. 2022/136_atti/DR-STE del
15/02/2022;

— la Proroga prot. n. 2022/992_atti/DR-STE del 12/09/2022 concessa all'Affidatario, con la
quale il nuovo termine utile delle prestazioni risultava fissato al 31/12/2022;

— larelazione trasmessa dall'Affidatario in due tranches il 4 ed il 5 gennaio 2023 ed assunta
a prot. n. 154 del 05/01/2023 dove, tra le altre cose, si evidenziava sia la presenza di
scostamenti nei 6 fessurimetri posizionati il 15/02/2022 di non facile interpretazione, sia la
necessita di proseguirne le letture almeno fine a fine marzo 2023, e, nel contempo, si
inoltrava richiesta, ai sensi dell'art. 107 c. 7 del D.Lgs 50/2016, di una ulteriore proroga di
130 giorni naturali e consecutivi sul termine di ultimazione della prestazione al fine di
poter “completare [lincarico ricevuto in maniera esaustiva ed utile allAgenzia del
Demanio”;

— la Proroga prot. n. 2023/2_atti/DR-STE del 05/01/2023 concessa all'Affidatario, con la
quale il nuovo termine utile delle prestazioni risultava fissato al 10/05/2023;
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— larichiesta, ai sensi dell'art. 107 c. 7 del D.Lgs 50/2016, di ulteriore proroga di 50 giorni
naturali e consecutivi sul termine di ultimazione della prestazione formulata dall'Affidatario
in data 09/05/2022 ed assunta a prot. n. 4886 del 09/05/2023 dove si evidenziava che, a
causa delle anomale condizioni metereologiche caratterizzanti Iinverno 2022 e la
primavera 2023, I'ulteriore proroga si renderebbe necessaria al fine di poter ‘proporre
soluzioni concrete ed esaustive che consentano all’Agenzia del Demanio di assumere le
decisioni pit opportune”;

Considerato che:

- effettivamente le recenti condizioni meteorologiche sono state caratterizzate da un
inverno mite, con temperature autunnali, e da notevole siccita sia in inverno sia nel
periodo primaverile; solo in questo ultimo periodo si sono avute piogge abbastanza
intense con temperature in aumento;

— il monitoraggio del quadro fessurativo risente anche delle condizioni meteorologiche che,
se non adeguatamente analizzate e comprese, potrebbero indurre a conclusioni non del
tutto corrette;

— il periodo di 16,5 mesi (dal 15/02/2022 al 30/06/2023) a disposizione dell'Affidatario
consente un esaustivo monitoraggio del quadro fessurativo anche con le condizioni
meteorologiche registratesi;

Visto che:

— ['Affidatario comunque si impegna, quale condizione essenziale per la concessione della
presente proroga, ad eseguire le residue prestazioni nel piu breve tempo possibile,
pianificandole e programmandole al fine di ridurne al massimo la durata:

Alla luce di quanto sopra,

- esaminati attentamente i contenuti e le motivazioni esposte dall’Affidatario;

- considerato che con la sottoscrizione del presente atto I'Affidatario ribadisce e conferma
Iimpegno ad ultimare nel pili breve tempo possibile le prestazioni:

il sottoscritto R.U.P.

a condizione che I'Affidatario non possa accampare diritti o pretese di sorta oltre a quanto gia
stabilito con I'Atto di Affidamento prot. n. 2021/1657 _atti/DRL-UD del 31/12/2021 - rep.
140/2021, accoglie la richiesta dell'Affidatario e pertanto

CONCEDE

Una ulteriore proroga di 50 giorni naturali consecutivi a seguito della quale il nuovo
termine di ultimazione delle prestazioni risulta fissato al 30/06/2023.

L’Affidatario
Ing. Paolo Costa
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