
    
Direzione Regionale Emilia Romagna 

Servizi Tecnici 

Piazza Malpighi n. 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311 – Fax. 06/50516078 
e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it 

pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 
 

    

Bologna, data del protocollo 
 

 

Spett.le: 

Ditta affidataria 

Zeta + Ambiente Ecologia Srl 

Via Castellaro n 56 

30030 - Fossò (VE) 

p. iva: 04570520272 

pec: zetaambientesrl@pec.it 

e p.c. al: 

Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione 

Geom. Ingrid Laurenza 

Is Due Ingegneria Servizi 

via Bartolomeo Paganelli n 20  

41122 – Modena (MO) 

p.iva 03104470368,  

pec: is2@pec.it 

 

Oggetto: Lavori per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) e dei 
Lavori di messa in sicurezza, bonifica ambientale e demolizione abusi edilizi 
all’interno di 3 immobili demaniali (Schede patrimoniali nn. MOB0007, REB0270 e 
FEB0948) 
1. Centro Logistico di S. Martino Spino - Località Via delle Valli 564 (Scheda 

MOB0007) 

2. Immobile Via Imperiale n. 114 in Brescello (Scheda REB0270) 

3. Ex Stazione di Saletta di Copparo - Via Stazione, 117 (FEB0948) 

CIG: ZD5368EC00 – CUP: G47H21064120001 

 

Contratto: prot. n. 2022/12339 stipulato in data 18/08/2022  

Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna piazza 

Malpighi 19, 40123 Bologna - c.f. 06340981007; 

RUP: Ing. Fabio Scroccaro - funzionario dipendente dell’Agenzia del Demanio - Direzione 

Regionale Emilia Romagna Piazza Malpighi 19, 40123 Bologna; 

DL: Ing. Fabio Scroccaro - funzionario dipendente dell’Agenzia del Demanio - Direzione 

Regionale Emilia Romagna Piazza Malpighi 19, 40123 Bologna; 

CSP-CSE: Geom. Ingrid Laurenza presso Studio Associato Is Due Ingegneria Servizi con 

sede in Modena (MO) via Bartolomeo Paganelli n. 20 c.f. 03104470368 p.iva 03104470368, 

pec: is2@pec.it; 

Operatore Economico affidatario: Zeta + Ambiente Ecologia Srl, con sede legale in Via 

Castellaro, 56 - 30030 - Partita IVA: 04570520272 – pec: zetaambientesrl@pec.it; 

Ditta subappaltatrice: Ecorex S.r.l., con sede legale in Via Umbria, 1 - 35043 - Monselice 

(PD), P. Iva: 04346300280, Pec: ecorex@pec-mail.it; 
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Importo netto dei lavori: € 32.163,87, oltre € 2.427,52 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, oltre € 1.190,34 quali oneri (opzionali – legati all’effettivo 

andamento epidemiologico) per la sicurezza da misure anti-contagio da Covid 19 non 

soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge 

 

A T T E S T A Z I O N E  D I  R E G O L AR E  E S E C U Z I O N E  

( a r t . 1 0 2  D . L g s  5 0 / 2 0 1 6 )  
 

L'anno 2023, il giorno 10 (dieci) del mese di marzo, il sottoscritto Ing. Fabio Scroccaro, 

nella qualità di Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento del contratto in 

oggetto: 

 Visto l’atto di affidamento prot. n. 2022/12339 del 18/08/2022; 

 Vista la consegna dei lavori avvenuta in data 06/09/2022 prot. n. 2022/13821 del 
21/09/2022; 

 Visto il certificato di Ultimazione delle Prestazioni del 31/05/2022, prot. n. 
2023/1720 del 07/02/2023; 

 Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL_ 
36656456, con validità fino al 03/06/2023; 

 
CONSIDERATO 

 

 che i lavori eseguiti dall'Impresa Zeta + Ambiente Ecologia Srl corrispondono a 
quelli previsti dal progetto approvato; 

 che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte; 

 che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come 
accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante; 

 che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure 
a favore di terzi; 

 che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 17 maggio 2022, n. 68 (“decreto Aiuti”), 
viene normata all’articolo 26 dello stesso la revisione dei prezzi per i lavori svolti 
nell’anno 2022, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei 
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in 
relazione agli appalti pubblici di lavori; 

 che in particolare, al comma 1, si prevede che per tutti i contratti di lavori pubblici 
aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di 
avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 
direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° 
gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle 
specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario di cui al 
successivo comma 2. Il comma 2 stabilisce che, per le finalità di cui al comma 1, 
in deroga al Codice dei contratti pubblici, e limitatamente all’anno 2022, le regioni 
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entro il 31 luglio 2022 procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in 
uso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 

 che per il presente intervento si è quindi impiegato l’AGGIORNAMENTO 
INFRANNUALE 2022 dell’elenco prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo 
della Regione Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale 27/07/2022, N. 1288 e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna n.235 del 30/07/2022; 

 che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei citati prezzari, al netto dei 
ribassi d’asta formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione 
appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse di cui allo stesso comma 1, 
nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi 
di cui al comma 4. 

 che a seguito della revisione e aggiornamento dei prezzi, la contabilizzazione dei 
lavori – stato finale a tutto il 20/12/2022, risulta quella di seguito rappresentata: 
  

A) Contabilità 
con prezzi di 

contratto 

B) 
Contabilità 

con 
revisione 

prezzi 

C) Importi art 
26 DL 

17/05/2022 n. 
50 (0,9 di B-

A) 

D) Stato 
finale (A+C) 

1) Totale lavori Centro 
Logistico di S. Martino Spino 
(Scheda MOB0007) 

  
    13.963,09 €    15.587,27 €       1.461,76 €   15.424,85 €  

2) Totale lavori Immobile 
Brescello (Scheda 
REB0270) 

 

    16.132,84 €    16.494,27 €          325,28 €   16.458,12 €  

3) Totale lavori Ex Stazione 
di Saletta di Copparo 
(FEB0948) 

  
      4.054,14 €      4.103,99 €            44,87 €     4.099,01 €  

Totale Lavori       34.150,07 €    36.185,53 €       1.831,91 €   35.981,98 €  

1) Oneri di sicurezza Centro 
Logistico di S. Martino Spino 
(Scheda MOB0007) 

  
         166,30 €         167,97 €              1,50 €        167,80 €  

2) Oneri di sicurezza 
Immobile Brescello (Scheda 
REB0270) 

 

      1.535,26 €      1.536,61 €              1,21 €     1.536,48 €  

3) Oneri di sicurezza Ex 
Stazione di Saletta di 
Copparo  (FEB0948) 

  
         430,61 €         434,95 €              3,91 €        434,52 €  

Totale Oneri di Sicurezza 
non soggetti a ribasso 

        2.132,17 €      2.139,53 €              6,62 €     2.138,79 €  

Totale Oneri di Sicurezza 
non soggetti a ribasso per 
misure anti-contagio da 
Covid 19 

  

      1.190,34 €      1.190,34 €                  -   €     1.190,34 €  

Ribasso d'asta (5%)         1.707,50 €      1.809,28 €            91,60 €     1.799,10 €  

Stato finale       35.765,08 €    37.706,12 €       1.746,94 €   37.512,02 €  
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 che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata; 

 che l'importo netto dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza 
riserve dall'Impresa è di € 37.512,78 e perciò compreso nei limiti del QE approvato 
pari ad € 54.000,00 e di seguito rappresentato: 

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE 

1 Importo netto lavori da stato finale, al netto della sicurezza € 34.150,07 

2 Oneri di Sicurezza (ordinari) non soggetti a ribasso da stato finale € 2.132,17 

3 
Oneri di Sicurezza (opzionali) non soggetti a ribasso per misure anti-contagio da 
Covid 19 

€ 1.190,34 

4 Ribasso di gara (5% di 1) € 1.707,50 

5 Importi art 26 DL 17/05/2022 n. 50 € 1.746,94 

6 Stato finale (1+2+3-4+5) € 37.512,00 

                      

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 

7 Imprevisti (> 10% importo lavori) € 0,00 

8 Spese per affidamento Servizio CSP - CSE  € 4.000,00 

9 Incentivi per funzioni tecniche Ex. Art, 113 D. Lgs. 50/2016 € 786,22 

10 Incentivi per funzione tecniche (80% di 9) € 628,98 

11 Fondo per l'innovazione (20% di 9) € 157,24 

12 Contributo ANAC € 30,00 

13 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE  € 4.816,22 

                      

 I.V.A. (22%) 

14 IVA Imprevisti (22%) € 0,00 

15 IVA Lavori (22%) € 8.252,64 

16 TOTALE SOMME IMPOSTA VALORE AGGIUNTO € 8.252,64 

           

17 Economie di gara € 3.419,14 

           

18 TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (7+14+15) € 54.000,00 

 

 che la Stazione Appaltante con il presente atto, assume in consegna definitiva a 
tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed 
assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto; 

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, 
 

 

C E R TI F I C A 
 

- che il registro di contabilità/stato finale dei lavori eseguiti svolto prot. n. 2023/1943 del 

10/02/2023, redatto a cura del DL Ing. Fabio Scroccaro, è stato regolarmente sottoscritto 

in pari data dall’impresa affidataria senza riserva alcuna; 
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- che l’importo netto relativo ai lavori regolarmente eseguiti dovuto all’appaltatore è pari ad 

€ 37.512,00; 

- che l’Iva è pari ad € 8.252,64 – aliquota 22% come per legge; 

- che i lavori di cui all’atto di affidamento prot. 2022/12339 del 18/08/2022, sono stati 

regolarmente eseguiti e che può essere corrisposta alla ditta Zeta + Ambiente Ecologia 

Srl, la somma netta di € 37.512,00 comprensiva di oneri di sicurezza, oltre € 8.252,64 per 

Iva di Legge, per complessivi € 45.764,64; 

- che ai sensi dell’art. 103, c.5, del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è possibile 

procedere allo svincolo della polizza fideiussoria definitiva; 

 

Con la firma del presente atto il rappresentante legale dell’impresa Zeta + Ambiente 

Ecologia Srl, affidataria dei lavori in oggetto, attesta ed assicura che durante l’esecuzione 

dei lavori non sono stati arrecati danni a persone e/o cose e che tutte le prestazioni sono 

state eseguite a perfetta regola d’arte, conformemente a quanto concordato ed appaltato ed 

in ottemperanza ai contenuti del Capitolato Speciale di Appalto. 

 
 
 

Il presente verbale, previa lettura, viene sottoscritto come segue. 
 
 
Il Direttore dei Lavori e Responsabile 

Unico del Procedimento 
Ing. Fabio Scroccaro 

 
 

____________________________ 

Per la società Zeta + Ambiente Ecologia Srl 
Edgardo Zancato 

 
 
 

_________________________ 
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