
 

 

 

 

 

 
Direzione Regionale Emilia Romagna 

Servizi Tecnici 

 

P.zza Malpighi,19 - 40123 Bologna –  Tel 051/6400311 – Faxmail 06/50516078 
e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it 

pec: dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it 

  Bologna, data del protocollo 

Spett.le 
Ditta affidataria 
Sita Srl 
Via C. Robert Darwin 16 
40017 S. Giovanni in Persiceto (BO) 
P. Iva: 01574801203, 
pec: certificata@pec.sitaimpianti.it 
 
 

 
 

 

OGGETTO: procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera 
a) della Legge 11/09/2020 n. 120 (cd. Legge semplificazioni 2020) 
come sostituita dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021, del servizio 
di valutazione d’impatto acustico, progettazione acustica dei sistemi 
di riduzione del rumore afferenti all’impianto di climatizzazione dei 
nuovi Uffici della Divisione PAS della Questura.  

  CUP: G36I18000010001 – CIG: Z9D3909945 
ODA: 2022003802 

. 

CONCESSIONE PROROGA N.1  

VISTA la Determina prot. n. 18736 del 12/12/2022 con cui la Stazione Appaltamte 

ha disposto l’affidamento dei servizi di valutazione d’impatto acustico, 

progettazione acustica dei sistemi di riduzione del rumore afferenti all’impianto di 

climatizzazione dei nuovi Uffici della Divisione PAS della Questura. Scheda 

BOD0020, in favore del predetto operatore economico Sita Srl, con sede legale in 

Via C. Robert Darwin 16 - 40017 S. Giovanni in Persiceto (BO) - P. Iva: 

01574801203, pec: certificata@pec.sitaimpianti.it, con un importo contrattuale 

netto pari ad € 3.150,00, oltre IVA di legge; 

VISTO l’avvio della fase 1 del servizio in urgenza e sotto riserva di legge prot. n. 

2022/18958 del 14/12/2022 - verbale prot. 2022/12735 con scadenza stabilita nel 

giorno 13/01/2023; 

VISTO il contratto d’appalto prot. n. 2022/19534 del 22/12/2022; 

CONSIDERATO che nelle attività di indagine sono comprese le misurazioni delle 

emissioni sonore del recuperatore di calore dell’impianto di climatizzazione delle 

opere in oggetto; 
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CONSIDERATO in fase di avvio delle indagini acustiche in data 14/12/2022 è 

intercorsa un’avaria della macchina sopra-menzionata, risultata non funzionante 

fino alla data del 10/01/2023, da cui la necessità di posticipazione del 

completamento della campagna di misure al giorno 10/01/2023; 

CONSIDERATO che l’impresa, in ragione di quanto sopra, con comunicazione a 

mezzo pec del 09/01/2023, ha richiesto una proroga dei termini di 14 gg per il 

completamento delle attività del servizio; 

CONSIDERATO, che lo scrivente Rup, viste le ragioni poste a base della richiesta 

di proroga effettuata dall'impresa, esaminata la documentazione tecnica 

amministrativa relativa all’esecuzione del servizio ed al relativo andamento e 

ritenuta fondata la richiesta avanzata dalla ditta, accoglie, ritenendola congrua, la 

proroga di giorni 14 (quattordici) naturali e consecutivi, dando atto che le cause 

sopra descritte non sono imputabili all’appaltatore e che per tale proroga il servizio 

dovrà concludersi entro il 27/01/2023; 

RITENUTO, sulla base di quanto sopra riportato, di ritenere validi i motivi esposti 

dalla ditta appaltatrice del servizio, ritendo opportuno concedere la proroga, che 

appare congrua in giorni 14 (quattordici) naturali e consecutivi, in virtù del 

rallentamento e riorganizzazione che la stessa ditta ha dovuto subire per fatti non 

imputabili alla stessa e sopra richiamati; 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del 

tempo utile di ultimazione del servizio per i motivi di cui sopra; 

VISTO, l’art.107 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per quanto sopra esposto 

il sottoscritto R.U.P. ing. Fabio Scroccaro,  

CONCEDE 

alla ditta Sita Srl una proroga di 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi del 

termine di esecuzione del servizio e che pertanto il nuovo termine per dare ultimato 

quest’ultimo è fissato a tutto il 27/01/2023. 

 Il RUP 

Ing. Fabio Scroccaro 

 
 

PRESA D’ATTO ED AUTORIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DI 

PROROGA 

La Stazione Appaltante, prendendo atto per i motivi indicati in premessa, che il 

Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Scroccaro, ai sensi dell'art. 107 comma 

5 del D. Lgs. n. 50/2016, ha concesso una proroga di giorni 14 (quattordici) naturali 

e consecutivi del termine di ultimazione dei servizi di cui all'oggetto, con nuova 

scadenza del servizio in data 27/01/2023,  
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Considerato che si rende necessario autorizzare la proroga del tempo di 

ultimazione dei servizi di giorni 14 per i motivi di cui sopra, con la presente, ritenuto 

che l'istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, la Stazione Appaltante  

AUTORIZZA 

la concessione della proroga di giorni 14 (quattordici) facendo presente che resta 

impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e 

a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di 

sorta diversi dalle condizioni contrattuali. 

 

Il Responsabile a.i. della U.O. Servizi Tecnici 

Arch. Roberto Adelizzi 

 

 

L’incaricato dell’istruttoria e RUP:  

Ing. Fabio Scroccaro 051/6400330 fabio.scroccaro@agenziademanio.it 

 

 

 

Il Responsabile a.i. U/O STE: 

Arch. Roberto Adelizzi 051/ 6400340 roberto.adelizzi@agenziademanio.it 
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