
  

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 

 

Via Gorghi,18 – 33100 Udine – Tel. 0432 586411– Fax mail 06 50516077 
e-mail: dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it 

pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it 

 

Udine, __________ 

Prot. n. _________ 

 

Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÁ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, 
RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO 
DA RESTITUIRE IN MODALITÁ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-
ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ 
DELLO STATO SITI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. CUP: 
G24J19000030005 – ANNO 2019.  

 

N. Lotto Denominazione Bene CIG 

4 
Schede patrimoniali UDB0117 – UDB1014 – UDB1113 – 

UDB1129 – UDB1137 - UDB1191 
7929901950 

 
Ditta: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
v 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA s.p.a. (capogruppo 

mandataria con quota di partecipazione del 80,00%) con sede a Roma, via 
Lungotevere Gassman, 22 - P.IVA 07025291001; 

o POLO PROGETTI SOCIETA’ COOPERATIVA (mandante con una quota di 
partecipazione del 20,00%) con sede a Bologna, via S. Donato, 85 - P.IVA 
03337921203 

 
IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D’APPALTO: € 263.122,27 oltre IVA e cassa previdenziale di 
cui € 1.682,85 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA: 50,23% 
CONTRATTO: repertorio n. 232 del 24/06/2020 
IMPORTO CONTRATTUALE: € 131.801,25 oltre IVA e cassa previdenziale  
DURATA DEL SERVIZIO: 207 giorni 
PROROGA DEL SERVIZIO: 90 giorni con verbale prot. n. 5472 del 02/07/2021 
 

 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
(ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

1. DATI ANAGRAFICI  
 
STAZIONE APPALTANTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia con 
sede in Via Gorghi, 18 – 33100 Udine - C.F. 06340981007 
 
Figure tecniche  

- Responsabile Unico del Procedimento: ing. Manuel Rosso - nomina prot. n. 2175 del 
14.03.2019; 

- Direttore dell’Esecuzione del Contratto: ing. Giuseppe Casalicchio - nomina prot. n. 207 del 
15.01.2020. 
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2. PRESTAZIONI PREVISTE NEL BANDO DI GARA E RIFERITE ALLO SPECIFICO 

CONTRATTO 

OGGETTO DELLA GARA DEL CONTRATTO ORIGINARIO: Servizio di verifica della vulnerabilità 
sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da 
restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità 
BIM per gli immobili di proprietà dello Stato situati nella regione Friuli Venezia Giulia: Scheda 
patrimoniale UDB0117 COMANDO STAZIONE CARABINIERI PONTEBBA; Scheda patrimoniale 
UDB1014 COMANDO STAZIONE CARABINIERI OSOPPO; Scheda patrimoniale UDB1113 
COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI PALUZZA; Scheda patrimoniale UDB1129 COMANDO 
STAZIONE CARABINIERI DI FORNI DI SOPRA; Scheda patrimoniale UDB1137 COMANDO 
STAZIONE CARABINIERI DI GEMONA DEL FRIULI; Scheda patrimoniale UDB1191 CASERMA 
DEI VIGILI DEL FUOCO GEMONA DEL FRIULI; 

CUP: G24J19000030005.  

N. Lotto Denominazione Bene CIG 

4 
Schede patrimoniali UDB0117 – UDB1014 – UDB1113 – 

UDB1129 – UDB1137 - UDB1191 
7929901950 

 

PRESTAZIONI PREVISTE: 

- Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e 
strutturali, da restituirsi in modalità BIM, finalizzato all’acquisizione della piena conoscenza 
dello stato di fatto del Bene; 

- Verifica della vulnerabilità sismica e proposte di intervento possibili per il 
miglioramento/adeguamento sismico; 

- Diagnosi energetica; 
- Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per il 

miglioramento/adeguamento sismico, da restituirsi in modalità BIM. 

LOCALIZZAZIONE DELL’APPALTO: 

UDB0117 COMANDO STAZIONE CARABINIERI PONTEBBA - VIA PRAMOLLO 1 – PONTEBBA 
(UD) 

UDB1014 COMANDO STAZIONE CARABINIERI OSOPPO - VIA VOLONTARI DELLA LIBERTÀ – 
OSOPPO (UD) 

UDB1113 COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI PALUZZA - VIA ENFRETORS 1 - PALUZZA 
(UD) 

UDB1129 COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI FORNI DI SOPRA - VIA NAZIONALE 120 - 
FORNI DI SOPRA (UD) 

UDB1137 COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI GEMONA DEL FRIULI - VIA CANEVA 104 - 
GEMONA DEL FRIULI (UD) 

UDB1191 CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO GEMONA DEL FRIULI - VIA DEL BERSAGLIO - 
GEMONA DEL FRIULI (UD) 

IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D’APPALTO: € 263.122,27 oltre IVA e cassa previdenziale; 

ONERI DELLA SICUREZZA: € 1.682,85 oltre IVA e cassa previdenziale 

RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA: 50,23% 

IMPORTO CONTRATTUALE: € 131.801,25 oltre IVA e cassa previdenziale 
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CONTRATTO: repertorio n. 232 del 24/06/2020 

 

COMPONENTI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 

 

N.B. l’importo totale del corrispettivo indicato in tabella si riferisce all’importo a base di gara 

3. SOGGETTI AFFIDATARI 

Con determina di aggiudicazione prot. n. 483 del 23/01/2020 il servizio in parola è stato affidato al 
seguente Operatore Economico: RTP 

o (mandataria) 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA s.p.a. con sede a 
Roma, via Lungotevere Gassman, 22 - P.IVA 07025291001; Parte del Servizio svolto: 
verifica della vulnerabilità sismica e proposte di intervento possibili per il 
miglioramento/adeguamento sismico; Rilievo delle caratteristiche geometriche, 
architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, da restituirsi in modalità BIM, 
finalizzato all’acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto del bene; Diagnosi 
energetica; Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.) per il 
miglioramento/adeguamento sismico, da restituirsi in modalità BIM - quota di 
partecipazione del 80,00% 

o (mandante) POLO PROGETTI SOC. COOP.  con sede a Bologna, via S. Donato, 85 - 
P.IVA 03337921203; verifica della vulnerabilità sismica e proposte di intervento possibili 
per il miglioramento/adeguamento sismico; Rilievo delle caratteristiche geometriche, 
architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, da restituirsi in modalità BIM, 
finalizzato all’acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto del bene; Diagnosi 
energetica; Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.) per il 
miglioramento/adeguamento sismico, da restituirsi in modalità BIM - quota di 
partecipazione del 20,00% 

4. DATI RELATIVI AL CONTRATTO  

CONTRATTO: repertorio n. 232 del 24/06/2020 

IMPORTO CONTRATTUALE: € 131.801,25 oltre IVA e cassa previdenziale 

DATA DI INIZIO DELLE PRESTAZIONI: Verbale di consegna prot. n. 9296 del 25/11/2020 

DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO: 207 giorni 

VARIAZIONI CONTRATTUALI: (causa COVID-19) Verbale di proroga prot. n. 5472 del 
02/07/2021 

Cat./Id. 

Opere

Classi e 

Categoria 

L. 143/49 

(corrispo

ndenza)

Attività
Importo del 

compenso

Spese oneri ed accessori 

inclusi oneri sicurezza

Importo 

parziale 

corrispettivo

Tipo 

prestazione 

avuto 

riguardo alle 

Cat./Id Opere

Incidenza %
Importo totale 

corrispettivo

vulnerabilità 

sismica 
€ 87.383,50 € 22.938,17 € 110.321,66

P.F.T.E. 

strutturale 

con 

restituzione 

in BIM

€ 79.347,73 € 1.341,61 € 80.689,34

vulnerabilità 

sismica 
€ 10.489,81 € 2.753,57 € 13.243,38

P.F.T.E. 

strutturale 

con 

restituzione 

in BIM

€ 9.371,16 € 1.228,09 € 10.599,25

Rilievo e 

restituzione 

BIM

€ 25.268,63 € 6.633,02 € 31.901,65

Audit 

energetico
€ 11.485,74 € 3.015,01 € 14.500,75

€ 223.346,57 € 37.909,47 € 261.256,03 100,00% € 261.256,03

E.20 I/c secondaria 17,76% € 46.402,40

TOTALE:

LO
T

T
O

 4

S.03 I/g principale 73,11% € 191.011,01

S.04 IX/b principale 9,13% € 23.842,63
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IMPORTI PAGAMENTO AUTORIZZATI: 

- con determina del Direttore Regionale n. 9314 del 25/11/2020 si autorizzava la 
corresponsione dell’anticipazione prevista dall’art. 35 c. 18 del D. Lgs. 50/2016 in 
combinato disposto con l’art. 207 c. 1 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34 pari all’importo di € 
39.540,38 (Euro trentanovemilacinquecentoquaranta virgola trentotto) oltre IVA e 
cassa; 

- con certificato di pagamento n.1, prot. n 1366 del 14/02/2023, il RUP ha autorizzato il 
pagamento della rata in acconto n. 01 di € 73.281,50 (euro 

settantatremiladuecentoottantuno/50) oltre IVA e cassa previdenziale per complessivi € 
84.992.40 a seguito dell’applicazione della penale di € 7.987,16 all’Operatore Economico 
3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA s.p.a.; 

5. DICHIARAZIONE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

Considerato che 

- con nota prot. n. 7511 del 19/09/2022 si diffidava l’Operatore Economico all’esatto 
adempimento ai sensi dell’art 1454 c.c. e dell’art. 6 del contratto d’appalto sottoscritto e 
contestualmente si irrogava una penale, conformemente a quanto sancito dall’art 3, comma 
4 del Contratto e dall’art. 11 del Capitolato Tecnico Prestazionale, per il mancato rispetto 
dei termini di decorrenza contrattuale, pari a € 7.987,16 (Euro 
settemilanovecentottantasette/16); 

- con nota assunta al prot. n. 7735 del 23/09/2022, l’Operatore Economico ha presentato le 
proprie controdeduzioni alle osservazioni sollevate nella diffida ad adempiere di cui al punto 
precedente; 

- la Stazione Appaltante ha valutato che le controdeduzioni presentate dall’Operatore 
Economico non giustificano il mancato rispetto delle tempistiche di consegna e che il ritardo 
nella consegna degli elaborati è imputabile esclusivamente allo stesso Operatore 
Economico, pertanto, venivano applicate le penali come da nota prot. n. 7511 del 
19/09/2022; 

- con certificato di pagamento n.1, prot. n 1366 del 14/02/2023, il RUP ha autorizzato il 
pagamento della rata in acconto n. 01 di € 73.281,50 (euro 

settantatremiladuecentoottantuno/50) oltre IVA e cassa previdenziale per complessivi € 
84.992.40 a seguito dell’applicazione della penale di € 7.987,16 all’Operatore Economico 
3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA s.p.a.; 

- con Pec del 16/02/2023 l’Operatore Economico firmava con riserva il Certificato di 
pagamento n.1 chiedendo alla Stazione Appaltante il calcolo eseguito per l’applicazione 
delle penali per un’opportuna valutazione della loro quantificazione e per poter verificare 
l’esclusione delle eventuali tempistiche non imputabili all’Operatore Economico; 

- con nota prot. n. 1638 del 23/02/2023 la Stazione Appaltante rispondeva alla richiesta 
formulata dall’Operatore Economico confermando l’irrogazione della penale di cui sopra; 

- il libero professionista ing. Vincenzo Donato, incaricato dalla Stazione Appaltante, con 
contratto di appalto prot. n. 9005 del 10/11/2021, delle verifiche dei modelli BIM, ad esito 
del processo di verifica ha consegnato e caricato nella piattaforma il verbale conclusivo 
delle verifiche in data 28/04/2023 nel quale ha espresso la propria verifica positiva seppure 
con prescrizioni; 

- l’ultimazione del servizio è stata dichiarata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in 
data 02/05/2023 con verbale prot. n. 3938 di pari data e che l’Operatore Economico non ha 
riportato alcuna riserva; 
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Visto quanto sopra esposto, il giorno 05/05/2023 il sottoscritto ing. Manuel Rosso, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento

DICHIARA

- che le prestazioni sono state eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali e al 
capitolato tecnico prestazionale e non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o 
giudiziaria;

- che è stata comminata una penale di € 7.987,16 applicata sulla rata in acconto n. 01;

- che, ai sensi dell’art. 113 - bis c.2, il presente certificato di pagamento non costituisce la 
presunzione di accettazione dell'opera di cui all’art. 1666 c.2 del codice civile;

- che il saldo dovuto, di cui si dispone la liquidazione in un’unica soluzione, è pari all’importo 
di € 18.979,37 (euro diciottomilanovecentosettantanove virgola trentasette) oltre Iva e 
contributo previdenziale e comprensivo della ritenuta del 0,5% ai sensi dell’art. 30 co. 5-bis 
del D. Lgs. 50/2016 applicata sulla rata in acconto n. 01;

- che la posizione contributiva dell’Operatore Economico risulta regolare, come da certificati 
acquisiti agli atti della Direzione Regionale;

- che, fatta salva l’autorizzazione superiore del presente certificato, ai sensi dell’art. 113 – bis 
del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 della Legge 3 maggio 2019 n.37, con il 
presente certificato si autorizza l’emissione della fattura ed il suo pagamento nei termini di 
30 giorni;

- che il presente documento è per ogni uso consentito dalla Legge, ivi compreso lo svincolo 
della cauzione definitiva rilasciata a garanzia dell’esecuzione.

Il RUP

Ing. Manuel Rosso

f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005

Per l’Operatore Economico

Ing. Michele Amerio

f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005

Visto per approvazione:

Il Direttore Regionale

Ing. Alessio Casci

f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005
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