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Catanzaro, data del protocollo 

 

 

RELAZIONE SULLE CAUSE, CONDIZIONI E PRESUPPOSTI DELLA VARIANTE 

ED APPROVAZIONE DELLA STESSA 

(artt. 106 e 149 del D. Lgs. 50/2016 ed art. 8 del Decreto 49/2018) 

 

Oggetto: Lavori di realizzazione della nuova sede della D.I.A. di Reggio Calabria, 

località Santa Caterina, Scheda RCB1171/Parte, Codice CUP: 

G31I17000480001; Codice CIG: 8776282105. 

 

Il sottoscritto Ing. Salvatore Giglio, nella qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento nell’ambito dei lavori meglio precisati in oggetto, 

CONSTATATO 

A. che il Direttore dei Lavori, con comunicazione a mezzo p.e.c. del 27/03/2023, 
assunte al protocollo della Direzione Regionale Calabria ai prott. nn. 5725 e 
5726 del 29/03/2023, cha trasmesso la perizia di variante n. 1, il cui importo lordo 
per lavori ammonta a € 128.175,93 (€ 113.173,93 per lo spostamento della linea 
fognaria e € 15.002,00 per la bonifica bellica) oltre a € 6.651,12 per maggiori 
oneri della sicurezza. Il tutto per un importo al netto del ribasso d’asta pari al 
14,50% pari a € 116.241,54 oltre IVA, sottoscritta dallo stesso nonché 
dall’Appaltatore, ossia, in particolare i seguenti elaborati in allegato e parte 
integrante della presente: 

▪ Atto di sottomissione; 
▪ Relazione perizia; 
▪ Computo metrico; 
▪ Elenco prezzi; 
▪ Ordine di Servizio; 
▪ Valutazione rischio bellico-analisi strumentale; 
▪ Relazione valutazione rischio bellico; 
▪ N. 3 planimetrie; 
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B. che con nota acquisita al prot. n. 10309 del 08/06/2023 è stato acquisito il 
verbale di concordamento nuovi prezzi, delle lavorazioni e dei materiali non 
previsti dal contratto, sottoscritto dal R.U.P. e acquisito al protocollo n. 10880 del 
16/06/2023 e proposto alla Stazione Appaltante per essere approvati dalla 
Stazione Appaltante prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori così per 
come previsto dall’art. 8 c. 6 del D.M. 49/2017;  

C. che in base alle linee guida n. 3 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.lgs. 19/04/2017 
con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 (paragrafo 6 lettera 
k), il Responsabile Unico del Procedimento autorizza le modifiche, nonché le 
varianti dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del Direttore 
dei Lavori; 

D. che la perizia di variante è stata redatta poiché durante l’esecuzione dei lavori si 
è manifestata la necessità di introdurre le seguenti modifiche al progetto 
originario: 

Interventi addizionali derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili in fase di 
progettazione di seguito riportate: 

1) Indagini di valutazione rischio bellico: Vista la mancata chiarezza delle 
condizioni delle anomalie riscontrate dall’Affidataria nel sottosuolo, si è 
necessitato un approfondimento delle indagini della condizione delle aree al 
fine di rendere esaustiva la restituzione delle anomalie presenti permettendo 
una lettura chiara della situazione alla Stazione Appaltante ed al CSE con il 
fine di perseguire la bonifica bellica dell’area nell’interesse comune; 

2) Realizzazione nuovo tratto fognario non interferente: Come indicato nel 
report delle condizioni dell’area a seguito della rimozione della vegetazione 
trasmesso dall’Impresa in data 11/04/2022, nel quale si evince il passaggio 
di una linea fognaria non riscontrabile in fase di progettazione, la quale risulta 
interferente con la rampa d’accesso ai locali interrati del nuovo fabbricato, si 
è reso necessaria la realizzazione di un nuovo tratto fognario non interferente 
e che risani le condizioni della tratta fognaria esistente che al momento risulta 
ostruita o non pienamente funzionante; 

3) Attività di spostamento sistema TVCC: Riscontrata l’interferenza 
dell’impianto TVCC attualmente ricadenti all’interno delle aree di cantiere ove 
verranno attuate le lavorazioni di miglioria proposte dall’Impresa affidataria e 
pertanto si necessita il loro spostamento. 

E. la modifica non altera la natura generale del contratto; 

F. che con nota prot. n. 5908 del 03/04/2023, al fine di procedere all’approvazione 
della variante in esame, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione stipulata in data 
24/11/2020 con il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria Ufficio V: servizi per 
l'accasermamento e il casermaggio della Polizia di Stato e dell'Arma dei 
Carabinieri e per le esigenze del Dipartimento 1^ Divisione è stato chiesto il 
preventivo assenso ad autorizzare ed approvare i maggiori oneri finanziari ad 
essa conseguenti; 
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G. che l’Ufficio V sopra meglio generalizzato con nota prot. n. 23770 del 
24/04/2023, acquisita al prot. n. 7183 del 24/04/2023, con riferimento ai lavori di 
cui all’oggetto, ha comunicato che l’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero ha provveduto a registrare l’atto aggiuntivo al contratto n. 21111 di rep. 
del 22/10/2021 in relazione a lavori suppletivi con visto n. 1403 in data 
20/04/2023; 

ACCERTATO 

• che non si evincono errori progettuali, che per le suindicate cause non 
dipendenti da richieste dell’impresa ma legate ad esigenze di esclusivo 
interesse dell’Amministrazione e che essendosi eventi verificatesi in corso 
d’opera non imputabili alla Stazione Appaltante e non prevedibili al momento 
della redazione del progetto o della consegna dei lavori, è stato necessario 
redigere una perizia di variante in corso d’opera, con aumento di costo 
rispetto al quadro economico approvato dalla Stazione Appaltante e che non 
altera la natura generale del contratto, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 
lettere a) e c), comma 7 e dell’ art. 149 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

• che ricorrono le condizioni di cui all’articolo 106, comma 1 lettere a) e c), 
comma 7 e comma 12 e dell’art. 149 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

• che ricorrono le condizioni di cui all’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• che l’importo di perizia di variante n. 1 pari € 116.241,54 oltre IVA al 10 % 
ossia pari ad € 127.865,69 trova copertura economica nei fondi messi a 
disposizione dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e provenienti dalla Legge n. 232/2016, art. 1, comma 140, 
annualità 2017-2022 e appostati sui propri capitoli di bilancio; 

APPROVA 

a) la perizia di variante in corso d’opera n. 1 assunta al protocollo della Direzione 

Regionale Calabria ai nn. 5725 e 5726 del 29/03/2023, di importo pari ad € 

116.241,54 oltre IVA al 10 % ossia pari ad € 127.865,69 dando atto che le 

variazioni previste nella stessa non comportano modifiche sostanziali, sono 

motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 

imprevedibili al momento della progettazione esecutiva; 

b) i nuovi prezzi, ai sensi dell’art. 8 comma 6 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49, con 

cui sono state valutate le variazioni di cui al verbale prot. n. 10880 del 

16/06/2023. 

 

Il Direttore Regionale 

Vittorio Vannini 
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