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LITOS PROGETTI S.R.L. 
Via Papa Giovanni XXIII N.13/A 
Santa Caterina Villarmosa (CL) 
PEC: litosprogetti@pec.it 

       Catanzaro, come da protocollo 
 

Rif.to nota LITOS PROGETTI S.R.L. pec del 07/10/2021 assunta al prot. n. 19930. 

 
Oggetto: Servizi di “Progettazione definitiva ed esecutiva da redigere e 
restituire anche in modalità BIM, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori, 
finalizzati all’intervento di adeguamento strutturale, ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione dell’immobile demaniale scheda CSD0033 sito in Via 
Pastrengo 25, Acri (CS).” Esito verifica documenti ed elaborati forniti e 
autorizzazione al subappalto. 

Con riferimento alla documentazione trasmessa con la nota in epigrafe, 
espletate le verifiche di competenza, si rappresenta quanto segue: 
1) la relazione archeologica preliminare ed il piano delle indagini sono stati 

redatti secondo le previsioni contrattuali e pertanto saranno trasmessi 
dalla Scrivente alle competenti Soprintendenze per l’ottenimento dei 
relativi pareri; 

2) la richiesta di subappalto resa ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016, 
tenuto conto anche dell’esito positivo della verifica dei requisiti eseguito 
ed assunto al prot. n. 17356 del 03/09/2021, e del contratto di subappalto 
trasmesso alla Scrivente, deve intendersi accolta e pertanto si autorizza 
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 105 comma 4 del richiamato 
D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che le prove ed indagini di cui al predetto 
piano, non potranno avere inizio prima dell’integrazione della polizza di 
cui all’art. 103, comma 7, con l’indicazione della validità delle garanzie 
anche per le attività del subappaltatore, della sottoscrizione di tutti gli 
attori dei DUVRI e dell’ottenimento dei pareri delle competenti 
Soprintendenze; 

3) si rimane in attesa di ricevere la documentazione relativa all’esecuzione 
delle indagini geognostiche rimanenti, ovvero quelle non affidate a 
Tecnoprove, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini contrattuali 
previsti per i servizi in oggetto. 
Distinti saluti. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                            Ing. Domenico Augruso 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
Ing. Salvatore Virgillo 
e-mail: salvatore.virgillo@agenziademanio.it   
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